
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 77
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	3206863,58

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 77 к2
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	3221732,76

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 77 к3
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
[bookmark: _GoBack]
	90 календарных дней с даты заключения договора
	3216690,62

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо 114
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	4813435,94

	ИТОГО
	
	14458722,9
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Заместитель директора
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