ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Ленина 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	63980

	2
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, ул. Ленина 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных- сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	20560

	3
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, г. Советская Гавань, площадь Победы 10
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	112135

	ИТОГО
	
	196 675,00


  Подписи:
	Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	_________________________
подпись
	_____________
дата
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