
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского 2
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	1 201 720,26

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского 6
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	1 211 542,58

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский 39
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	829 014,90

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира 42
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	915 137,20

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира 45
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	1 010 629,88

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира 47
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	1 167 781,10

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира 61
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	731 646,02

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира 61 к2
	Проведение технического обследования внутридомовой инженерной системы электроснабжения и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

	90 календарных дней с даты заключения договора
	704 133,14

	ИТОГО
	
	7 771 605,08
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