
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
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	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Селихино ул. Комсомольская, д. 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	45 календарных дней с даты заключения договора
	31 875,00

	2
	Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Селихино ул. Железнодорожная, д. 15А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	45 календарных дней с даты заключения договора
	43766,00

	ИТОГО
	
	75 641,00


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



