
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, р.п. Чегдомын, ул. Парковая 9
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	1124695,76

	2
	Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, р.п. Чегдомын, ул. Пионерская 3
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	974442,82

	3
	[bookmark: _GoBack]Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, р.п. Чегдомын, ул. Пионерская 4
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	903398,56

	ИТОГО
	
	3002537,14


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Заместитель директора
Шишкин А.Л.	
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



