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Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома  
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
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Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
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ООО СК «Эвис» ГИП Терещенко  12.17 

Н.контр Дроздова  12.17 

Содержание тома 

 

 
Обозначение Наименование Примечание 

10081700003-16 - С Содержание тома стр. 1 

10081700003-16 - СП Состав проекта стр. 2 

 Текстовая часть  

10081700003-16 - ПЗ Пояснительная записка стр. 3 

 Приложение 1 стр. 7 
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Книга 16. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу р.п 
Чегдомын, ул. Пионерская, д. 4 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 10081700003-16– ПЗ  Раздел 16.1. Пояснительная записка  

2 10081700003-16– АС Раздел 16.2. Архитектурно-строительные решения  

3 10081700003-16– 
ПОКР 

Раздел 16.3. Проект организации капитального 
ремонта  

4 10081700003-16– СМ Раздел 16.4. Сметная документация на 
выполнение работ по капитальному ремонту  
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ 

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято 
решение о разработке проектной документации: 

- Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр. о 
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы; 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального 
строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов: 

- техническое задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, рп. Чегдомын, ул. Пионерская, д.4 
(Приложение №1); 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 
характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг): 

- пятиэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Хабаровский край рп. 
Чегдомын, ул. Пионерская, д.4 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии: 

- в проекте капитального ремонта не изменяются ресурсы, обеспечивающие потребности 
здания. 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства – для объектов 
производственного назначения: 

- объект непроизводственного назначения. 
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах - для объектов производственного назначения: 
- объект непроизводственного назначения. 
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения: 
- объект непроизводственного назначения. 
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие 
размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 
правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при 
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необходимости изъятия земельного участка: 
- проектом не предусматривается изъятие земельного участка. 
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства: 
- земли городского поселения. 
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование: 
- проектом не предусматривается изъятия земельных участков. 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований: 
- в проекте не применяются изобретения и результаты патентных исследований. 
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства: 

Технико-экономические показатели 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ 

Общая площадь здания (м2) 4001,9 

Площадь жилых помещений (м2) 3109,8 

Общая сметная стоимость выполнения работ по капитальному ремонту ( 
руб.) 

929471,84 

Общая продолжительность работ по капитальному ремонту (месяцы) 2 

 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в 
случае необходимости разработки таких условий: 

- специальные технические условия не требуются. 
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта 

капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности 
работников и их профессионально- квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых 
зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 
непроизводственного назначения: 

- в проекте капитального ремонта не рассматриваются и не изменяются численность 
работников и их профессионально-квалификационный состав, число рабочих мест и другие данные, 
характеризующие объект капитального строительства. 
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п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов 
конструктивных элементов зданий, строений и сооружений: 

- в данном проекте не выполнялись расчеты конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений.  

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости): 

- согласно техническому заданию, строительные работы выполняются в один этап. 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости): 

- проектом не предусматривается снос зданий и сооружений. 
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для 
строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 
регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий: 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

- Климатический подрайон – IВ; 
- Расчетная зимняя температура –  минус 40оС; 
- Допускаемая температура окружающего воздуха – от -40оС до +40оС; 
- Расчетный вес снегового покрова – 120 кг/м2 (II); 
- Нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2 (III); 
- Преобладающее направление ветра:  
теплый период года – восточное; 
холодный период года – западное. 
- Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции по СНиП 2.03.11-85 -
слабоагрессивная 
- Коэффициент надежности по ответственности для II-го уровня по прил.7 СНиП 2.01.07-85* –  0.95 
- Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 – до 8 баллов 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ. 

Здание МКД - 5-ти этажное; 
Год постройки – 1985 год; 
Общая площадь МКД – 4001,9 м2 
Размеры здания в плане – 65,47х13,40; 
Количество подъездов – 4; 
Количество квартир – 58; 
Крыша – вальмовая, шифер;  
Отопление – централизованное; 
Горячее водоснабжение – централизованное; 
Холодное водоснабжение – централизованное; 
Водоотведение – централизованное. 
 
 

 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 
 

3.2.1 Фундамент: Существующий бетонный сборный 

3.2.2 Стены наружные  Кирпичная кладка 

3.2.3 Стены внутренние Кирпичная кладка 

3.2.4 Перекрытие 
междуэтажное, 
покрытие 

Ж/Б плиты 

3.2.5 Крыша Вальмовая, шифер  



 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                            
Приложение № 1  

к договору № FKR10081700003  
от «___» ___________ 2017г. 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 

на разработку проектной документации на капитальный ремонт фасада в многоквартирных домах 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1.  Заказчик  
Некоммерческая организация «Региональный оператор – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае». 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. 
 

2.  Вид работ  Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт фасада МКД 
 

3.  Месторасположение 
объектов 

Хабаровский край,  
Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын,  
ул. Парковая 9,  
ул. Пионерская 3, 4 

4.  Исходные данные 
передаваемые 
Подрядчику 

Технический паспорт здания. 

5.  Требования к 
Подрядчику 
(непосредственному 
исполнителю) 

 
Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он 
являются членом саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства. Подрядчик должен 
соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6.  Требования к разработке 
и составу проектной 
документации на 
капитальный ремонт  

 6.1.  Общие требования. 
- Произвести сбор дополнительных исходных данных 
необходимых для выполнения проектных работ, не 
вошедших в состав исходных данных предоставляемых 
Заказчиком. 
 
-   Составить технический отчет по итогам обследований 
строительных конструкций и инженерных сетей с 
выводами, рекомендациями, дефектной ведомостью и 
фотографиями. Передать технических отчет для 
согласования с заказчиком на бумажном носителе в 1 экз. в 
соответствии с графиком производства работ. 
 
Дефектная ведомость отражает фактическое состояние 
объекта обследования на момент осмотра. В дефектной 
ведомости указываются общие количественные показатели 
частей (элементов) или систем объекта, их размеры, 
материал, а также количество, размеры, материал элементов 
или частей, находящихся в неудовлетворительном 



 

 

состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В 
дефектной ведомости так же указываются общие 
количественные показатели демонтируемых элементов 
отделки и конструкций. 
После согласования технического отчета с заказчиком 
выполнить разработку проектной документации в объеме 
необходимом для проведения строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту фасада МКД. 
- В проектной документации отобразить требования            
безопасности и охраны труда. 
6.2 Состав проектной документации: 
1. Раздел «Пояснительная записка»: 

- результаты обследования для определения технологии 
ремонта и оценки технического состояния 
конструктивных элементов, инженерных систем и т.д. (в 
зависимости от предусмотренного вида работ).  
Решения по выполнению технически сложных 
процессов по замене или усилению конструкций. 
 Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов.  
Обоснование объемов работ, стоимости, принятой 
продолжительности капитального ремонта. 
 Техническое заключение. 
Дефектную ведомость 

2. Раздел «Архитектурно-строительные решения»  
- Чертежи элементов фасада. Описание и обоснование 

технологии ремонта, позволяющего восстановить и 
улучшить внешний вид здания, без кардинального 
изменения архитектурно-композиционного решения 
застройки; 

- Сведения о применяемых отделочных материалах 
(красках, штукатурке, шпаклевке, утеплителе и др.) – 
ГОСТ, ТУ, срок службы. Марка и материал заменяемых 
оконных и дверных блоках. Сведения о технологии 
нанесения отделочных материалов, обеспечивающих 
качество работ) 

3. Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения» 
- описание работ по капитальному ремонту фасада 
(балконы, над балконные плиты, оконные и дверные 
блоки в МОП, отливы, заделка межпанельных швов, 
площадки входа в подъезд с козырьками, цоколь, входы в 
подвал), их технологическая последовательность; 

 - планы, разрезы, узлы, схемы капитального ремонта 
строительных конструкций и узлов здания фасада 
спецификации к схемам капитального ремонта 
строительных конструкций здания, при необходимости 
расчеты строительных конструкций, описание работ по 
производству и технологической последовательности 
работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций здания, антикоррозийной защите 
конструкций и деталей, антисептирование, а также: 

 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 

 - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; 

 - решение по инженерному оборудованию; 
 - пожарную безопасность; 
 - электробезопасность. 



 

 

- перечень, количество и характеристики основных 
материалов и оборудования, в соответствии с 
требованиями проектной организации, необходимых для 
выполнения работ. 

 Обоснование принятых конструктивных решений. 
Степень огнестойкости.  
4. Раздел «Проект организации капитального ремонта» (с 
обоснованием стесненных условий труда при их наличии, 
виды стесненности). 
- календарный график производства работ. 
5.  Раздел «Сметная документация» 
6.3 Иная документация, необходимая для производства 
работ по капитальному ремонту.  

7.  Основные требования к 
конструктивным 
решениям и материалам 
несущих и ограждающих 
конструкций, отделке 
МКД 

При выполнении Документации на капитальный ремонт 
фасада предусмотреть: 
− ремонт и восстановление со стороны фасада 

герметизации стыков оконных и дверных проемов мест 
общего пользования; 

− ремонт цоколя; 
− ремонт межпанельных швов (от материала стен); 
− ремонт кирпичной кладки (при необходимости); 
− ремонт штукатурки; 
− замена оконных и дверных блоков в местах общего 

пользования входящих в состав общего имущества; 
− ремонт балконных плит и над балконных плит (при 

необходимости); 
− смена оконных отливов (при необходимости); 
− ремонт входных площадок и козырьков; 
− ремонт входов в подвал; 
− утепление фасада (при необходимости). 
- Предусмотреть, что при выполнении работ по 
капитальному ремонту должны быть использованы 
сертифицированные материалы. Применяемые материалы 
должны быть преимущественно отечественного 
производства, качественные и доступные по цене. 
- При разработке Документации учесть, что капитальный 
ремонт будет выполняться без выселения жильцов. 
- Конструктивное решение по капитальному ремонту 
Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть 
согласовано с Заказчиком. 

8.  Основная нормативная 
документация по 
разработке проектной 
документации. 

8.1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремонта в 
соответствии с требованиями: 
- Гражданского Кодекса РФ; 
- Градостроительного Кодекса РФ; 
- Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» (в редакции, действующей на момент 
проектирования); 

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

- Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 



 

 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

- ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов 
организации и проектов производства работ по 
капитальному ремонту жилых зданий. 

- Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ 
в части состава и содержания проектной документации. 

8.2.При разработке технических решений предусматривать 
преимущественно материалы, выпускаемые на территории 
РФ, преимущественно Дальневосточного региона. 
8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
заказчиком отдельным письмом. 

9. Основные требования к 
сметной документации на 
капитальный ремонт 

9.1 Сметный расчет должен содержать текстовую часть в 
составе пояснительной записки к сметной 
документации и сметную документацию; 

9.2. Сметную документацию разработать и оформить в 
соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 
81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, 
нормативы накладных расходов в соответствии с 
МДС81-33. сметная прибыль в соответствии с МДС81-
25.2001 и письма Федерального Агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения 
нормативов сметной прибыли в строительстве»; 

9.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-
смета» составленную базисно - индексным методом с 
применением территориальной сметно-нормативной 
базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 
17.07.2015 №512-пр); 

9.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять         
индексы к элементам прямых затрат, разработанные 
Управлением ценообразования и сметного 
нормирования министерства строительства 
Хабаровского края, утвержденные по состоянию на 
текущий квартал межведомственной комиссией по 
ценообразованию в строительстве Правительства 
Хабаровского края; 

9.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в 
локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется 
включать коэффициенты, применяемые к аналогичным 
работам в новом строительстве, учитывающие 
особенности технологии производства ремонтных 
работ; 

9.6. Для учета влияния условий производства ремонтных 
работ применяются коэффициенты, указанные в 
таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004; 

9.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных 
единичными расценками, определять по 
Территориальному сборнику сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на 
нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по 
проекту; 

9.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, 
определяется на основании исходных данных 



 

 

организаций производителей или поставщиков 
материальных ресурсов (не менее трех); 

9.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной 
форме с указанием наименования поставщика, 
стоимости материала. В расчет сметной стоимости 
капитального ремонта включать материальные ресурсы 
с наименьшей стоимостью; 

9.10. Стоимость материальных ресурсов определять в 
базисном уровне цен, с последующим переводом в 
текущие цены с применением индексов; 

9.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. 
Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского 
края (постановление Правительства Хабаровского края 
от 10.07.2015 №188-пр); 

9.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, 
НДС – 18%, расходы на осуществление строительного 
контроля в размере 2,14 % от общей стоимости 
выполнения работ; 

9.13. При составлении локальных смет не учитывать 
лимитированные затраты: зимнее удорожание; 
временные здания и сооружения; затраты на разработку 
сметной документации; отчисления на пожарную 
безопасность. 

9.14. Сметная документация разрабатывается на 
отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты 
составляются по каждому адресу и на каждый вид 
работ. 

9.15. Сметная стоимость по каждому виду работ не 
должна превышать предельную стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД, установленную постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13.07.2015 №195-пр (с 
изменениями постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31.08.2016 №298-пр. 

9.16. Основной комплект сметной документации должен 
содержать: 

- Локальные сметы 
- Пояснительная записка 
Сметная документация передается на бумажном носителе в 
4 экз. и на электронном носителе в формате xml и doc. 

10. 
 

Основная нормативная 
документация по 
разработке сметной 
документации. 

10.1. МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости 
строительства; 

10.2. МДС 81-37.2004- Методика по определению стоимости 
на монтаж оборудования; 

10.3. Территориальная сметно-нормативная база 
Хабаровского края (ред. 2014г.); 

10.4. МДС 81-33-2004 – Методика по определению 
величины накладных расходов по видам работ; 

10.5. МДС 81-25-2004- Методика по определению величины 
сметной прибыли; 

10.6. Постановление Правительства Хабаровского края от 
10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); 

10.7. Территориальный сборник сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-



 

 

2001); 
10.8. МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке 

разработки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий; 

10.9. Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О 
внесении изменений в Методику определения 
стоимости строительной продукции на территории 
РФ» (непредвиденные работы и затраты); 

10.10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. 
№468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства". 

11. Иные требования -Заключение по техническому обследованию передается в 
сброшюрованном виде, заверенная подписями 
ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая 
печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экз; на 
электронном носителе в 1 экз. 
-Проектная документация передается в сброшюрованном 
виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, 
руководителей, скреплённая печатью организации: на 
бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 
экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая 
часть в формате *doc., *.xlsx) 
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1. Стяжка бетонная В15 армированная сеткой ∅ 5 В500 100х100
2. Щебень фракции 10 толщиной 100 мм
3. Песчаная подушка толщиной 80 мм 
4. Уплотненный грунт 

Компенсационный шов (2 слоя рубероида)
до верха отмостки

Выемка грунта для установки опалубки
( после завершения работ засыпать)
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Обозначение Наименование Примечание 

10081700003-16– ПОКР.С Содержание тома стр. 1 

 Текстовая часть  

10081700003 –16- ПОКР.ПЗ Пояснительная записка стр. 3 

 Графическая часть  

10081700003-16 - ПОКР Календарный план производства работ стр. 26 
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46.2008 п.4.14.1. ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов 

работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны трудаОшибка! Закладка не 
определена. 

10 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работОшибка! Закладка не 
определена. 

11 Мероприятия по охране труда ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 
12 Пожарная безопасность: ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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13 Технико-экономические показатели ............................. Ошибка! Закладка не определена. 
14 Перечень нормативных документов ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

 

1 Общие положения 

1.1 Основание для разработки проекта организации капитального ремонта 

Проект организации капитального ремонта разработан на период производства капитального 
ремонта на объекте: «Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного в 
рп.Чегдомын, ул. Пионерская д.4.». 

1.2 ПОКР разработан на основании: 

- Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору FKR10081700003 
- Проектно-сметной документации 10081700003-15 

1.3 Цель работы 

Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения 
последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности участников строительного 
процесса.  

Капитальный ремонт зданий предполагается в одну очередь. 
В составе проект организации капитального ремонта предусматриваются следующие работы: 

• Демонтаж существующей отмостки; 

• Демонтаж штукатурки и краски стен выходов в подвал; 

• Демонтаж штукатурки и краски с цоколя; 

• Устройство новой армированной отмостки из железобетона (150 мм) с 
деформационными и компенсационными швами; 

• Оштукатуривание и покраска цоколя; 

• Устройство решеток в продухах; 

• Восстановление отделки выходов в подвал; 

• Оштукатуривание и покраска стен выходов в подвал. 
 

На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, управление, 
планирование и непосредственное ведение строительства должны осуществляться с учетом 
требований, действующих на время строительства норм и правил. 

Основным звеном управления строительным производством на конкретном объекте является 
подрядная организация. Основные формы управления - контроль за выполнением работ, их 
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непрерывный учет и регулирование, координация деятельности строительных подразделений и 
поставщиков материально-технических ресурсов. 

Оперативное управление, как часть организации строительного производства, должно 
способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ в требуемой 
технологической последовательности. 

Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех стадиях строительства, 
сопровождается ведением производственной документации. 

Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами в соответствии с 
потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, в строгом соответствии с 
технологической последовательностью ведения работ в сроки, установленные календарным планом 
капитального ремонта. 

Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и изделиями 
входит в обязанность подрядчика. 

Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и осуществляться с 
помощью специальных машин, оборудования, средств механизации и необходимой технологической 
оснастки. 

Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления должны быть 
тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, укомплектованы 
инструментами, приспособлениями и запасными частями, необходимыми для их нормальной 
эксплуатации. 

Строительная организация должна проводить рациональную подготовку рабочих мест с 
обеспечением материалами и средствами механизации; расположением мест хранения материалов и 
инструментов; правильным размещением рабочих и координацией их действий; проведением 
защитных мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих коммуникаций и на 
пересечениях. 

Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное ведение 
строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства 
объекта. 
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2 Введение 
Объект ремонта: «Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, 

расположенного в рп. Чегдомын, по ул. Пионерская 4». представляет собой 5-ти этажный панельный 
жилой дом. Здание в плане с размерами в осях 65,47х13,40, с скатной, шиферной кровлей. 
Конструктивная схема здания выполнена с несущими наружными, внутренними монолитными Ж/Б 
панелями.   

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наличием продольных и 
поперечных наружных, внутренних стен, ж/б плит перекрытия, выполняющих роль горизонтальных 
связей по верху стен здания.  

На момент проведения работ по обследованию здания объект находится в эксплуатации. 
Таблица 1- Конструктивные решения 

3.2.1 Фундамент: Существующий бетонный сборный 

3.2.2 Стены наружные  Кирпичная кладка 

3.2.3 Стены внутренние Кирпичная кладка 

3.2.4 Перекрытие 
междуэтажное, 
покрытие 

Ж/Б плиты 

3.2.5 Крыша Вальмовая, шифер  
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3 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и условий 
строительства 

3.1 Климатические условия 

3.1.1 Климатические условия площадки строительства 

На период строительства, до замыкания теплового контура здания, температурные воздействия 
на конструкции определялись как для конструкций незащищенных от сезонных и суточных изменений 
температуры в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2016. Принятые для расчета надземных 
конструкций здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Климатические условия 
 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

1. Место строительства р.п Чегдомын По заданию 

2.Климатический район и подрайон строительства  IB СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

3 Зона влажности района строительства Нормальная СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: 
средняя температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 С0 

-40 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

5. Нормативная ветровая нагрузка, к/м2 38, III ветровой район СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

6. Нормативная глубина промерзания, м 2.7 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

7. Вес снегового покрова, кг/м 120, II снеговой район СП 
20.13330.2011 
«Нагрузки и 
воздействия» 

8. Сейсмичность района 8 СП 
14.13330.2011 
«Строительство 
в сейсмических 
районах» 
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3.1.2 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 
производственного назначения. 

Описание проведения работ в условиях действующего предприятия не требуется, по причине 
отсутствия такового. 

4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

Проектом предусмотрено: 

 Ремонт фасада здания. 
Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания выполнять в соответствии 

с утвержденным календарным планом строительства. 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности проектом организации капитального ремонта предусматриваются два периода 
строительства - подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает следующие виды работ: 

• Демонтаж старой отмостки; 
• Демонтаж трёх выходов подвал, заделка кирпичной кладкой проема.   
• Демонтаж старой краски с цоколя здания; 
• Демонтаж старой штукатурки с цоколя здания до несущей конструкции (кирпичной 

кладки); 
•  Демонтаж старой штукатурки и краски со стен выход в подвал до несущей конструкции 

(кирпичной кладки); 
• Демонтаж старой штукатурки и краски с поверхности приямков; 
 

В основной период строительства выполняются следующие работы: 

• Устройство новой отмостки здания; 
• Оштукатуривание, окраска и обработка антигрибковым раствором цоколя здания; 
•  Оштукатуривание, окраска и обработка антигрибковым раствором стен выходов в 

подвал; 
• Оштукатуривание, окраска и обработка антигрибковым раствором поверхность 

приямков; 
• Вывоз строительного мусора. 
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5 Описание методологии и технологии выполнения работ 

Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в подборе машин, 
механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии производства работ и в контроле 
качества. 

Все работы производятся в соответствии со СНиП 3.02.01-87, СНиП 12-03-99 (З,Р), СНиП 
3.03.01-87 разд. 2;8 «Руководство по производству и приёмке работ по устройству оснований и 
фундаментов» НИИОСП Госстроя СССР. 

Таблица 3 –Описание методологии и технологии выполнения работ 
 

Наименова
ние работ Описание выполнения работ Контроль качества 

1 2 3 

Демонтаж 
отмостки 

Демонтаж отмостки производится либо вручную либо при 
помощи техники (погрузчика-экскаватора, либо трактора с 
ковшом или победитовым клыком, отбойного молотка).  

Перед тем, как демонтировать старую отмостку, нужно ее 
раскопать. При ручном демонтаже используются такие 
инструменты, как кувалда с длинной ручкой (весом 3 – 5 кг., и 
желательна рукоятка с амортизацией) и лом. На одном участке 
демонтаж отмостки могут вести два человека – один с кувалдой, 
один с ломом. Вначале отмостка откапывается от лишнего 
грунта. Затем разбивается кусок ее кувалдой и выламывается 
(можно начать с наружного угла – там обычно меньше 
прочность). 

 Использовать лом в качестве рычага. Пробиваем кувалдой 
небольшой участок отмостки (примерно метр на метр) до тех 
пор, пока бетон не начнет трескаться. Для этого требуется 
обычно не менее пяти мощных ударов. Затем ломом 
приподнимаем отмостку. Какие-то куски сразу отвалятся – 
убираем их. Что не отвалится, снова приподнимаем ломом и 
так, в приподнятом состоянии, вновь пробиваем. Разламываем 
отмостку на куски, которые можно будет потом забросить в 
контейнер (пухто), иначе придется измельчать их при погрузке. 
Перед устройством новой отмостки остатки старой должны быть 
полностью вывезены. Однако следует оставить несколько 
крупных фрагментов для подпирания опалубки, в котором часто 
возникает необходимость. 

Вывоз осуществляется, как правило, самосвалами-

Визуальный осмотр, 
оформляется акт 
выполненных работ 

http://silite.spb.ru/betonnye-raboty/ustroystvo-otmostki.php
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пухтовозами с емкостью пухто от 12 до 27 кубов.  

Облицовка 
цоколя 
штукатуркой 

Порядок выполнения работ: 

- Необходимо подготовить поверхность цоколя, а именно 
выровнять поверхность, очистить и удалить старое покрытие. 

- Набиваем на поверхность штукатурную сетку с помощью 
дюбелей с широкими шляпками. Один м² должен крепиться не 
менее чем на 16, а лучше на 20 дюбелях. 

- Следующим шагом отмеряем около 30 см от угла стены и с 
помощью шурупов монтируем отвесы. Нить закрепляем строго 
по вертикали на другие шурупы, получается, по 2 пары шурупов 
на каждой стене с натянутой между ними ниткой. То же самое 
проделываем с горизонтальными нитями, причем так, чтобы они 
находились от стены на расстоянии не менее 2 см. 

 - Затем по нитям выставляем стальные маяки с шагом примерно 
от 2 до 5 м, которые фиксируем цементным раствором и 
ожидаем его полного застывания. 

 - На подготовленную поверхность наносим грунтовку, в 
зависимости от материала, из которого выполнен цоколь. Важно 
подобрать ту смесь, которая предназначена для этого 
материала. 

 - Перед использованием грунтовку нужно развести водой до 
пастообразного состояния.  

 - Когда основной слой подсохнет можно приступать к 
декоративным работам.  

 - На 1 м² площади обычно необходимо от 2,5 до 6 кг раствора. 
Расход зависит от величины гранул и способа нанесения. 
Рассчитав необходимое вам количество раствора можно 
приступать к штукатурке. Нанести его на цоколь достаточно 
просто с помощью метода мокрое на мокрое. Покрыв один слой, 
его равномерно выравнивают до полного высыхания, следом 
таким же образом наносят второй, используя специальную 
металлическую терку. 

 - Чтобы границы участков не выделялись на поверхности и не 
выглядели отдельными пятнами, важно выравнивать 
поверхность таким образом, чтобы слой смеси был примерно 
равен размеру гранул. 

 - В заключение важно дать штукатурке окончательно высохнуть, 
на это понадобиться пару дней. 

 

 

 

Монтаж 
отмостки 

Технические требования 
СНиП 3.04.01-87 табл. 20, СНиП III-10-75 п. 3.26 
 
        Допускаемые отклонения: 

Подготовительные работы 
Проверить: 
  
Паспорт (сертификат), 
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- уклона покрытия от заданного - 0,2 % от ширины отмостки; 
- поверхности асфальтового или бетонного покрытия от 
плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; 
- поверхности щебеночной подготовки от плоскости при 
проверке двухметровой рейкой- 15 мм; 
- толщины покрытия отмостки от проектной - -5 % - +10 %. 
Отмостки по периметру здания должны плотно примыкать к 
цоколю. 
Уклон отмостки от здания должен быть не менее 1 % и не более 
10 %. 
Ширина отмостки должна быть: 
- при глинистых грунтах - не менее 100 см; 
- при песчаных грунтах - не менее 70 см. 
Не допускается: 
 
- наличие трещин, раковин и впадин. 
На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под 
отмостку следует оформлять акт освидетельствования скрытых, 
работ. 
Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. 
Бетонные смеси должны характеризоваться следующими 
показателями: 
- классом по прочности; 
- удобоукладываемостью; 
- видом и количеством исходных материалов (вяжущие, 
заполнители, добавки); 
- крупностью заполнителей. 
По согласованию с проектной организацией, осуществляющей 
авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в 
монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать 
прочность бетона по данным контроля предприятия-
изготовителя бетонной смеси. 
Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой 
партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к 
месту укладки. 
Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему. 
Готовые бетонные смеси должны доставляться потребителю 
автобетоносмесителями, автобетоновозами. По согласованию 
изготовителя с потребителем допускается доставка бетонных 
смесей автосамосвалами и на автомашинах в бункерах 
(бадьях). 
Асфальтобетонные смеси характеризуются следующими 
показателями: 
- характер смеси в зависимости от ее температуры; 
- плотность асфальтобетона; 
- наибольший размер заполнителя смеси. 
Температура горячих смесей при выпуске из смесителя должна 
быть не ниже 140 °С. 
Контроль качества асфальтобетонных смесей производят на 

общий журнал работ, акт 
освидетельствования 
скрытых работ 
- наличие документа о 
качестве на 
асфальтобетонную 
(бетонную) смесь; 
Визуальный 
- качество уплотнения и 
ровность основания; 
Визуальный, 
измерительный 
- качество 
асфальтобетонной смеси. 
Лабораторный 
Устройство покрытия 
отмостки 
Контролировать: 
  
Общий журнал работ 
- температуру смеси при 
укладке; 
Измерительный 
- толщину, ровность, уклон, 
достаточность уплотнения 
укладываемого слоя. 
 
Приемка выполненных 
работ 
Проверить: 
  
Акт приемки выполненных 
работ 
- ширину отмостки; 
Измерительный 
- уклон отмостки, 
водоотводящих лотков; 
 
- качество поверхности 
отмостки; 
Технический осмотр 
- примыкание отмостки к 
цоколю. 
 
Контрольно-измерительный 
инструмент: линейка, 
рулетка, шаблон, уровень, 
2-метровая рейка. 
Входной и операционный 
контроль осуществляют: 
мастер (прораб), инженер 
(лаборант) - в процессе 
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асфальтобетонных заводах при их изготовлении, а также при 
укладке в дело. Для контроля качества смеси отбирают и 
испытывают по одной пробе от каждой партии. 
Каждая партия смеси при доставке потребителю должна 
сопровождаться документом о качестве. 
Указания по производству работ 
СНиП III-10-75 п. 3.26 
 
Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть 
уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с 
вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. 
Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по 
песчаному основанию, уплотненному до коэффициента 
плотности не ниже 0,98. 
Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей 
смеси заводского приготовления с температурой не менее 120 
°С при ее укладке. 
Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен 
соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не 
менее F200. 
Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в 
сухую погоду. 
Основания под покрытия должны быть очищены от грязи. 
Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий 
из горячих смесей должна быть не ниже +5 °С весной и летом, а 
осенью не ниже + 10 °С. 
 

работ. 
Приемочный контроль 
осуществляют: работники 
службы качества, мастер 
(прораб), представители 
технадзора заказчика 
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6 Продолжительность капитального ремонта. 
Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства. 
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» 

продолжительность строительства панельного 5-ти этажного жилого дома площадью 4000 кв.м. 
составляет 4,5 мес, в том числе 1 мес. подготовительный период. 

Для определения продолжительности капитального ремонта использую метод экстраполяции. 

.5,4
4000

9,40015,4 3 месмесТ =⋅=  

Продолжительность капитального ремонта с учетом понижающего коэффициента k=0,5 
составит 2 месяца. 

  
7 Расчет потребности в кадрах 

Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ: 

 челчасчел
kТ

СN 2
12282

 759,99
228

=
⋅⋅⋅
⋅

=
⋅⋅⋅

=  

 
N – численный состав комплексной бригады, чел; 
С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час; 
Т – продолжительность строительства, мес; 
8 – средняя продолжительность рабочей смены, час; 
22 – количество рабочих дней в месяце, дни; 
K=1 – коэффициент сменности 
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8 Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   выполнен согласно 
МДС 12-46.2008 п.4.14.1. 

Период 
капитального ремонта 

Общая 
численность 
работающих 

В том числе 
Рабочие 

84,5% 
ИТР 
11% 

Служащие 
3,2% 

МОП и охрана 1,3% 

2 мес. 5 2 1 1 1 
 

 

9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. 
Работы производить с соблюдением требований: 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», 

• ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 

• СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 
охране труда»  

• ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающий. Общие требования и 
классификация» 

Генеральная подрядная и строительная организация, разрабатывающая и утверждающая 
проекты производства работ (ППР), должна предусмотреть в них решения по безопасности труда, по 
составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования», Приложение Ж - «Состав и содержание 
основных проектных решений по безопасности труда в организационно-технологической документации 
в строительстве». 

До начала организации капитального ремонта генеральный подрядчик (субподрядчик) обязаны 
оформить акт-допуск на производимые работы (п.4.18 СНиП 12-03-2001. Часть 1. Приложение В). 

Перед началом организации капитального ремонта все ответственные производители работ 
должны: 

• ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения 
работ; 

• ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия 
факторов производственной среды и трудового процесса; 

• пройти соответствующие инструктажи. 
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При организации и проведении работ по облицовке фасадов сайдингом, профлистом и 
линеарными панелями должны выполняться требования следующих нормативных документов:  

 •СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”;  
•СНиП 12-04-2002. “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”;  
•ГОСТ 12.4.011-89 “Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация”. 
- Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями:   
•ППБ-01-93** ''Правила пожарной безопасности в РФ'', утвержденными Главным управлением 

Государственной противопожарной службы МВД России;  
•ГОСТ 12.1.004.91 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования”;  
- Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями:   
•ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;   
•ГОСТ 12.1.030-81 “Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.”;   

10 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ 
Производственный контроль качества включает:  
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов;  
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;   
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.  
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль 
специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиям. 

1)  Контроль качества основания под укладку кровельных материалов возлагается на мастера 
или бригадира. 

2) На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором ежедневно фиксируются: 

• дата выполнения работы; 
• условия производства работ на отдельных захватках; 
• результаты систематического контроля качества работ. 

3)  В процессе подготовки и выполнения фасадных работ проверяют: 

- Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем технологических процессов 
подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля 
технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж 
несущих конструкций и теплоизоляции).  

- В процессе подготовки монтажных работ проверяют:  
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  - готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов фасада, средств 
механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;   

 - качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов 
кронштейнов, профилей и других элементов);   

 - качество теплоизоляции (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других дефектов);  - 
качество облицовочного материала (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих 
дефектов).   

- В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:   

 - точность разметки фасада;    

- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели);    

- точность и прочность крепления кронштейнов;    

- правильность и прочность крепления к стене плит теплоизоляции;   

 - точность установки горизонтальных и вертикальных профилей и, в частности, зазоры в местах 
их стыковки;   

 - плоскостность облицовочного материала и воздушные зазоры между ними и плитами 
теплоизоляции;   

 - правильность устройства обрамлений углов и проемов вентилируемого фасада, цоколя и 
парапета.   

- При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест 
примыканий, обрамлений углов и проемов окон, цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре 
дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.   

- Приемка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ.  Качество оценивается 
степенью соответствия фактических параметров и характеристик смонтированного фасада проектом, 
указанным в рабочей документации проекта. К акту прилагаются акты освидетельствования скрытых 
работ. 

-  Приемка вентилируемого фасада с облицовкой из сайдинга, профлиста и фасадных панелей 
производится приемочной комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика и оформляется 
подписанием акта о приемке. 

 К акту прилагаются документы: 

  - проект фасада и проект производства работ;  

 -документы, удостоверяющие качество облицовочного материала, комплектующих деталей и 
материалов;   
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- акты на скрытые работы;   

-журнал производства работ. 

11 Пожарная безопасность: 
При производстве работ необходимо строго соблюдать: 

• требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
«О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390); 

• требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 
 

1) На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к 
действию первичных средств пожаротушения. 

2)  В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы 
производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия. 

3)  Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения 
и медицинской помощи: 

- огнетушитель из расчёта на 500 кв.м. кровли, не менее ........................... 2 шт. 

- асбестовое полотно ...................................................................................... 3 кв. м 

- аптечка с набором медикаментов ...................................................................1 шт. 

-ведро с водой .................................................................................................... 1шт 

4)  Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

5)  Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не 
связанных с тушением пожара, не допускается. 

6)  Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

7)  До начала производства работ должны приниматься меры по предотвращению 
распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях: герметизация стыков внутренних и 
наружных стен, междуэтажных перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с 
обеспечением требуемых пределов огнестойкости. 

18) Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам 
должны быть всегда свободными. 
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12 Технико-экономические показатели 
1. Продолжительность капитального ремонта  - 2 мес. 
2. Количество работающих    - 5 чел. 
3. Общая трудоемкость работ    - 759,99 чел-час. 
 
  
14 Перечень нормативных документов 

•СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”;  
•СНиП 12-04-2002. “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”;  
•ГОСТ 12.4.011-89 “Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация”. 

 
СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция «Организация строительства» (СНиП 12-01-

2004) 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования» 

 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное 

производство» 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

СП-12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 

СНиП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и 
проектах производства работ» 

ГОСТ 12.03.009-76** ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности, 
Госстандарт СССР, 1976 

ПУЭ 
 

Правила устройства электроустановок, седьмое издание, 
Издательство НЦ ЭНАС, 2003 

ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, Минтруда, 
2000 

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
механизмов» 

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме» 
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ПОТ Р М-007-098 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов» 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ» 

- «Расчетные нормативы для составления проектов организации 
строительства» (ЦНИИОМТП) 
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Капитальный ремонт, крыши, фасада многоквартирных 
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Гранд‐СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Верхнебуреинский район, р.п.Чегдомын, ул.Пионерская, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 10081700003-16-АС
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда _____________________________ руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Разборка: бетонных фундаментов 
(отмостки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83
НР (37616 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (42265 
руб.)
СП (20287 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (42265 
руб.)

1 м3 19,17
127,8*0,15

422,14 112,49 309,65 36,18 8092 2156 5936 694 9,59 183,84 2,84 54,44

2 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Демонтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-04-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,34; ЗПМ=14,83; МАТ=5,76
НР (552 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (756 руб.)
СП (438 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (756 руб.)

100 м2 
покрытия

0,1583
15,83 / 100

681,41 287,76 393,65 33,25 108 46 62 5 24,85 3,93 1,827 0,29

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

_________766,95

_______924376,6
_________150494
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР07-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР07-05-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=6,27; ЗПМ=14,83; МАТ=6,69
НР (5950 руб.): 125%=163%*(0.9*0.85) от ФОТ (4760 
руб.)
СП (3237 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (4760 
руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,44
(9,43/1,2/0,3/0,6) / 100

2454,61 489,51 1965,1 239,81 1080 215 865 106 42,272 18,6 14,024 6,17

4 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-012-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=8,11; ЗПМ=14,83
НР (991 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (1113 руб.)
СП (534 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1113 руб.)

100 м2 0,06
6 / 100

1400,11 1112,88 287,23 132,35 84 67 17 8 103,91 6,23 7,74 0,46

5 ТЕР46-04-
001-03
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Разборка: железобетонных фундаментов 
(прим.лестниц)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-001-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,25; ЗПМ=14,83; МАТ=11,86
НР (5570 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (6258 
руб.)
СП (3004 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6258 руб.)

1 м3 1,64 833,9 185,55 617,13 71,73 1368 304 1012 118 15,45 25,34 5,63 9,23

6 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-02-009-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЗПМ=14,83
НР (4686 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (5265 
руб.)
СП (2527 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5265 руб.)

100 м2 1,5062
150,62 / 100

235,73 235,73 355 355 22,82 34,37

7 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=9,43
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,6
66,03*0,1

52,73 52,73 348 348
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,19
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 59,427
66,03*0,9

4,19 4,19 249 249

9 ТССЦпг-03-
21-01-020
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
20 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг03-21-01-020 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,41
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 66,03
19,17*1,8+0,5*44+1,64*2,5+15

0,62*0,02*1,8

19,92 19,92 1315 1315

12999 3143 9804 931 272,31 70,59

104472 46610 57245 13807 272,31 70,59

55364

30027

189863 272,31 70,59

155245 249,78 64,13

2003 3,93 0,29

17799 18,6 6,17

5072

9744

189863 272,31 70,59

617

57245

60417

55364

30027

189863 272,31 70,59

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

      Сметная прибыль

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Отмостка, цоколь
                           Отмостка
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТЕР27-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,76; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9
НР (979 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (771 руб.)
СП (501 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (771 руб.)

100 м3 
материа

ла 
основани

я (в 
плотном 

теле)

0,1097
10,97 / 100

2697,14 166,79 2488,05 225,27 296 18 273 25 15,72 1,72 13,88 1,52

11 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0122 4 квартал 2017 г. МАТ=5,62

м3 12,067
10,97*1,1

99,47 1200

12 ТЕР27-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,76; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9
НР (1902 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (1498 руб.)
СП (974 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1498 руб.)

100 м3 
материа

ла 
основани

я (в 
плотном 

теле)

0,1371
13,71 / 100

4209,58 259,07 3891,29 353,5 577 36 533 48 24,19 3,32 20,6 2,82

13 ТССЦ-408-
0018
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10-
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0018 4 квартал 2017 г. МАТ=5,25

м3 17,2746
13,71*1,26

241,49 4172

14 ТЕР11-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Прим.Устройство отмостки бетонной 
толщиной 20 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11-01-002-09 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=4,46; ЗПМ=14,83; МАТ=7,33
НР (18807 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ (18997 
руб.)
СП (9688 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (18997 
руб.)

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

27,42
137,1*0,2

671,37 40,63 0,28 18409 1114 8 3,66 100,36

17 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР06-01-015-10 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,09; ЗПМ=14,83; МАТ=2,96
НР (859 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1023 руб.)
СП (450 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1023 руб.)

1 т 0,39759
137,1*2,9/1000

429,64 148,27 44,06 2,74 171 59 18 1 12,64 5,03 0,16 0,06
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТССЦ-101-
3891
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-3891 4 квартал 2017 г. МАТ=3,12

м2 137,1 37,88 5193

19 ТЕР08-01-
003-05
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
оклеечная по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
6 311,87 = 7 507,87 - 230 x 5,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР08-01-003-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,68; ЗПМ=14,83; МАТ=4,14
НР (8909 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9091 
руб.)
СП (4909 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9091 руб.)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,905
90,5 / 100

6311,87 589,21 179,43 5712 533 162 46,8 42,35

20 ТССЦ-101-
0857
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-0857 4 квартал 2017 г. МАТ=4,77

м2 208,2 5,64 1174

21 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-02-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=9,35; ЗПМ=14,83; МАТ=5,04
НР (20218 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (24069 
руб.)
СП (8906 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (24069 
руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,5062
150,62 / 100

2204,81 903,01 70,51 31,39 3321 1360 106 47 70,88 106,76 2,78 4,19

22 ТЕР15-04-
019-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-019-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,35; ЗПМ=14,83; МАТ=3
НР (4696 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5591 
руб.)
СП (2069 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5591 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,5062
150,62 / 100

1913,33 217,46 532,9 2882 328 803 17,68 26,63

                           Цоколь

                           Решетки продухов
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР09-06-
001-02
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-06-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,27; ЗПМ=14,83; МАТ=5,5
НР (325 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (445 руб.)
СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (445 руб.)

1 т 
конструк

ций

0,04456
(1,6*20,3+0,187*64,6)/1000

855,7 573,42 152,01 2,05 38 26 7 50,79 2,26 0,12 0,01

24 ТССЦ-201-
0590
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Переплеты оконные, нестандартные, 
жалюзийные и защитные решетки из 
горячекатаных, холодногнутых профилей и 
труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-201-0590 4 квартал 2017 г. МАТ=5,73

т 0,0446 13517 603

25 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,12; ЗПМ=14,83; МАТ=3,47
НР (130 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (178 руб.)
СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (178 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,14
14 / 100

414,22 74,87 10,79 0,13 58 10 2 5,31 0,74 0,01

26 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-004-26 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,61; ЗПМ=14,83; МАТ=4,43
НР (76 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (104 руб.)
СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (104 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,14
14 / 100

459,04 46 7,14 0,13 64 6 1 3,83 0,54 0,01

43870 3490 1913 121 289,71 8,6

44874 4014 2393 151 333,15 10,76

288115 59527 11828 2240 333,15 10,76

56902

27889

372906 333,15 10,76

                           Раздел 3. Вход в подвал

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 10, 12, 14, 17, 19, 21-23, 25-26))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Отмостка, цоколь
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕР06-01-
024-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Устройство стен подвалов и подпорных 
стен: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР06-01-024-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,84; ЗПМ=14,83; МАТ=6,34
НР (1295 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1542 
руб.)
СП (678 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1542 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,02
2 / 100

71711,89 4145,87 2393,21 351,02 1434 83 48 7 358,02 7,16 20,6 0,41

28 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83
НР (2204 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (2476 
руб.)
СП (1188 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2476 руб.)

1 м3 1,5 222,04 96,66 125,38 14,65 333 145 188 22 8,24 12,36 1,15 1,73

29 ТЕР46-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен 
и заделка проемов в кирпичных стенах при 
объеме кладки в одном месте: до 5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-02-007-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,64; ЗПМ=14,83; МАТ=5,25
НР (3128 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (3515 
руб.)
СП (1687 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3515 руб.)

1 м3 1,5
6*0,25

857,24 158,15 2,37 1286 237 4 14,63 21,95

30 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-02-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=9,35; ЗПМ=14,83; МАТ=5,04
НР (5518 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6569 
руб.)
СП (2431 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6569 руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,4109
(7,25+27,84+6) / 100

2204,81 903,01 70,51 31,39 906 371 29 13 70,88 29,12 2,78 1,14

31 ТЕР15-04-
019-01
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-019-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,35; ЗПМ=14,83; МАТ=3
НР (1271 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1513 
руб.)
СП (560 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1513 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,4109
(7,25+27,84+6) / 100

1913,33 217,46 532,9 786 89 219 17,68 7,26
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕР01-01-
014-12
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами типа 
"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-014-12 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,39; ЗПМ=14,83
НР (1165 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1513 
руб.)
СП (514 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (1513 руб.)

1000 м3 
грунта

0,0405
(45*0,9) / 1000

14378,98 367,85 14011,13 1691,19 582 15 567 68 35,61 1,44 98,9 4,01

33 ТЕР01-02-
057-03
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3 (доработка выемки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-02-057-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЗПМ=14,83
НР (1253 руб.): 64%=84%*(0.9*0.85) от ФОТ (1958 руб.)
СП (607 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1958 руб.)

100 м3 
грунта

0,045
(45*0,1) / 100

2561,84 2561,84 115 115 248 11,16

34 ТЕР01-02-
061-03
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-02-061-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЗПМ=14,83
НР (5903 руб.): 64%=84%*(0.9*0.85) от ФОТ (9224 руб.)
СП (2859 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (9224 руб.)

100 м3 
грунта

0,45
45/100

1201,53 1201,53 541 541 121 54,45

35 ТССЦ-407-
0024
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
17.07.15 
№512/пр

Грунт песчаный, супесчаный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-407-0024 4 квартал 2017 г. МАТ=5,27

м3 45 95,12 4280

10263 1596 1055 110 144,9 7,29

10660 1777 1271 132 161,49 8,68

73071 26353 6431 1957 161,49 8,68

21737

10524

105332 161,49 8,68

67132 8229 12772 1162 706,92 86,48

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 27, 30-34))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Вход в подвал

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд‐СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68533 8934 13468 1214 766,95 90,03

465658 132490 75504 18004 766,95 90,03

134003

68440

924376,6 766,95 90,03

189863 272,31 70,59

372906 333,15 10,76

105332 161,49 8,68

668101 766,95 90,03

257664

75504

150494

134003

68440

83818

751919

16091

768010

15360

783370

141006,6

924376,6 766,95 90,03

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 10, 12, 14, 17, 19, 21-23, 25-27, 30-34))
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Переход к 10 зоне строительства (рп.Чегдомын) ПЗ*0,18

ВСЕГО по смете
  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
  Итого по разделу 2 Отмостка, цоколь
  Итого по разделу 3 Вход в подвал
  Итого
    В том числе:

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Инженер-сметчик Четвергова И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________ГИП Терещенко В.А.

  Итого
  Строительный контроль 2,14%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Материалы
      Машины и механизмы
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