
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Солнечный р-н, 
р.п. Солнечный, 
ул. Строителей, д. 9

	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	120 календарных дней с 14.05.2018г.
	4604983,04

	2
	Хабаровский край, Солнечный р-н, 
р.п. Солнечный, 
[bookmark: _GoBack]ул. Строителей, д. 11
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	120 календарных дней с 14.05.2018г.
	2634613,14

	ИТОГО
	
	7239596,18


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	



