
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Гаровка-2, ул. ДОС 20
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	120 календарных дней с 16.04.2018
	2451540,86

	2
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Гаровка-2, ул. ДОС 22
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	120 календарных дней с 16.04.2018
	2477216,48

	3
	[bookmark: _GoBack]Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Гаровка-2, ул. ДОС 24
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	120 календарных дней с 16.04.2018
	2641602,28

	ИТОГО
	
	7570359,62


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	



