ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75 428,00

	Итого
	75 428,00


  

  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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