
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Вяземский р-н, г. Вяземский, ул. Коммунистическая 23
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	11 112,06

	2
	Хабаровский край, Вяземский р-н, г. Вяземский, ул. Амурская 68
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54 832,24

	3
	Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, ул. Центральная 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]43 790,98

	4
	Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, ул. Центральная 15
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42 921,32

	5
	Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, ул. Садовая 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43652,92

	ИТОГО
	
	196 309,52


  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



