
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское ул. Почтовая 1А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34 010,00

	2
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское ул. Почтовая 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34 051,00

	3
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское ул. Почтовая  9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	36 632,00

	4
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная 17
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	81 778,00

	5
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	10 237,00

	ИТОГО
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  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



