
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 24 А
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	120 календарных дней с 14.05.2018г.
	2 353 972,56

	2
	Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Парковая 9
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	120 календарных дней с 14.05.2018г.
	4 248 965,24

	ИТОГО
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Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.
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подпись
	
_____________
дата

	
	
	



