ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Некрасова, д. 41
	Выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонту лифтовых шахт
	200 календарных дней с даты заключения договора
	2037003,32

	2
	Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Льва Толстого, д. 38
	Выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонту лифтовых шахт
	200 календарных дней с даты заключения договора
	2688794,02

	3
	Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Ворошилова,
[bookmark: _GoBack] д. 9
	Выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонту лифтовых шахт
	200 календарных дней с даты заключения договора
	12486312,78

	ИТОГО
	
	17 212 110,12


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



