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1 Общие положения
1.1 [bookmark: _Toc360677209][bookmark: _Toc360677042][bookmark: _Toc294710527][bookmark: _Toc295397273][bookmark: _Toc295399235][bookmark: _Toc306027859][bookmark: _Toc477170342][bookmark: _Toc416646032][bookmark: _Toc400317025]Основание для разработки проекта организации капитального ремонта
Проект организации капитального ремонта разработан на период производства капитального ремонта на объекте: «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в г. Комсомольск-на-Амуре, по пр. Московский , д. 22/2».
1.2 [bookmark: _Toc477170343][bookmark: _Toc416646033][bookmark: _Toc400317026][bookmark: _Toc360677210][bookmark: _Toc360677043]ПОКР разработан на основании:
- Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору FKR18051700007
- Проектно-сметной документации 18051700007-3
1.3 [bookmark: _Toc477170344][bookmark: _Toc416646034][bookmark: _Toc400317027][bookmark: _Toc360677211][bookmark: _Toc360677044][bookmark: _Toc307583024]Цель работы
Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности участников строительного процесса. 
Капитальный ремонт предполагается в одну очередь.
В составе проект организации капитального ремонта предусматриваются следующие работы:
· Демонтаж существующей подвальной разводки сетей горячего водоснабжения, в т.ч. циркуляционного трубопровода;
· Демонтаж существующих стояков сетей горячего водоснабжения, в т.ч. циркуляционного трубопровода;
· Демонтаж поэтажной разводки от стояка до водомерного узла, а так же от стояка до полотенцесушителя для сетей циркуляционного трубопровода;
· Демонтаж креплений трубопроводов горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода;
· Устройство новой подвальной разводки сетей горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода;
· Монтаж стояков сетей горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода с устройством кранов и балансировочных клапанов;
· Устройство поэтажной разводки от стояков к поквартирным приборам учета горячей воды, а так же от стояков циркуляционного трубопровода к поквартирным полотенцесушителям, с устройством шаровых кранов на концах труб
· Гидравлические испытания системы 
· Ремонт шахт: заделка стояков в межэтажных отверстиях.
1.4 [bookmark: _Toc477170345][bookmark: _Toc416646035][bookmark: _Toc400317028][bookmark: _Toc360677212][bookmark: _Toc360677045]Общие требования
На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, управление, планирование и непосредственное ведение строительства должны осуществляться с учетом требований, действующих на время строительства норм и правил.
Основным звеном управления строительным производством на конкретном объекте является подрядная организация. Основные формы управления - контроль за выполнением работ, их непрерывный учет и регулирование, координация деятельности строительных подразделений и поставщиков материально-технических ресурсов.
Оперативное управление, как часть организации строительного производства, должно способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ в требуемой технологической последовательности.
Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех стадиях строительства, сопровождается ведением производственной документации.
Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами в соответствии с потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, в строгом соответствии с технологической последовательностью ведения работ в сроки, установленные календарным планом капитального ремонта.
Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и изделиями входит в обязанность подрядчика.
Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и осуществляться с помощью специальных машин, оборудования, средств механизации и необходимой технологической оснастки.
Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления должны быть тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, укомплектованы инструментами, приспособлениями и запасными частями, необходимыми для их нормальной эксплуатации.
Строительная организация должна проводить рациональную подготовку рабочих мест с обеспечением материалами и средствами механизации; расположением мест хранения материалов и инструментов; правильным размещением рабочих и координацией их действий; проведением защитных мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих коммуникаций и на пересечениях.
Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное ведение строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.
[bookmark: _Toc416646036][bookmark: _Toc400317029][bookmark: _Toc360677213][bookmark: _Toc360677046]

1. [bookmark: _Toc477170346]Введение
[bookmark: _Ref307787894][bookmark: _Toc307583028][bookmark: _Toc400317030][bookmark: _Toc360677216][bookmark: _Toc360677049][bookmark: _Ref354536672][bookmark: _Ref354536430][bookmark: _Toc342817045][bookmark: _Toc322600739][bookmark: _Ref322443810][bookmark: _Ref322443760][bookmark: _Ref342925479][bookmark: _Ref342925278][bookmark: _Toc342923024]Объект капитального ремонта: «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в г. Комсомольск-на-Амуре, по пр. Московский, д. 22/2». представляет собой 9-ти этажный панельный жилой дом. Здание в плане с размерами 13,68 х 45,60м., с плоской, рулонной кровлей. Конструктивная схема здания выполнена с несущими наружными, внутренними стенами из ж/б панелей.  Фундамент существующий. Конструкции перекрытий – из ж/б плит перекрытия.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наличием продольных и поперечных наружных, внутренних стен, ж/б плит перекрытия, выполняющих роль горизонтальных связей по верху стен здания. 
Таблица 1 Конструктивные решения.
	Фундамент:
	Существующий ленточный из ФБС

	Стены наружные 
	Стеновые Ж/Б панели

	Стены внутренние
	Стеновые Ж/Б панели

	Перекрытие междуэтажное, покрытие
	Пустотные Ж/Б плиты

	Крыша
	Плоская, рулонная



Обследование и мониторинг технического состояния конструкций здания проводится с целью определения их общего технического состояния, а также действительного состояния частей и отдельных конструктивных элементов в части прочности, жесткости, устойчивости, надежности и долговечности, а также для выявления дефектов и причин их вызвавшие 
На момент проведения работ по обследованию здания объект находится в эксплуатации

[bookmark: _Toc477170347][bookmark: _Toc416646037]3 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и условий строительства
[bookmark: _Toc477170348][bookmark: _Toc416646038][bookmark: _Toc400317032][bookmark: _Toc360677218][bookmark: _Toc360677051][bookmark: _Toc358655077][bookmark: _Toc358023990][bookmark: _Toc358022928]3.1 Климатические условия
[bookmark: _Toc477170349][bookmark: _Toc416646039][bookmark: _Toc400317033][bookmark: _Toc360677219][bookmark: _Toc360677052][bookmark: _Ref360444579][bookmark: _Toc358655078][bookmark: _Toc358023991][bookmark: _Toc358022929]3.1.1 Климатические условия площадки строительства
На период строительства, до замыкания теплового контура здания, температурные воздействия на конструкции определялись как для конструкций незащищенных от сезонных и суточных изменений температуры в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2011. Принятые для расчета надземных конструкций здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 1.

Таблица 1 – Климатические условия

	Наименование характеристики
	Характеристика
	Источник

	1. Место строительства
	г. Комсомольск-на-Амуре
	По заданию

	2.Климатический подрайон строительства
	IB
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	3 Зона влажности района строительства
	Нормальная
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 С0
	-35
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	
	
	

	5. Нормативная ветровая нагрузка, к/м2
	38, III ветровой район
	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

	6. Нормативная глубина промерзания, м
	2.7
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	7. Вес снегового покрова, кг/м2
	210, III снеговой район
	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

	8. Сейсмичность района
	6
	СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»


[bookmark: _Toc400317037][bookmark: _Toc360677271][bookmark: _Toc360677120][bookmark: _Toc336561797][bookmark: _Toc322600745][bookmark: _Ref322443912][bookmark: _Ref322443898][bookmark: _Toc416646040][bookmark: _Toc477170350]
3.1.2 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения.
Описание проведения работ в условиях действующего предприятия не требуется, по причине отсутствия такового.
[bookmark: _Toc306295539][bookmark: _Ref307925371][bookmark: _Ref322443965][bookmark: _Ref322443982][bookmark: _Toc322600747][bookmark: _Toc336561799][bookmark: _Ref354536481][bookmark: _Ref354536715][bookmark: _Toc360677124][bookmark: _Toc360677275][bookmark: _Toc400317038]
[bookmark: _Toc477170351][bookmark: _Toc416646041]4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)
Проектом предусмотрено:
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания выполнять в соответствии с утвержденным календарным планом строительства.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности проектом организации капитального ремонта предусматриваются два периода строительства - подготовительный и основной.
Подготовительный период включает следующие виды работ:
· Осмотр существующих сетей
· Определение порядка проведения работ
· Определение мест складирования демонтируемых трубопроводов и строительного мусора
· Определение мест вывоза строительного мусора
· Определение мест складирования привозимых на объект строительных материалов

В основной период строительства выполняются следующие работы:
· Демонтаж существующих сетей горячего водоснабжения здания
· Монтаж сетей горячего водоснабжения

[bookmark: _Toc477170352]5 Описание методологии и технологии выполнения работ
Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в подборе машин, механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии производства работ и в контроле качества.
Все работы производятся в соответствии со, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

	Таблица  2  ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ
	Описание выполнения работ
	Контроль качества

	1
	2
	3

	Демонтаж существующей подвальной разводки сетей горячего водоснабжения, в т.ч. циркуляционного трубопровода;

	Перед демонтажем производится осмотр и разметка на захватки. Демонтаж производится методом вырезания участков трубопровода одного за другим.
	Подготовительные работы
Проверить:
- Акт приема-передачи объекта для выполнения работ, 
- акт допуск к выполняемым видам работ;
- общий журнал работ
- наличие акта приемки ранее выполненных работ;
Визуальный осмотр

	Демонтаж существующих стоякой сетей горячего водоснабжения, в т.ч. циркуляционного трубопровода;

	Перед демонтажем производится осмотр и разметка на захватки. Демонтаж производится методом вырезания участков трубопровода одного за другим.
	Визуальный осмотр

	Демонтаж поэтажной разводки от стояка до водомерного узла, а так же от стояка до полотенцесушителя для сетей циркуляционного трубопровода;
	Перед демонтажем производится осмотр и разметка на захватки. Демонтаж производится методом вырезания участков трубопровода одного за другим.
	Визуальный осмотр

	Демонтаж креплений трубопроводов горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода
	
	Визуальный осмотр

	Устройство новой подвальной разводки сетей горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода
	Технические требования:
СанПиН 2.1.4.2496-09; 
СП 30.13330.2016.
Подвальная разводка устраивается от общедомового водомерного узла до поэтажных стояков.

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая,  нивелир, уровень.

Проверить:

Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ
- наличие акта приемки ранее выполненных работ;

Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта (сертификаты)


	Монтаж стояков сетей горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода с устройством кранов и балансировочных клапанов
	Технические требования:
СанПиН 2.1.4.2496-09; 
СП 30.13330.2016.
Монтаж стояков осуществляется от точки присоединения к подвальной разводке до точки соединения стояка горячего водоснабжения с циркуляционным стояком на верхнем этаже здания.

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая,  нивелир, уровень.

Проверить:

Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ
- наличие акта приемки ранее выполненных работ;

Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта (сертификаты)


	Устройство поэтажной разводки от стояков к поквартирным приборам учета горячей воды, а так же от стояков циркуляционного трубопровода к поквартирным полотенцесушителям, с устройством шаровых кранов на концах труб
	Технические требования:
СанПиН 2.1.4.2496-09; 
СП 30.13330.2016.
Разводка от стояков горячего водоснабжения к поквартирным приборам учета воды а так же от стояков циркуляционного трубопровода к местам подключения полотенцесушителей осуществляется в каждой квартире на каждом этаже здания.

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая,  нивелир, уровень.

Проверить:

Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ
- наличие акта приемки ранее выполненных работ;

Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта (сертификаты)


	Гидравлические испытания системы

	Технические требования:
СанПиН 2.1.4.2496-09; 
СП 30.13330.2016.

	Проверить:
Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ
- наличие акта приемки ранее выполненных работ;

Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта (сертификаты)

Визуальный осмотр для выявления возможных мест протечек

	Ремонт шахт: заделка трубопроводов в межэтажных отверстиях
	
	

	





[bookmark: _Toc477170353][bookmark: _Toc477026126][bookmark: _Hlk477026776][bookmark: _Toc416646043][bookmark: _Toc360677321][bookmark: _Toc360677170][bookmark: _Ref354536765][bookmark: _Ref354536532][bookmark: _Toc336561807][bookmark: _Toc322600756][bookmark: _Ref322444460][bookmark: _Ref322444236][bookmark: _Toc306295551]6 Продолжительность капитального ремонта.
Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства.
[bookmark: _Toc477170354][bookmark: _Toc477026127]В соответствии с техническим планом площадь в плане составляет 630 кв.м.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» продолжительность строительства панельного 9-ти этажного жилого дома площадью 3000 кв.м. составляет 5 мес.
Для определения продолжительности капитального ремонта используем метод экстраполяции.

Таким образом, продолжительность капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения составит 3 месяца.


7 Расчет потребности в кадрах
Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ:


N – численный состав комплексной бригады, чел;
С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час;
Т – продолжительность строительства, мес;
8 – средняя продолжительность рабочей смены, час;
22 – количество рабочих дней в месяце, дни;
K=1 – коэффициент сменности

[bookmark: _Toc477170355][bookmark: _Toc477026128]

8 Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   выполнен согласно МДС 12-46.2008 п.4.14.1.
	Период
капитального ремонта
	Общая численность
работающих
	В том числе

	
	
	Рабочие 84,5%
	ИТР
11%
	Служащие
3,2%
	МОП и охрана 1,3%

	3 мес
	5
	2
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc477170356]

9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
Работы производить с соблюдением требований:
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»,
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,
· СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 
· ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающий. Общие требования и классификация»
Генеральная подрядная и строительная организация, разрабатывающая и утверждающая проекты производства работ (ППР), должна предусмотреть в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования», Приложение Ж - «Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-технологической документации в строительстве».
До начала организации капитального ремонта генеральный подрядчик (субподрядчик) обязаны оформить акт-допуск на производимые работы (п.4.18 СНиП 12-03-2001. Часть 1. Приложение В).
Перед началом организации капитального ремонта все ответственные производители работ должны:
· ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения работ;
· ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса;
· пройти соответствующие инструктажи.
В подготовительный период необходимо выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и сдать площадку по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда (СНиП 12-03-2001. Часть 1, Приложение И).
Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.


[bookmark: _Toc477026130][bookmark: _Toc477170357][bookmark: _Hlk477027525][bookmark: _Toc360677322][bookmark: _Toc360677171][bookmark: _Toc416646044]     10 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ
Производственный контроль качества включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;  
- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиям.
[bookmark: _Toc477170359]1 При производстве работ по монтажу внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий необходимо вести строгий контроль качества применяемых материалов, изделий и оборудования, соблюдения технологии выполнения работ и ухода за законченными работами.
[bookmark: i1156699]2 Контроль качества работ по монтажу внутренних систем водоснабжения выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
[bookmark: i1174780]3 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций и приемочный контроль работ по монтажу внутренних систем водоснабжения.
[bookmark: i1193796]4 При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности, содержащейся в ней технической информации для производства работ.
При входном контроле перед началом монтажа производится контроль качества применяемых материалов, трубной заготовки, водоразборной арматуры, измерительных инструментов, при котором внешним осмотром устанавливается соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
[bookmark: i1216885][bookmark: i1274184]5 При операционном контроле проверяют все операции по монтажу внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
[bookmark: i1295928]6 Трубопроводы должны быть прочно закреплены на строительных конструкциях зданий или плотно лежать на опорах. Сварные стыки трубопроводов не должны находиться на опорах.
[bookmark: i1316480]7 В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаверенных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
[bookmark: i1331477]8 В жилых домах и общественных зданиях расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных стояков и горизонтальных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения при их открытой прокладке должно составлять при диаметре труб до 32 мм - 35 мм и при диаметре труб от 40 до 50 мм - 50 мм с допускаемым отклонением +5 мм.
[bookmark: i1355791]9 Вертикальность стояков трубопроводов устанавливается уровнем и отвесом. Отклонение от вертикали при открытой прокладке допускается не более 2 мм на 1 м длины трубопровода.
[bookmark: i1372714][bookmark: i1397587]10 Уклоны трубопроводов должны быть направлены в сторону водоспускных устройств. Трубопроводы водоснабжения разводящие и подводки к приборам прокладываются с уклоном 0,002 - 0,005 для возможности спуска из них воды. В низших точках сети устраиваются спускные устройства.


         

11 Пожарная безопасность:

При производстве работ необходимо строго соблюдать:
· требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390);
· требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
[bookmark: _Toc360677332][bookmark: _Toc360677181][bookmark: _Ref354536790][bookmark: _Ref354536555][bookmark: _Ref354413319][bookmark: _Ref354413308][bookmark: _Toc343640678][bookmark: _Toc336561813]
[bookmark: _Toc477170360][bookmark: _Toc477026133][bookmark: _Hlk477027866][bookmark: _Toc416646045]При прокладке водопровода и монтаже сантехнического оборудования могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы:
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях изделий и оборудования.
[bookmark: i1486588]1 Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ по монтажу внутренних систем водоснабжения должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:
- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте;
- методы и средства доставки и монтажа трубопроводов, сантехнических изделий и оборудования;
- меры безопасности при выполнении работ в бороздах, нишах, ящиках;
- особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов.
[bookmark: i1506121]2 К выполнению работ по монтажу внутренних систем водоснабжения допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.
[bookmark: i1526145]3 Перед началом работы с монтажниками внутренних сантехсистем и оборудования проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».
Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».
[bookmark: i1547329][bookmark: i1554096]4 К работе с монтажным пистолетом допускаются лица, обученные правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное удостоверение, не моложе 18 лет с образованием не ниже 8 классов и квалификацией не ниже III разряда, проработавшие на монтажных работах не менее двух лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению вышеуказанных работ.
При работе с монтажным пистолетом выполняются требования ВСН 410-80 по наряду-допуску.
[bookmark: i1561375]5 К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда.
[bookmark: i1581668]6 Рабочие, работающие при повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».
[bookmark: i1602520]7 Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
[bookmark: i1621224]8 Переносные электроинструменты, электромеханизмы, светильники должны иметь напряжение не выше 42 В.
[bookmark: i1645206]9 Рабочая зона монтажников внутренних сантехсистем и оборудования должна быть освещена в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Нормы освещения строительных площадок». Освещенность рабочих мест должна удовлетворять нормам. Проект временного освещения должен быть разработан специализированной организацией по заказу подрядчика.
[bookmark: i1666487]10 При работе следует соблюдать требования ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
[bookmark: i1685732]11 Заготовка и подгонка труб на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, запрещается.
[bookmark: i1704131]12 Работы по обезжириванию трубопроводов должны выполняться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. В этих помещениях запрещается пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование. Электроустановки в таких помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении.
При выполнении работ по обезжириванию на открытом воздухе работники должны находиться с наветренной стороны.
[bookmark: i1725344]13 Работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов, должны быть обеспечены соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками, а место проведения обезжиривания необходимо оградить и обозначить знаками безопасности.
[bookmark: i1741795]14 Испытания оборудования и трубопроводов должны проводиться согласно требованиям правил Госгортехнадзора России под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации по заранее разработанной методике с соблюдением требований безопасности и охраны труда.
[bookmark: i1763522]15 Осмотр стальных и пластмассовых трубопроводов разрешается производить только после снижения давления до 0,3 МПа, а устранение дефектов производить после снижения давления в трубопроводах до атмосферного.
[bookmark: i1783869]16 При монтаже внутренних систем водоснабжения необходимо строго соблюдать требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, согласно:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

12 Технико-экономические показатели
1. Продолжительность капитального ремонта 	- 3 мес.
в.ч. подготовительный период		            - 0,5 мес.
2. Количество работающих			- 5 чел.
3. Общая трудоемкость работ			- 1055,19 чел.час.
[bookmark: _Toc477170361]
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