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[bookmark: _Toc492052160]1    Общие положения
1.1. [bookmark: _Toc306027859][bookmark: _Toc295399235][bookmark: _Toc295397273][bookmark: _Toc294710527][bookmark: _Toc360677042][bookmark: _Toc360677209][bookmark: _Toc400317025][bookmark: _Toc416646032][bookmark: _Toc492052161]Основание для разработки проекта организации капитального ремонта
Проект организации капитального ремонта (ПОКР) разработан на период производства капитального ремонта на объекте: «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, крыши многоквартирного дома в г. Комсомольск – на - Амуре, пр. Победы, д.59».
1.2. [bookmark: _Toc360677043][bookmark: _Toc360677210][bookmark: _Toc400317026][bookmark: _Toc416646033][bookmark: _Toc492052162]ПОКР разработан на основании:
- Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору FKR18051700007
- Проектно-сметной документации 18051700007-5
1.3. [bookmark: _Toc307583024][bookmark: _Toc360677044][bookmark: _Toc360677211][bookmark: _Toc400317027][bookmark: _Toc416646034][bookmark: _Toc492052163]Цель работы:
Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности участников строительного процесса. 
Капитальный ремонт зданий предполагается в одну очередь.
В составе проект организации капитального ремонта предусматриваются следующие работы:
· Демонтаж стояков отопления;
· Демонтаж внутренней системы отопления;
· Монтаж трубопроводов;
· Окраска;
· Изоляция;
· [bookmark: _Toc360677045][bookmark: _Toc360677212][bookmark: _Toc400317028][bookmark: _Toc416646035][bookmark: _Toc492052164]Испытания системы отопления.
1.4. Общие требования
На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, управление, планирование и непосредственное ведение строительства должны осуществляться с учетом требований, действующих на время строительства норм и правил.
Основным звеном управления строительным производством на конкретном объекте является подрядная организация. Основные формы управления - контроль за выполнением работ, их непрерывный учет и регулирование, координация деятельности строительных подразделений и поставщиков материально-технических ресурсов.
Оперативное управление, как часть организации строительного производства, должно способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ в требуемой технологической последовательности.
До начала работ подрядчик разрабатывает ППР. Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех стадиях строительства, сопровождается ведением исполнительной документации.
Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами в соответствии с потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, в строгом соответствии с технологической последовательностью ведения работ в сроки, установленные календарным планом.
Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и изделиями входит в обязанность подрядчика.
Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и осуществляться с помощью специальных машин, оборудования, средств механизации и необходимой технологической оснастки.
Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления должны быть тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, укомплектованы инструментами, приспособлениями и запасными частями, необходимыми для их нормальной эксплуатации.
Строительная организация должна проводить рациональную подготовку рабочих мест с обеспечением материалами и средствами механизации; расположением мест хранения материалов и инструментов; правильным размещением рабочих и координацией их действий; проведением защитных мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих коммуникаций и на пересечениях.
Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное ведение строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.
[bookmark: _Toc360677046][bookmark: _Toc360677213][bookmark: _Toc400317029][bookmark: _Toc416646036][bookmark: _Toc307583028][bookmark: _Ref307787894][bookmark: _Toc342923024][bookmark: _Ref342925278][bookmark: _Ref342925479][bookmark: _Ref322443760][bookmark: _Ref322443810][bookmark: _Toc322600739][bookmark: _Toc342817045][bookmark: _Ref354536430][bookmark: _Ref354536672][bookmark: _Toc360677049][bookmark: _Toc360677216][bookmark: _Toc400317030][bookmark: _Toc416646037][bookmark: _Toc492052165]
 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и условий строительства
2.1 [bookmark: _Toc358022928][bookmark: _Toc358023990][bookmark: _Toc358655077][bookmark: _Toc360677051][bookmark: _Toc360677218][bookmark: _Toc400317032][bookmark: _Toc416646038][bookmark: _Toc492052166]Климатические условия
2.1.1 [bookmark: _Toc358022929][bookmark: _Toc358023991][bookmark: _Toc358655078][bookmark: _Ref360444579][bookmark: _Toc360677052][bookmark: _Toc360677219][bookmark: _Toc400317033][bookmark: _Toc416646039][bookmark: _Toc492052167]Климатические условия площадки строительства
На период строительства, до замыкания теплового контура здания, температурные воздействия на конструкции определялись как для конструкций незащищенных от сезонных и суточных изменений температуры в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2011. Принятые для расчета надземных конструкций здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Климатические условия

	Наименование характеристики
	Характеристика
	Источник

	1. Место строительства
	г. Комсомольск-на-Амуре
	По заданию

	2.Климатический подрайон строительства
	IB
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	3 Зона влажности района строительства
	Нормальная
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 С0
	-35
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	
	
	

	5. Нормативная ветровая нагрузка, к/м2
	38, III ветровой район
	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

	6. Нормативная глубина промерзания, м
	2.7
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	7. Вес снегового покрова, кг/м2
	210, III снеговой район
	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

	8. Сейсмичность района
	6
	СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»



[bookmark: _Ref322443898][bookmark: _Ref322443912][bookmark: _Toc322600745][bookmark: _Toc336561797][bookmark: _Toc360677120][bookmark: _Toc360677271][bookmark: _Toc400317037][bookmark: _Toc416646040]Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения не требуется, по причине отсутствия действующего предприятия.
[bookmark: _Toc306295539][bookmark: _Ref307925371][bookmark: _Ref322443965][bookmark: _Ref322443982][bookmark: _Toc322600747][bookmark: _Toc336561799][bookmark: _Ref354536481][bookmark: _Ref354536715][bookmark: _Toc360677124][bookmark: _Toc360677275][bookmark: _Toc400317038][bookmark: _Toc416646041][bookmark: _Toc492052168] Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовой системы тепловых сетей, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане капитального ремонта сроков капитального ремонта.
Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания выполнять в соответствии с утвержденным календарным планом капитального ремонта.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности проектом организации капитального ремонта предусматриваются два периода строительства - подготовительный и основной. До начала выполнения работ разработать ППР.
Подготовительный период включает следующие виды работ:
· Демонтаж внутренней системы отопления;
· Уборка строительного мусора;
· Установка ограждения рабочей зоны (зоны проведения сварочных работ и работ по монтажу трубопроводов) и проводка временного освещения и электроснабжения в подвале;
· Для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей территории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозрения информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – строительно-монтажной организации (подрядчике); фамилии, должности и номера телефонов ответственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ.
В основной период строительства выполняются следующие работы:
· Пробивка в кирпичных стенах гнезд, отверстий;
· Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз;
· Монтаж трубопроводов;
· Окраска трубопроводов;
· Изоляция трубопроводов;
· Испытания систем отопления.
Исполнительная документация:
· Акты демонтажа;
· Пробивка отверстий;
· Акт на огрунтовку и окраску трубопровода;
· Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· Акт на промывку трубопровода;
· Акт гидравлического испытания.

[bookmark: _Toc492052169]
Описание методологии и технологии выполнения работ
Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в подборе машин, механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии производства работ и в контроле качества.
Все работы производятся в соответствии с СП 60.13330.2012.
	ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ
	Описание выполнения работ
	Контроль качества

	1
	2
	3

	Демонтаж инженерных коммуникаций.

	Демонтаж инженерных коммуникаций.

	Перед производством работ по демонтажу инженерного оборудования следует осуществить организационно-подготовительные мероприятия:
- оповещение жильцов о начале работ при работах в заселенном доме;
- подготовка обеспечения свободного доступа к приборам и трубопроводам в заселенных квартирах, загроможденных лестничных клетках, чердаках и т.д.;
- выбор мест для складирования демонтируемых элементов (места складирования материалов определяются подрядчиком в составе ППР) ;
- определение путей выноса демонтируемых элементов из здания.
Работы могут выполняться при условии обеспечения надлежащих мер противопожарной безопасности.
До начала работ по демонтажу инженерного оборудования производится отключение инженерных сетей от городских питающих коммуникаций. Отключение инженерных сетей и коммуникаций производится с участием представителей организаций, осуществляющей управление многоквартирным домом в ведении которых находятся сети.
При разборке трубопроводов из стальных труб снятие креплений и разъединение труб производится в местах резьбовых соединений.
Для облегчения развинчивания муфт, гаек, сгонов трубопроводы простукиваются в местах соединений, а уплотняющий материал выжигается с помощью паяльной лампы.
Трубопроводы из стальных сильно коррозированных труб, негодных для дальнейшего употребления, снимаются укрупненными звеньями, без разъединения в местах соединений. 
В качестве основной формы организации труда при производстве работ по демонтажу инженерного оборудования предусматриваются специализированные звенья, в состав которых могут входить слесари-сантехники, газорезчики и газосварщики - в зависимости от объема и характера работ, наличия фронта работ, вида ремонта, наличия и вида оборудования в здании и принятого способа ведения ремонтно-строительных работ на объекте.
При производстве работ по демонтажу инженерного оборудования должны быть созданы условия для безопасности высокопроизводительного труда рабочих с соблюдением нормальных санитарно-гигиенических и эстетических требований. Освещенность рабочих мест должна соответствовать "Указаниям по проектированию электрического освещения строительных площадок" (СН 81-70).
Особо ответственными в соблюдении правил техники безопасности являются процессы, в которых применяются газо- и электрорезка элементов инженерного оборудования. Инструмент ручной, электрифицированный, пневматический и другой, выдаваемый рабочим, должен быть в полной исправности, отвечать требованиям, указанным в инструкции или паспорте завода-изготовителя, и применяться в строгом соответствии с выполняемой работой. Запрещается выдавать неисправный инструмент.
Спецодежда рабочим выдается согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Рабочие, занятые на демонтаже инженерного оборудования, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными наголовными касками и защитными очками.
При производстве работ по газовой резке трубопроводов следует особо обратить внимание на следующие правила техники безопасности и противопожарной безопасности:
- запрещается курить, зажигать спички и т.п. в радиусе 10 м от баллонов;
- запрещается пользоваться редукторами без манометров или неисправными манометрами (к ним относятся также те, срок проверки которых истек);
- не допускается попадание масла на вентиль газовых баллонов, шланги или инструмент, которыми пользуется газорезчик, во избежание вспышки масла и взрыва;
- перемещение баллонов с газом в пределах ремонтно-строительной площадки следует производить на тележках (либо носилках), причем баллоны должны быть хорошо закреплены;
- после окончания демонтажа на каждом этапе необходимо смочить пол водой в зоне выполнения газорезных работ во избежание оставления зароненной искры.
	Визуальный осмотр мест проведения работ.
Акт освидетельствования скрытых работ.
ОЖР.

	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.
Минимальная ширина выемок должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с каждой стороны, при необходимости передвижения людей в пазухе - не менее 0,6 м.
Отклонения от проектного продольного уклона дна траншей, выемок с уклонами не должны превышать ±0,0005.
Выемки следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания.
Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций:
- при окончательной разработке не должны превышать ±5 см;
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители заказчика.
Акт освидетельствования скрытых работ.
ОЖР.


Монтаж инженерных коммуникаций.
	

	Монтаж внутренних систем водяного отопления
	Установка деталей крепежа на строительные конструкции для крепления к ним элементов систем отопления.
Подборка, подготовка и заделка деталей крепежа элементов систем отопления.
Установка деталей для крепления горизонтальных подающих и обратных трубопроводов системы отопления.
Пристрелка кронштейнов к бетонной стене, заделкой кронштейнов в кирпичной стене в отверстие с цементным раствором с расклиниванием осколами чугунных или стальных труб. Приварка к закладным деталям бетонных опор установочных элементов крепления. Фиксация подвижной и установочной части креплений.
В кирпичной стене заделка кронштейнов в отверстиях цементным раствором путем расклинивания чугунным осколками.
Установка деталей крепежа для крепления подводок I > 1,5 м к отопительным приборам.
Заделка хвостовиков хомутов в отверстиях в стене, закрепление полосовой стали на шурупах либо пристрелкой.
Установка деталей крепежа для крепления вертикальных трубопроводов высотой > 3 м
Заделка хвостовиков хомутов в отверстиях в стене, закрепление полосовой стали на шурупах либо пристрелкой
Обеспечение соосности, плотного прилегания плоских элементов креплений к строительным конструкциям. Качественная заделка хвостовиков в отверстиях расклиниванием с затиркой цементным раствором поверхности вокруг хвостовиков креплений.
Заделка кронштейнов в стеке расклиниванием или пристрелкой, закрепление полосовой и уголковой стали пристрелкой. 
Обеспечение плотного прилегания плоских элементов креплений к строительным конструкциям.
Закрепление в проектное положение элементов системы отопления
Подбор, выведение в проектное положение, укладка в заделанную в строительной конструкции деталь крепежа, прочное закрепление элемента системы отопления
Не допускается приварка трубопровода к креплениям и строительным конструкциям.
Закрепление горизонтальных подающих и обратных трубопроводов
Подбор в соответствии с монтажным проектом, выведение в проектное положение, установка на опорной детали крепежа с помощью другой детали крепежа
Зазор между элементами трубопровода и хомутами 1 мм. Уклон горизонтальных трубопроводов не менее 0,002 с подъемом в сторону воздухосборника.
Закрепление подводок длиной > 1,5 м к отопительным приборам
Прочное закрепление подводки посредством другой детали крепежа.
Уклон в направлении движения теплоносителя должен составлять от 5 до мм на всю длину подводки.
Закрепление вертикальных стояков I > 3 м
Подбор, выведение в проектное положение с опиранием на закрепленную в строительной конструкции деталь крепежа.
Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем 2 мм на 1 м длины трубопровода.
Подбор, выведение в проектное положение, с опиранием на закрепленную в строительной конструкции деталь крепежа, прочное закрепление трубопровода посредством другой детали крепежа.
Сборка элементов системы между собой.
Соосное выведение относительно друг друга.
Проход трубопроводов через стены, перекрытия, перегородки в гильзах, обеспечивающих возможность осевого перемещения трубопроводов при тепловых деформациях.
Сборка вертикальных стояков
Соединения трубопроводов не должны быть расположены на креплениях, в перекрытиях. Вертикальные трубопроводы не
 Отвес, метр складной, металлическая рулетка, подмости
Соосное выведение относительно друг друга и соединение участков трубопроводов после очистки от ржавчины, масел и других загрязнений кромки: до металлического блеска по обе стороны шва, не менее
должны отклоняться от вертикали > чем 2 мм на 1 м длины трубопровода. Подающий стояк при 2-х трубной системе располагают справа. 
Бензин (удаляет масла и органические покрытия)
Щетка стальная (очищает от грязи и ржавчины)
а) на сварке (газовой или электродуговой) внахлест для водогазопроводных труб диаметром до 25 мм с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой (конец одной трубы вставляют в раструб другой и сваривают по расширенному концу). Это предохраняет от попадания расплавленного металла внутрь труб при сварке и позволяет компенсировать неточности в размерах строительных конструкций
Диаметр раструба > диаметра трубы не более 2 мм. Внахлест также свариваются трубы со значительно отличающимися друг от друга условными диаметрами (15 и 25 мм, 20 и 32 мм, соединение с помощью компенсирующего стаканчика)
Проволока стальная сварочная должна быть чистой и ровной без окалины, ржавчины, грязи. Электроды, баллоны кислородные. Баллоны ацетиленовые
Трансформатор сварочный, щиток электросварщика, молоток слесарный, кабель для подключения сварного трансформатора, электродержатель, кабель сварочный, горелка сварочная, очки защитные, резак инжекторный
б) на сварке в стык (газовая или электродуговая) для труб диаметром более 25 мм (водогазопроводных и электросварных)
Продольные сварные швы стыкуемых труб должны быть смещены относительно друг друга при диаметре, мм
до 100 - на 1/3 длины окружности;
> 100 - на 90°.
Зазор между кромками должен быть одинаковым по всему контуру свариваемого шва 1-2 мм. Диаметр сварочной проволоки или электрода должны соответствовать толщине свариваемых труб:
проволока 2-3 мм - при толщине свариваемых труб до 3 мм; 3-4 мм - до 4 мм;
электрод диаметром 3-4 мм для труб с толщиной стенок до 5,5 мм.
Разность толщин свариваемых труб в стык не должна превышать, мм для толщины трубы
 до 3 мм - 1 мм; > 3 мм - 2 мм
Смещение наружных кромок стыкуемых труб не должно превышать при толщине трубы до 4 мм - 2 мм; > 4 мм - 3 мм
Отклонение от перпендикулярности торцов соединяемых труб не более 2 °С.
Сначала осуществляют прихватку в 2-х, 3-х местах.
Высота прихваток 40-50 % толщины стенки трубы, а затем выполняют сварку
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла. Высота швов должна быть не более 2-2,5 мм.
Поверхность шва по всей его длине должна быть ровной слегка выпуклой. Ширина шва не более 2-2,5 толщин стенки
При сварке труб разного диаметра концы труб большего диаметра осаживают
Длина конусной части осаженной трубы должна быть не менее разности диаметров соединяемых труб.
Газовую сварку применяют для соединения труб с толщиной стенки до 4 мм - без скоса их кромок.
При толщине стенки больше 4 мм на торцах трубы должны быть сняты фаски под углом 40-50° с притуплением кромок 0,5-1 мм
При сварке резьбовые поверхности и зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла
в) на резьбе для диаметров до 50 мм. Разъемное соединение на длинной резьбе (на сгонах). Соосное выведение относительно друг друга. Очистка резьбовых соединений от грязи, металлической стружки. Сгон устанавливается на высоте 120-300 мм от подающей подводки. На длинную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту. Свинчивая муфту с длинной резьбы, ее навинчивают до конца короткой резьбы, применяя уплотнительный материал. Затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый в жгутик уплотнительный материал и контргайку плотно подгоняют к муфте. Очищение места соединения от выступающего уплотнительного материала. При присоединении с помощью ленты ФУМ между муфтой и контргайкой наматывают жгут из 3-х слоев. Для разъединения сгона контргайку и муфту свинчивают на конец трубы с длиной резьбой, после чего разъединяют стыки труб.
Поэтажная сборка ответвлений стояков отопления с подводками к отопительным приборам
Подгонка и соединение подводок. В 2-х трубной системе при пересечении стояков и подводок к приборам скобы на стояках огибают подводки со стороны помещения, а центр скоб должен совпадать с центром огибаемой трубы
а) сваркой внахлест (газовая или электродуговая)
С раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой. Диаметр раструба > диаметра трубы не более 2 мм
б) посредством длинных резьб, муфт и контргаек и тройников с ответвлениями от стояков к приборам
Смещение торцов соединяемых элементов относительно друг друга не более 1 мм, угол между продольными осями менее 1°, навинчивание муфты на короткую резьбу на 1-2 нитки ее сбега, толщина жгута под контргайкой 3-4 мм
Сборка горизонтальных трубопроводов
 Соединения трубопроводов не должны быть расположены на креплениях, в стенах и перекрытиях. Разводящие магистрали систем водяного отопления должны иметь уклон не менее 0,002 по движению теплоносителя
Отвес, метр складной, металлическая рулетка, подмости, рейка, уровнемер, шнур
 
Соосное выведение относительно друг друга и соединение участков трубопроводов после очистки от ржавчины, масел и других загрязнений кромки до металлического блеска по обе стороны шва, не менее
10 мм
  а) на сварке (газовой и электродуговой) внахлест для водогазопроводных труб диаметром до 25 мм с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой (конец одной трубы вставляют в раструб другой и сваривают по расширенному концу). Это предохраняет от попадания расплавленного металла внутрь труб при сварке и позволяет компенсировать неточности в размерах строительных конструкций
Диаметр раструба > диаметра трубы не более 2 мм. Внахлест также свариваются трубы со значительно отличающимися друг от друга условными диаметрами (15 и 25 мм, 20 и 32 мм, соединение с помощью компенсирующего стаканчика)
Проволока стальная сварочная должна быть чистой и ровной без окалины. Электроды, баллоны кислородные. Баллоны ацетиленовые
Трансформатор сварочный, щиток электросварщик а, щетка стальная, молоток слесарный, кабель для подключения сварного трансформатора, электродержатель, кабель сварочный, горелка сварочная, очки защитные, резак инжекторный
б) на сварке в стык (газовая или электродуговая) для труб диаметром более 25 мм (водогазопроводных и электросварных) Продольные сварные швы стыкуемых труб должны быть смещены относительно друг друга при диаметре, мм
до 100 - на 1/3 длины окружности
> 100 - на 90°.
Разность толщин свариваемых труб в стык не должна превышать, мм
для толщины трубы до 3 мм - 1 мм;
> 3 мм - 2 мм
Смещение наружных кромок стыкуемых труб не должно превышать при толщине трубы до 4 мм - 2 мм; > 4 мм - 3 мм
Отклонение от перпендикулярности торцов соединяемых труб не более 2 °С.
Сначала осуществляют прихватку в 2-х, 3-х местах. Высота прихваток 40-50 % толщины стенки трубы, а затем выполняют сварку
Зазор между кромками должен быть одинаковым по всему контуру свариваемого шва 1-2 мм
Диаметр сварочной проволоки или электрода должны соответствовать толщине свариваемых труб:
проволока 2-3 мм - при толщине свариваемых труб до 3 мм;
3-4 мм - до 4 мм;
электрод диаметром 3-4 мм для труб с толщиной стенок до 5,5 мм.
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, не заваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
Высота швов должна быть не более 2-2,5 мм.
Поверхность шва по всей его длине должна быть ровной слегка выпуклой. Ширина шва не более 2-2,5 толщин стенки труб
  При сварке труб разного диаметра концы труб большего диаметра осаживают.
Длина конусной части осаженной трубы должна быть не менее разности диаметров соединяемых труб. Газовую сварку применяют для соединения труб с толщиной стенки до 4 мм - без скоса их кромок. При толщине стенке больше 4 мм на торцах трубы должны быть сняты фаски под углом 40-50° с притуплением кромок 0,5-1 мм. При сварке резьбовые поверхности и зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла
в) на резьбе для диаметра до 50 мм. Разъемное соединение на длинной резьбе (на сгонах). Соосное выведение относительно друг друга. Очистка резьбовых соединений от грязи, металлической стружки. На длинную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту. Свинчивая муфту с длинной резьбы, ее навинчивают до конца короткой резьбы, применяя уплотнительный материал. Затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый в жгутик уплотнительный материал и контргайку плотно подгоняют к муфте. Очищение места соединения от выступающего уплотнительного материала. При присоединении с помощью ленты ФУМ между муфтой и контргайкой наматывают жгут из 3-х слоев. Для разъединения сгона контргайку и муфту свинчивают на конец трубы с длинной резьбой, после чего разъединяют стыки труб
Длинная резьба должна быть такой, чтобы на нее свободно навинчивалась контргайка и муфта. Длины резьб сгона зависят от диаметра трубы.
Уплотнительный материал для трубопроводов с температурой теплоносителя
а) до 100 °С - льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе, лента ФУМ
б) более 100 °С -асбестовый шнур вместе с льняной прядью, пропитанной графитом, замешанным на натуральной олифе
Ножовочное полотно, трубные ключи, газовые клещи
Сборка узла ответвления вертикального стояка от магистральных горизонтальных трубопроводов в техподпольях и на чердаке (подсоединение запорной арматуры)
Соосное выведение относительно друг друга и соединение разъемное на длинной резьбе (на сгонах). Очистка резьбовых соединений от грязи, металлической стружки. Стандартные сгоны для подсоединения арматуры для труб Æ:
15-20 мм - 110 мм
25-32 мм - 130 мм
38-50 мм - 150 мм
На длинную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту. Свинчивая муфту с длинной резьбы, ее навинчивают до конца короткой резьбы, применяя уплотнительный материал. Затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый в жгутик уплотнительный материал, и контргайку плотно подгоняют к муфте. Очищение места соединения от выступающего уплотнительного материала.
Присоединение с помощью ленты ФУМ. Между муфтой и контргайкой наматывают жгут из 3-х слоев
Резьба должна быть чистой, без заусенцев и рванин. Допускаются участки с сорванной резьбой, если их длина в сумме не превышает 10 % длины резьбы
Тепловая изоляция магистральных подающих и обратных трубопроводок, проходящих в техподпольях и на чердаке
- очистка трубопровода от пыли, грязи, ржавчины
   - антикоррозийное покрытие на очищенную поверхность
  - теплоизоляционное покрытие трубопроводов
	Техническая проверка смонтированной внутренней системы отопления
Внешний осмотр системы, проверка качества монтажа смонтированной системы, устранение неисправностей
Соответствие проектным требованиям материала, номенклатуры, последовательности размещения трубных изделий, прохода труб через строительные конструкции, величины уклона трубопроводов (в сторону спускных устройств и от воздухосборников), расстояние между трубопроводами, отопительными приборами и строительными конструкциями, расстояние между трубопроводами систем отопления и трубопроводами другого назначения, расстояние между креплениями, способов соединения и закрепления трубопроводов, номенклатуры отопительных приборов запорно-регулирующей и регистрирующей аппаратуры
Соответствие требованиям нормативно-технической документации в части технологии монтажа (положение сварных стыков и соединений по отношению к опорам) допускаемого отклонения от вертикальности стояков, отсутствие изломов в соединениях, наличие полной комплектности и точности их установки (отклонение от горизонтальности, расстояние от стены, пола, подоконной доски), возможность удаления воздуха из системы, и в случае необходимости полного опорожнения системы от воды.
Исправное действие запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и доступность их обслуживания, ремонта и замены
Гидростатическое (гидравлическое) испытание системы отопления (проводится при положительной температуре в помещениях здания). Температура воды должна быть не ниже 5 °С
Проводится при отключенных расширительных сосудах.
Подготовка элементов системы к испытаниям, заполнение системы водой, удаление воздуха, создание давления, фиксация и устранение дефектов, повторное нагружение давлением.
Устранять дефекты во время испытания подваркой, чеканкой или подтягиванием резьбовых соединений не допускается
Величина испытательного давления 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах
Манометрические испытания допускается производить при отрицательной температуре наружного воздуха
Систему заполнить воздухом, пробным избыточным давлением
Величина избыточного давления 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). При обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты, затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин. Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2)
Тепловое испытание системы
Заполнение системы водой при температуре теплоносителя в подающих магистралях системы
Тепловое испытание проводится в течение 7 часов
 
 
а) при положительной температуре наружного воздуха
не менее
60 °С
Все отопительные приборы должны прогреваться равномерно
б) при отрицательной температуре наружного воздуха
 
Соответствуют температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурного графику, но не менее 50 °С и величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации
Промывка системы отопления
а) наполнение и спуск воды из системы 2-3 раза
б) в сочетании с подачей сжатого воздуха (поступивший в систему воздух создает бурное движение воды в трубах и отопительных приборах, что способствует полной промывке их от грязи)
Давлением не > 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). Спуск воды может осуществляться непрерывно или периодически
Сдача системы отопления в эксплуатацию
Приемка актов на скрытые работы, испытания, промывка системы, осмотр системы на соответствие проекту, составление акта сдачи-приемки системы отопления в эксплуатацию
Акт испытаний
Акт промывки
Акт освидетельствования скрытых работ на огрунтовку и окраску.

	Изоляция трубопроводов вспененными полиэтиленовыми трубками.
	Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп. 2.32, 2.34, 2.35, табл. 7
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Допускаемые отклонения:

При устройстве теплоизоляции из жестких изделий, укладываемых насухо, необходимо обеспечивать:
- зазор между изделиями и изолируемой поверхностью не более 2 мм;
- ширину швов между изделиями не более 2 мм;
- крепление изделий - по проекту.
При устройстве теплоизоляции с применением мягких и полужестких волокнистых изделий необходимо обеспечивать:
- коэффициент уплотнения:
для полужестких изделий - не более 1,2;
для мягких - не более 1,5;
- плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой;
- перекрытие продольных и поперечных швов при изоляции в несколько слоев;
- установку на горизонтальных трубопроводах креплений от провисания теплоизоляции.
При устройстве покровных оболочек теплоизоляции необходимо обеспечить:
- плотное прилегание оболочек к теплоизоляции;
- надежное крепление при помощи крепежных изделий;
- тщательное уплотнение стыков гибких оболочек.
При устройстве антикоррозионного покрытия металлических труб необходимо проверять сплошность, сцепление с защищенной поверхностью, толщину.
Не допускаются:

- механические повреждения;
- провисание слоев;
- неплотное прилегание к основанию.
Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 10296-79*. Изол. Технические условия.
ГОСТ 16381-77*. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.
Изол должен быть гибким. При изгибании полоски изола марки И-БД при температуре минус 15 °С, марки И-ПД при температуре минус 20 °С на стержне диаметром 10 мм на полоске изола не должно появляться трещин. Изол должен быть температуроустойчивым. При нагревании в вертикальном положении в течение 2 часов при температуре 150 °С не должно наблюдаться увеличение длины и появление вздутий. Полотно изола должно быть намотано на жесткий сердечник диаметром не менее 60 мм, изготовленный из материала, обеспечивающего сохранность изола при его транспортировании и хранении. Длина сердечника должна быть равна ширине полотна или меньше ее не более чем на 10 мм. Торцы рулона изола, а также края полотен в стыке рулона должны быть ровно обрезаны. Полотно изола не должно иметь дыр, разрывов, складок, надрывов кромок, а также не переработанных частиц резины и посторонних включений. Нижняя поверхность полотна изола (внутренняя в рулоне) должна быть покрыта сплошным слоем пылевидной посыпки. Полотно изола не должно быть слипшимся.
Теплоизоляционные материалы и изделия должны удовлетворять следующим общим техническим требованиям:
- обладать теплопроводностью не более 0,175 Вт/(м·К) (0,15 ккал) (м·ч·°С) при 25 °С;
- иметь плотность (объемную массу) не более 600 кг/м3;
- обладать стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;
- не выделять токсические вещества и пыль в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации.
Для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемой поверхности свыше 100 °С должны применяться неорганические материалы.
Пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные изделия должны иметь правильную геометрическую форму. Допускаемые отклонения от перпендикулярности граней и ребер не должны превышать 3 мм. В изделиях не допускаются дефекты внешнего вида:
- пустоты и включения шириной и глубиной более 10 мм;
- отбитости и притупленности углов и ребер глубиной более 12 мм и длиной более 25 мм;
- сквозные трещины длиной свыше 30 мм; изделия с трещинами свыше 30 мм считаются половняком.
Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп. 1.3, 2.1, 2.8-2.9, 2.32, 2.33, СНиП 3.05.03-85 пп. 6.1, 6.2

Теплоизоляционные работы могут начинаться только после оформления акта (разрешения), подписанного заказчиком и представителями монтажной организации и организации, выполняющей теплоизоляционные работы.
Изоляционные работы допускается выполнять при положительных температурах (до 60 °С) и отрицательных (до -30 °С).
Поверхности трубопроводов перед изоляцией должны быть очищены от ржавчины, а подлежащие антикоррозионной защите обработаны в соответствии с требованиями проекта. Теплоизоляционные работы на трубопроводах должны начинаться только после их постоянного закрепления. Изоляцию трубопроводов, расположенных в непроходных каналах и лотках, необходимо выполнять до их прокладки.
При температуре теплоносителя до 140 °С для защиты наружной поверхности труб тепловых сетей от коррозии применяется покрытие из изола в два слоя на мастике изол. Общая толщина покрытия 5-6 мм. Для воздушной теплосети с температурой теплоносителя до 140 °С для защиты поверхности труб от коррозии применяются покрытия комбинированные краской БТ-177 по грунтовке ГФ-020. Общая толщина покрытия 0,15- 0,20 мм.
Для проверки качества работ по наклейке противокоррозионной защиты делают надрез до металла на участке размером 200´200´200. Качество считается удовлетворительным, если изоляция отделяется от трубы с некоторым усилием. Такой проверке на отрыв подвергается 5 % труб.
Закрепление теплоизоляции на трубопроводах следует производить бандажами. Для защиты основного слоя теплоизоляции от увлажнения, механических повреждений необходимо применять покровные оболочки из жестких или гибких (неметаллических) материалов.
Монтаж теплоизоляционных изделий необходимо начинать от фланцевых соединений и фасонных частей и проводить в направлении, противоположном уклону.
При промежуточной проверке осматривают поверхности, подготовленные под тепловую изоляцию, при многослойной теплоизоляции проверяют каждый слой до нанесения следующего. При окончательной проверке теплоизоляции определяют равномерность толщины изоляции по всей длине прямого и обратного трубопровода.
Толщину изоляции проверяют щупом. Особенно внимательно нужно следить за дозировкой цемента и асбеста при защите изоляции асбестоцементным раствором. Избыток цемента в асбоцементной массе приводит после ее затвердения и нагрева к растрескиванию.
	Проверить:
 
Паспорта (сертификаты), акт приемки, акт испытания, общий журнал работ
- наличие документа о качестве;
Визуальный, измерительный, выборочно, не менее 5 % изделий
- качество материалов, изделий;
- обработку поверхностей трубопроводов под изоляцию.
Контролировать:
 
Журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ
- качество противокоррозионной изоляции;
Визуальный, измерительный
- качество теплоизоляции;
- крепление основного теплоизоляционного слоя бандажами или сетками;
- качество покровного слоя.
Проверить:
 
Акт приемки выполненных работ
- качество выполнения изоляции;
Визуальный, измерительный
- соответствие материалов требованиям проекта, стандартов.
Контрольно-измерительный инструмент: линейка металлическая, щуп.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб).
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), лаборант, представители технадзора заказчика.
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Продолжительность капитального ремонта.
[bookmark: _Toc492052172]Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства.
В соответствии с техническим планом площадь в плане составляет 1260кв.м.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» продолжительность строительства панельного 12-ти этажного жилого дома площадью 4920,7 кв.м. составляет 8 мес., в том числе 0,5 мес. подготовительный период.
Для определения продолжительности капитального ремонта использую метод экстраполяции.
[image: Screenshot_5]
Продолжительность капитального ремонта с учетом объемного коэффициента 0,44 составит 2,0 месяца.

Расчет потребности в кадрах
Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ:

 
N – численный состав комплексной бригады, чел;
С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час;
Т – продолжительность строительства, мес.;
8 – средняя продолжительность рабочей смены, час;
22 – количество рабочих дней в месяце, дни;
K=1 – коэффициент сменности

Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   выполнен согласно МДС 12-46.2008 п.4.14.1. 
	Период
капитального ремонта
	Общая численность
работающих
	В том числе

	
	
	Рабочие 84,5%
	ИТР
11%
	Служащие
3,2%
	МОП и охрана 1,3%

	2,0 мес
	7
	4
	1
	1
	1



[bookmark: _Toc492052173]Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
Работы производить с соблюдением требований:
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»,
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»,
· СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 
Генеральная подрядная и строительная организация, разрабатывающая и утверждающая проекты производства работ, должна предусмотреть в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования», Приложение Ж - «Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-технологической документации в строительстве».
До начала организации капитального ремонта генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, обязаны оформить акт-допуск на производимые работы (п.4.18 СНиП 12-03-2001. Часть 1. Приложение В).
Перед началом организации капитального ремонта все ответственные производители работ должны:
· ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения работ;
· ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса;
· пройти соответствующие инструктажи.
В подготовительный период необходимо выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и сдать площадку по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда (СНиП 12-03-2001. Часть 1, Приложение И).
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
Бытовые помещения для рабочих укомплектовать:
· аптечкой с медикаментами и средствами оказания первой помощи пострадавшим;
· емкостью с питьевой водой.
· Для безопасного ведения работ предусматривается:
· обеспечение рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, рукавицы, каски и т.д.);
· осуществление систематического контроля за выполнением мероприятий по технике безопасности на каждом рабочем месте;
· периодическая проверка знаний правил техники безопасности и производственной санитарии всех работающих;
· ограждение опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в связи с падением предметов, или возможна опасность поражения электрическим током (без прикосновения), а также опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, и обозначение их видимыми знаками безопасности и надписями установленной формы;
· установка на рабочих местах предупреждающих и защитных плакатов;
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:
· вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
· вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
· в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов.
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
· высота ограждения участков работ - не менее 1,2м;
· ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.
Примечание: Под защитными ограждениями понимаются устройства, предназначенные для предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону действия опасного производственного фактора. 
Время производства работ: с 8:00 до 20:00 в будние дни, суббота, воскресенье -выходные, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.
В соответствии с кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях (с изменениями на 8 июня 2017 года) в многоквартирных домах запрещается:
· проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 22 до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 до 7 часов местного времени в будние дни;
· проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 13 до 15 часов местного времени, кроме нерабочих праздничных дней).
Из-за отсутствия естественного освещения в подвале требуется обеспечить нормальную освещенность рабочих мест.  Расселение жильцов не предусмотренно.
Эксплуатацию строительных машин осуществлять в соответствии с СП 12-104-2002. 
Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 24259-80 и ГОСТ 24258-80.
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001» Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. 
Запрещается:
· в зоне монтажных работ выполнять другие виды работ и находиться посторонним лицам на данном участке;
· выполнять работы по ремонту и строительству в случае нахождения людей в одной секции (захватке, участке), на этажах (ярусах), над которыми производится слом, перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования;
· нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до момента их жесткого закрепления. 
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Производственный контроль качества включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;  
- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиям.
По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке работ проверяются:
- соответствие примененных   материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ;
- соответствие состава и объема выполненных работ проекту;
степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям проекта;
своевременность и правильность оформления производственной документации
[bookmark: _Toc477026131]устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением СМР.
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При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ-01-03 «Правилами пожарной безопасности в РФ», ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении «А» к СниП 12-03-2001.  РД-153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».   РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ «Строительство. Электробезопасность. Общие требования».  Основными опасными факторами при производстве строительных работ являются:
- выполнение работ с применением машин и механизмов; работа с электроустановками и электроинструментами;
- транспортирование и складирование материалов;
- опасность возникновения пожара;
- влияние вредных производственных факторов (шум, вибрация, пыль и вредные вещества в воздухе рабочей зоны).
Учитывая перечисленные выше факторы, необходимо предусмотреть:
- при работе с электроустановками и электроинструментами необходимо предусмотреть защитное заземление;
- при транспортировании грузов и погрузо-разгрузочных работах предусмотреть условия труда, исключающие производственный травматизм;
-  для исключения возникновения пожара, сварочные работы необходимо производить с соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
- для подавления пыли необходимо увлажнение материалов, использование средств личной гигиены (очки, респираторы).
При производстве монтажных работ осуществляются следующие мероприятия по соблюдению требований безопасности:
- резка арматуры и закладных деталей не должна влиять на устойчивость конструкций;
- планируются мероприятия по исключению возникновения пожаров при термической резке и взрывов при применении газов;
- к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года;
- рабочие площадки и проезды для строительной техники постоянно очищаются от мешающих предметов.
Рабочее место должно быть оборудовано комплексом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Принимают повышенные меры пожарной безопасности. В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица (мастер, прораб) обязаны:
- произвести инструктаж всех участвующих в капитальном ремонте лиц с регистрацией в специальном журнале;
- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве;
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;
- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения рабочего места, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов;
- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние.
Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей.
Перед началом работ генподрядчик должен предоставить заказчику сведения о содержании, объёме и сроках выполнения работ, а также список работников, ответственных за безопасность проведения работ с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп по электробезопасности.
По прибытии на место производства работ персонал подрядной организации должен пройти инструктаж по охране труда с учётом местных особенностей, а работники, имеющие права выдачи нарядов, ответственные руководители и ответственные исполнители работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок.
Складирование строительных конструкций и изделий по высоте не должно превышать норм, предусмотренных СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1, раздел 6.3.
При производстве строительных работ необходимо строго соблюдать требования раздела «Охрана окружающей среды».
Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. При проезде под проводами линии электропередачи, находящейся под напряжением, рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ на ВЛ и ПС должно предусматриваться заземление машин, механизмов и транспорта на пневмоходу.
Выполнение работ строительно-монтажной организацией в охранных зонах ВЛ с использованием различных подъёмных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизмами) или от её выдвижной или подъёмной части, а также от её рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наибольшем подъёме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 4 м. 
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При производстве работ необходимо строго соблюдать:
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390);
· требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
У въезда на территорию строительной площадки должна быть установлена план-схема строительной площадки с указанием зданий, проездами, местонахождением гидрантов, средств пожаротушения и связи.
Все дороги, подъезды должны быть в исправном состоянии.
Объекты строительства, временные сооружения, а также подсобные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Временные бытовые, административные, складские и производственные сооружения должны быть оснащены автоматической пожарной сигнализацией.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией.
Места огневых работ и установки сварочных агрегатов трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м.
Хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы в открытой таре запрещается.
Сварочные и другие огневые работы должны выполняться в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».
Монтаж и эксплуатация временных электросетей и электроустановок должны производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» (ПТЭ), а также ПП РФ №390.
Устройство и эксплуатацию установок отопления и сушки помещений необходимо производить в строгом соответствии с ПП РФ №390.
Запрещается:
· применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
· использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
· эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
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1. Продолжительность капитального ремонта  - 2,0 мес.
    в.ч. подготовительный период		    - 0,7 мес.
2. Количество работающих			    - 7 чел.
3. Общая трудоемкость работ			    - 1386,62 чел.час
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