
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Парковая 9В
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	90 календарных дней с 14.05.2018г.
	2793868,3



	ИТОГО
	
	2793868,3
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Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	



