ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этапы

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Луначарского, д. 130
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	45796,00

	2
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Луначарского, д. 132
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	40774,00

	3
	Хабаровский край, Николаевский р-н г. Николаевск-на-Амуре, ул. Хабаровская 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	118055,00

	ИТОГО
	
	204625,00


  


  Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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