ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мате Залки 31
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мате Залки 31
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	3
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мате Залки 37 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	4
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мате Залки 37 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	5
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Магаданская 34 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	6
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Магаданская 34 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	7
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Магаданская 35 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	8
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Магаданская 35 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	9
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ульяновская 160 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	10
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ульяновская 160 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	11
	Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Отрадный 5 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	12
	Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Отрадный 5 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	13
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева 98
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	14
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Клубная 36
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53203,00

	15
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Аэродромная 19
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53203,00

	16
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ульяновская 185
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	17
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Истомина 84
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	18
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Истомина 84
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	19
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Яшина 29
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	20 
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Яшина 29
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	21
	Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Анадырский 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	22
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина 125
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
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	ИТОГО
	
	1 162 340,80


  Подписи:
	Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	_________________________
подпись
	_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



