
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 65 к 2
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	5618037,82

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 49
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	2683441,54

	ИТОГО
	
	8301479,36


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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