ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
Р-н им. Лазо, р.п. Хор, ул. Кирова 14
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	30650

	2
	Хабаровский край, 
Р-н им. Лазо, р.п. Хор, ул. Сопка 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	31079

	Итого
	61729


  

Подписи:

	Зам. начальника 
производственного отдела
[bookmark: _GoBack]Ильин С.С.	
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	

	Начальник управления                       
технического заказа
Козлов С.А.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



