
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-т Мира, д 52 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	45 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, 2 мкр, д 9
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узла учета тепловой энергии.
	45 календарных дней с даты заключения договора
	53203,00

	ИТОГО
	
	105999,74
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Подписи:
	
Зам. начальника производственного отдела
Ильин С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



