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            Проект организации строительства (ПОС)  разработан на основании  задания на проектирование, разделов проекта.         
            При разработке ПОС  применены 	действующие нормы СНиП, инструкции, указания и другие нормативные документы по организации строительства, производству строительно-монтажных работ и технике безопасности, норм пожарной безопасности:
Таблица №1

	№ п/п
	Шифр
	Наименование норматива
	Год выпуска

	1
	Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008
	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
	2008

	2
	№384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
	2009

	3
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства

	2011

	4
	№7 ФЗ от10.01.02
	Об охране окружающей среды. 

	2002

	5
	СНиП 1.04.03-85*, часть I, часть II
	Нормы продолжительности строительства и задела
	1985,2015

	6
	СНиП 12-03-2001,  часть I
	Безопасность труда в строительстве. Общие требования
	2001

	7
	СП 12-04-2002
Часть 2
	Безопасность труда  в строительстве
Строительное производство
	2002

	8
	СП 42.13330.2011
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
	2003

	9
	Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации


	2012

	10
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений
	1997, 2016

	11
	СП 1.13130.2009-
СП 12.13130.2009
	Свод правил  пожарной безопасности
	2010

	12
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

	

	13
	ЦНИИОМТП  ПО 420-2
	Перечень проектов инвентарных зданий, применяемых в строительстве
	2001

	14
	ТКСМ  81-01-2001 том I, часть 1 и 2
	Территориальный каталог материалов, конструкций и изделий, выпускаемых для строительства предприятиями Хабаровского края
	

	15
	ЦНИИОМТП
	Расчетные нормативы для составления ПОС.

	

	16
	СанПиН 2.2.3.1384-03
	«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

	2003



           В проекте определены продолжительность и очередность строительства, методы производства по основным видам строительно-монтажным работ, потребность в кадрах, в основных строительно-дорожных машин и механизмов, автотранспорта, топливно-энергетических ресурсах, материалах и строительных конструкциях, необходимых складских и административно-бытовых помещений.
Проект предусматривает применение современных средств механизации и индустриализации строительства, первоочередное выполнение работ подготовительного периода.
            В уточнение и развитие строительных решений, принятых ПОС, до начала строительства по рабочей документации строительная организация должна иметь утвержденный проект производства работ по видам работ.  Без наличия утвержденного ППР ведение работ на строительной площадке запрещается. 
         Проектом не предусматривается  ограничение или  изменение маршрутов общественного транспорта.
Проект организации строительства разработан в составе проектной документации на капитальный ремонт внутренних  сетей водоснабжения и канализации (раздел ВК), сетей отопления (раздел ОВ)

 1.Характеристика  района по месту расположения объекта и условий строительства.
Объект капитального ремонта дом №9 во II микрорайоне  расположен на землях населенного пункта Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края, используемых для многоэтажной и индивидуальной  жилой застройки.
     Капитальный ремонт объекта предусмотрен в один этап.   Предусмотренные в проекте решения приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания.
       Проектом капитального ремонта предусмотрено: 
· для сетей отопления:
-устройство  новых  узлов управления  (2шт) из стальных труб без установки приборов учета; 
-замена подводящих сетей от ввода в здание до мест установки тепловых  узлов;
-замена разводки трубопроводов системы отопления по подвалу из стальных электросварных и неоцинкованных  водогазопроводных труб без изменения сечения и способа прокладки;
-замена существующих стояков  из стальных черных электросварных труб на стояки из полипропиленовых труб;
-замена узлов подключения существующих приборов отопления в квартирах с установкой отсекающих и регулирующих кранов;
-восстановление отопления лестничных клеток путем установки на них  регистров из стальных электросварных труб, подключение отопления лестничных клеток предусмотрено непосредственно от тепловых узлов;
-тепловая изоляция трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука «Армофлекс».
· для сетей холодного водоснабжения:
-устройство водомерного узла с установкой ранее демонтированного существующего прибора учета холодной воды в подвале, подключение – от существующего ввода с установкой новых отсекающих задвижек;
-замена существующей разводки  по подвалу из стальных черных электросварных труб на разводку из стальных водогазопроводных оцинкованных труб и стояки из полипропиленовых труб;
-проведение работ по устройству отверстий в ж\бетонных плитах перекрытия комнатах с последующей заделкой цементным раствором;
-тепловая изоляция трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука «Армофлекс»

Климатические условия района строительства: 
      - климатический район                                                       I, подрайон I B ; 
     - расчетная зимняя температура наружного воздуха         -35ºС
     - нормативный скоростной напор по III району                  38кг/м² 
     - расчётный вес снегового покрова по IV району               240кг/м²
     - глубина промерзания под оголенной поверхностью	2,92 м

Метеорологические характеристики:
      - абсолютно минимальная температура воздуха              – 52˚С
      - абсолютно максимальная температура воздуха               40˚С
      - максимальная скорость ветра за период наблюдений     40 м/сек
      - суммарное количество  осадков за год			  631 мм
     - максимальное суточное количество осадков                     227 мм
     - средняя толщина снежного покрова за зиму                        57 см
     - ливневой район                                                                          8                      
По схеме сейсмического районирования территории Российской Федерации в соответствии со СНиП II-7-81* сейсмичность в районе г. Амурск принята для сейсмической опасности А (массовое строительство)  6 баллов.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры, возможность использования местной рабочей силы.
Объект капитального ремонта расположен в районе существующей улично-дорожной сети поселка и межпоселенческих  автомобильных дорог с твердым покрытием.
Данные о возможности использования местной рабочей силы отсутствуют.

3. Обоснование принятой организационно-технологической схемы.
         В стесненных условиях  застройки емкость складских помещений и площадок для складирования рассчитывается на кратковременное хранение текущего запаса необходимых материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляемых на строительную площадку в специальной таре и упаковке. Хранение полного объема строительных материалов (труб) возможно на охраняемых существующих складских площадях местной эксплуатирующей компании.
      Монтаж  производится с колёс и места для складирования на объекте не требует. 
Устройство временного городка не предусмотрено. Для обеспечения санитарно-гигиенических потребностей работников предусмотрено использование санузлов близлежащих общественных помещений и уже существующих пунктов общественного питания. 

4.Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки.
· для системы холодного  водоснабжения
-Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннено холодного водоснабжения.
-Акт обследования водомерного узла.
· для системы отопления
-Акт  гидростатического испытания систем отопления 
-Акт приемки отопления

  5. Организация и технология выполнения работ. Требования к качеству работ. Перечень инструментов и приспособлений для монтажа.
     5.1 Организация и технология выполнения работ.    

· для системы холодного водоснабжения:
     Замену трубопровода  начать с разводки стальных труб в помещении подвала.
    После прокладки магистральных сетей приступить к замене стояков из полипропиленовых труб.
 Транспортирование, погрузка и разгрузка полипропиленовых труб должны проводиться при температуре наружного воздуха не ниже минус 10 С. Их транспортирование при температуре до минус 20 С допускается только при использовании специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, а также принятии особых мер предосторожности.
[bookmark: i1311323] Трубы и соединительные детали необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности от нанесения царапин. При перевозке трубы из ПП необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.
[bookmark: i1338485] Трубы и соединительные детали из ПП, доставленные на объект в зимнее время, перед их применением в зданиях, должны быть предварительно выдержаны при положительной температуре не менее 2 ч.
[bookmark: i1351073] Трубы должны храниться на стеллажах в закрытых помещениях или под навесом. Высота штабеля не должна превышать 2 метра. Складировать трубы и соединительные детали следует не ближе 1 м от нагревательных приборов.
Монтаж трубопроводов ведется с применением соединительных, крепежных деталей и арматуры .
[bookmark: i1422138] Соединение пластмассовых трубопроводов с металлическими следует производить с помощью комбинированных деталей.
[bookmark: i1444906] Размеры опор должны соответствовать диаметрам трубопроводов. Для крепления пластмассового трубопровода можно использовать также опоры, выполненные по типовой серии 4.900-9 (разработчик ГПК СантехНИИпроект).
[bookmark: i1467476][bookmark: i1485170]При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
[bookmark: i1508397][bookmark: i1521412] Прикладываемое усилие при соединении металлических труб с резьбовыми закладными элементами соединительных деталей из PPRC не должно вызывать разрушение последних.
[bookmark: i1581098][bookmark: i1592590] Трубопровод из труб ПП не должен примыкать вплотную к стене. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм или определяться конструкцией опоры.
[bookmark: i1614715] Основными способами соединений труб из ПП при монтаже являются:
- контактная сварка в раструб;
- резьбовое соединение с металлическими трубопроводами;
- соединение с накидной гайкой;
- соединение на свободных фланцах.
[bookmark: i1636803] Контактная сварка в раструб осуществляется при помощи нагревательного устройства (сварочный аппарат), состоящего из гильзы для оплавления наружной поверхности конца трубы и дорна для оплавления внутренней поверхности раструба соединительной детали или корпуса арматуры.
 Контактная раструбная сварка включает следующие операции:
- на сварочном аппарате установить сменные нагреватели необходимого размера;
- включить сварочный аппарат в электросеть, рабочая температура на поверхности сменных нагревателей (+260 С) устанавливается автоматически. Сигналом готовности сварочного аппарата к работе является выключение сигнальной лампочки;
- на конце трубы снять фаску под углом 30 град.;
- конец трубы и раструб соединительной детали перед сваркой очистить от пыли и грязи и обезжирить;
- на трубе нанести метку (или установить ограничительный хомут) на расстоянии от торца трубы до метки (или до края хомута), равном глубине раструба соединительной детали плюс 2 мм. 
- раструб свариваемой детали насадить на дорн сварочного аппарата, а конец вставить в гильзу до метки (до ограничительного хомута);
- выдержать время нагрева , после чего снять трубу и соединительную деталь с нагревателей, соединить друг с другом и охладить естественным путем. Время технологических операций сварки  (при температуре наружного воздуха +20 С).

	[bookmark: i1743690]Диаметр трубы, мм
	Время нагрева, с
	Технологическая пауза не более, с
	Время охлаждения, мин.

	16
	5
	4
	2

	20
	6
	4
	2

	25
	7
	4
	2

	32
	8
	6
	4

	40
	12
	6
	4

	50
	18
	6
	4

	63
	24
	8
	6

	75
	30
	8
	6

	90
	40
	8
	8


После каждой сварки необходима очистка рабочих поверхностей дорна и гильзы нагревательного устройства от налипшего материала.
[bookmark: i1751458]При выполнении технологической операции «нагрев» не допускается отклонение осевой линии трубы от осевой линии нагревательного устройства более чем на 5 град. Для диаметров труб более 32 мм, в случае если длина участка трубы более 2 м, необходимо использовать дополнительные подставки, обеспечивающие соосность трубы и нагревательного устройства.
[bookmark: i1791615][image: http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2114/x024.jpg]

[bookmark: i1813780] Во время охлаждения запрещается производить любые механические воздействия на трубу или соединительную деталь после сопряжения их оплавленных поверхностей с целью более точной установки.
· для системы отопления из стальных труб            
К монтажно-сборочным работам на строительной площадке относятся следующие технологические операции: 
    1.Подготовка концов труб, их стыковка и прихватка; подготовка концов звеньев труб, их стыковка и прихватка;
2. Установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением отверстий и установкой  дюбель-гвоздей или заделкой цементным раствором;
3. Прокладка трубопроводов из стальных труб:
- соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на глубину раструба трубой).
- повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-2001.
- радиус изгиба труб с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5 Dнap, а с условным проходом 50 мм и более - не менее 3,5 Dнap трубы.
- подварка сварного шва на изогнутых участках труб в нагревательных элементах отопительных панелей не допускается.
[bookmark: i257776]- при сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.
- в качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 70 К следует применять ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе, или специальными уплотняющими пастами-герметиками; при температуре выше 378 К (105 °С) следует применять хризотиловую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на олифе, а также другими материалами, разрешенными к применению в установленном порядке. Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.
- в качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150 °С) следует применять паронит толщиной 2 - 3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130 °С) -прокладки из термостойкой резины.
        Расстояние между креплениями и опорами для стальных трубопроводов на горизонтальных участках определяется таблицей 2 СП 73.13330.2012 (актул. редакция СНиП 3.05.01-85).  Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м устанавливаются на половине высоты этажа. Средства крепления стояков в производственных зданиях устанавливаются через 3 м. 
       В местах пересечения трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками устанавливаются гильзы заподлицо с поверхностями стен и перегородок и выше на 20...30 мм отметки чистого пола. Зазор между гильзой и трубой, обеспечивающей свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя, заполняется набивкой из мягких негорючих материалов.
    Уклоны магистральных трубопроводов определяются рабочим проектом, но должны быть не менее 0,002. Уклоны подводок к нагревательным приборам выполняются по ходу движения теплоносителя в пределах 5...10 мм на всю длину подводки. При длине подводки менее 500 мм она может быть смонтирована горизонтально.
     Разметка мест установки нагревательных приборов и креплений указанных приборов производится согласно рабочей документации с обеспечением удаления воздуха и спуска теплоносителя из системы отопления. Места расположения отверстий под кронштейны или другие виды креплений размечаются с помощью шаблонов после штукатурки мест установки нагревательных приборов.
    Средства крепления трубопроводов и нагревательных приборов устанавливают на дюбель-гвоздях (на бетонных, кирпичных, железобетонных и гипсолитовых стенах и перегородках) или путем заделки цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм в предварительно просверленные отверстия. Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается.
По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем отопления, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, а также тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов в соответствии с СП 73.13330.2012
Испытания должны производиться до начала отделочных работ.
Испытания отопительных приборов производят в соответствии с ГОСТ 31311-2005

 5.2. Требования к качеству и приемке работ 
· для системы водоснабжения
   Трубопроводы из ПП после монтажа должны быть испытаны в соответствии со  СП 73.13330.2012, СП 40-101-96, СП 40-102-2000. Гидравлические испытания трубопроводов из ПП следует производить не раньше, чем через 16 ч. после сварки последнего соединения. Величину гидравлического пробного испытательного давления следует принимать равной 1,5 максимально возможного избыточного рабочего давления в трубопроводе. Испытательное давление должно поддерживаться в течение 30 мин. Трубопровод из ПП считается выдержавшим испытания, если после 10 мин. нахождения под пробным испытательным давлением величина падения давления не превысила 0,05 МПа и при этом не была обнаружена капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и т.д.
 По окончании гидравлических испытаний должна быть произведена промывка трубопровода из ПП труб проточной водой в течение 3 ч. и составлен акт.
     После сварки труб из ПП следует осуществлять контроль сварных соединений, включающий проверку:
     - прямолинейности в месте стыка (отклонение не должно превышать 3°);  
     - равномерности по окружности валика сварного шва у торцов деталей из ПП     
     - отсутствия трещин, складок и других дефектов детали из ПП, вызванных перегревом.

· для системы отопления из стальных труб            
             Карта операционного контроля монтажа систем отопления
Таблица №3
	Технологический процесс
	Контролируемые показатели
	Измерительный инструмент
	Вид контроля

	Разметка мест прокладки трубопроводов и установка креплений
	Соблюдение проектных уклонов, соосности трубопроводов, вертикальности стояков
	Складной металлический метр, отвес, уровень
	Постоянный 100 %.
Визуально.
Соответствие проекту

	
	Прочность установки кронштейнов
	-
	Постоянный 100 %.
Визуально.
Пробный отрыв

	Сборка деталей и узлов трубопроводов
	Правильность и прочность заделки стыков, отсутствие перекосов
	-
	Постоянный 100 %.
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	Крепление узлов и трубопроводов к кронштейнам хомутами
	Направление раструбов труб и фасонных частей (против тока воды)
	-
	Постоянный 100 %.
Визуально

	Разметка мест установки отопительных приборов, сверление отверстий под крепление (или пристрелка подкладок под кронштейны)
	Высота установки прибора, глубина, диаметр отверстий
	Уровень, складной металлический метр
	Постоянный 100 %.
Визуально

	Установка и крепление прибора
	Фиксация положения и крепления прибора
	-
	Визуально.
Постоянный 100 %

	Установка запорно- регулирующей и водоразборной арматуры
	Правильность установки и уплотнения резьбовых соединений запорно-регулирующей и водоразборной арматуры
	-
	Визуально.
Постоянный 100 %

	
	Заполнение системы водой
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При разметке и прокладке трубопроводов и нагревательных элементов систем отопления следует соблюдать уклоны и предельно допустимые отклонения при монтажных работах. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали больше чем на 2 мм на 1 м длины трубопровода.
     Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при открытой прокладке должно составлять при диаметре труб до 32 мм от 35 до 55 мм, а при диаметре 40...50 мм - от 50 до 60 мм с допустимыми отклонениями ±5 мм.
Фланцы соединяются с трубой сваркой. Отклонение от перпендикулярности фланца, приваренного к трубе, по отношению к оси трубы допускается до 1 % наружного диаметра фланца, но не более 2 мм. Поверхность фланцев должна быть гладкой и без заусенцев. Головки болтов следует располагать с одной стороны соединения. На вертикальных участках трубопроводов гайки необходимо располагать снизу. Концы болтов, как правило, не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы.
- конец трубы, включая шов приварки фланца к трубе, не должен выступать за зеркало фланца.
- прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий.
- отклонения линейных размеров собранных узлов не должны превышать ±3 мм при длине до 1 м и ±1 мм на каждый последующий метр.
[bookmark: i365188]5.3.Перечень инструментов и приспособлений для монтажа.
· для монтажа труб ПП
    1.Для сварки труб и соединительных деталей из ПП следует использовать электронагревательный инструмент, обеспечивающий поддержание температуры сварки с точностью не менее ±5 °С, с напряжением электротока 36 В.  
     Примечание. Допускается применение электронагревательного инструмента с электропитанием напряжением 220 В, оборудованного автоматическим защитно-отключающим устройством (ЗОУ).   
  2. Для разрезания труб из ПП следует использовать специальные ножницы или режущие приспособления, обеспечивающие ровный рез труб под прямым углом (с отклонением не более 0,5 мм), специальный инструмент следует использовать и для снятия фасок на концах труб ПП.
     Примечание. Допускается использование ножовок и шаблонов для отрезания труб и рашпилей - для снятия фасок.     
  3. Контактную тепловую сварку враструб труб из ПП диаметром до 40 мм включительно допускается производить вручную.
    4. Разъемные соединения на резьбе комбинированных деталей из ПП со стальными трубами или арматурой следует выполнять преимущественно вручную или с использованием трубных ключей с регулируемым моментом.

6. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персона, участвующего в строительстве

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий определять в соответствии с рекомендациями "Расчетные нормативы для составления ПОС РН НИИОМТП ч.1."
Общая трудоемкость работ по строительству составляет  806чел.*дн. Определение трудоемкости работ по т.46 РН ЦНИИОМТП ч.1
Таблица №4
	№
п/п
	Наименование
	Количество по кварталам

	
	
	
	      2016 г. 2кв
	
	
	Итого

	1
	Общая потребность чел*дн
Работающих на стройплощадке Р=С:В(в т ч )
	

	806
	
	
	

	2
	Рабочих Рраб=Краб х Р
84,5%
	
	677
	
	
	

	3
	ИТР    Ритр=Китр х Р
11%
	
	89
	
	
	

	4
	Служащих Рсл = Ксл х Р
3,2%
	
	25
	
	
	

	5
	Младший обслуж. персонал, охрана     1,3%
	
	10
	
	
	



Определение потребности в кадрах: 
Таблица №5
	№
п/п
	
            Наименование
	Количество по кварталам

	
	
	
	 2016г.  2 кв
	
	
	
	
	Итого

	1
	На строительство. Всего (чел)
Работающих на стройплощадке N=Робщ/ Т
	
	12
	
	
	
	
	

	2
	Рабочих N=Рраб /Т
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	3
	ИТР    N=Ритр/ Т

	
	2
	
	
	
	
	

	4
	Служащих N=Р/ Т

	
	0
	
	
	
	
	

	5
	Младший обслуж. персонал, 
	
	0
	
	
	
	
	



Проживание рабочих кадров предусмотрено  в пос.Эльбан.
  
 7. Обоснование принятой  продолжительности строительства.
         Продолжительность строительства объекта определена согласно  СНиП 1.04.03-85 ч.11.
         Продолжительность строительства определяется по формуле:
                                      T= C/(N х 8 х 21 х к), где
C - трудозатраты (чел*час)
N- численный состав комплексной бригады (чел)
8 - продолжительность рабочего дня (час)
21 - среднее количество рабочих дней в месяце
К – сменность
         Трудозатраты  определены по локальным сметам.
         Общая трудоемкость работ по строительству составляет  6 447,15чел.*час.  
         Подготовительный период:          Т1 = 0
         Основной период строительства: Т2  =6 447,15/ (12х8х21)=3,19мес.                                                            
         Общая продолжительность строительства с учетом районного к=1,2
 и  с учетом коэффициента совмещения работ к=0,7 (п.4 пояснения к СНиП 1.04.03-85) и средней сменности (1,0 смена) к=1, составит:
                                                    Тобщ =3,19х1,2х0,7х1,0+Тподг =2,7+0=2,7 мес. 
8.Техника безопасности, охрана труда, экологическая безопасность.

 Рабочие зоны и участки производства работ в населенных пунктах или на территории действующих организаций, которые выходят на улицы, проезды, во дворы населенных пунктов, а также в других местах возможного движения людей и транспорта во избежание доступа посторонних лиц, должны быть ограждены защитными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 с установкой на них хорошо видимых как днем, так и в темное время суток предупредительных надписей, а в ночное время - и сигнальное освещение.
Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ при укладке трубопроводов и размещении рабочих мест в траншее должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:
- соблюдение безопасной крутизны незакрепленных откосов траншей с учетом нагрузки от машин и грунта;
- выбор типов машин и средств малой механизации, применяемых при укладке труб, и мест их установки;
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;
- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.
К выполнению работ по монтажу наружных сетей  из пластмассовых материалов допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.
 Перед допуском к самостоятельному выполнению работ с рабочими проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».
Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».
Нахождение посторонних людей в зоне работ не допускается.
 Спуск рабочих в траншею и их подъем должен выполняться по трапам шириной не менее 0,6 м или инвентарным лестницам, установленным за границей опасной зоны для прохода людей при работе машин.
 Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.
 К управлению строительными машинами запрещается допускать рабочих, не имеющих удостоверений на право управления машиной.
Трубы, патрубки и фасонные части из ПВХ в процессе монтажа и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует особых мер предосторожности. Класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007-86.
При выполнении работ по механической обработке труб из ПВХ и их формованию в помещениях должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, а рабочие места необходимо оборудовать местными отсосами.
В условиях заготовительного производства и монтажа запрещается производить электросварочные работы вблизи трубопроводов из ПВХ. При воздействии огня трубы и патрубки загораются без взрыва, вне пламени затухают. Трубы, патрубки и фасонные части относятся к группе трудновоспламеняющихся, трудносгораемых. Средства пожаротушения – огнетушители, распыленная вода, пена, песок, кошма и т.д.
 При сверлении отверстий для установки креплений следует соблюдать правила электробезопасности: использовать изолирующие лестницы и площадки, инструмент с изолированными рукоятками и заземлением, резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, защитные очки, предохранительные пояса, страхующие канаты и ограждения.
  	При производстве работ по монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей необходимо соблюдать общие требования СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", СНиП 12-03-2001  и  СНиП 12-04-2002.
           К монтажу трубопроводов из полипропилена могут допускаться лица не моложе 18 лет, предварительно прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, а также сдавшие экзамены специальной комиссии.
     Допуск к производству работ оформляется записью в журнале инструктажа по технике безопасности и личной подписью лица, получившего инструктаж.    
       Трубы, патрубки и фасонные части из ПП в процессе монтажа и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.   
   Трубы и фасонные части из ПП относятся к сгораемым материалам. При работе с трубами из ПП следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо вызвать пожарную охрану и принять меры по ликвидации огня и его распространения имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, распыленная вода и пена, песок, кошма и т.п.).
      Места складирования трубной продукции из ПП должны быть обеспечены средствами пожаротушения.
      При тушения огня при горении труб из ПП в закрытых помещениях следует использовать противогазы.
      В помещениях, где выполняются работы по механической обработке труб, формованию, следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, а рабочие места оборудовать местными отсосами.
     В местах производства работ с использованием труб и фасонных частей из ПП, а также рядом с местами их складирования запрещается разводить огонь, производить электро- и газосварочные работы и хранить легковоспламеняющиеся вещества.
Монтаж трубопроводов систем отопления должен производиться в соответствии с требованиями безопасности, санитарии и гигиены труда, устанавливаемыми строительными нормами и правилами по безопасности труда в строительстве.
Перед допуском к работе по монтажу систем отопления руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.
К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.
К электросварочным работам допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасной работы с оформлением в специальном журнале и имеющие квалификационное удостоверение. К электросварочным работам на высоте не допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания.
Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается.
Монтаж следует вести только при наличии проекта производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается.
Обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний трубопроводов и оборудования не допускается.
Дефекты трубопроводов следует устранять после снижения давления до атмосферного.
При монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается прислонять к ним лестницы и стремянки, ходить по трубопроводу. Запрещается обстукивать трубы молотком или оттягивать их от стенок траншеи или строительных конструкций.
[bookmark: i521254]Эксплуатация строительных машин (подъемных механизмов, средств малой механизации), включая техническое обслуживание, должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и инструкциями заводов-изготовителей. Эксплуатация грузоподъемных механизмов, кроме того, должна производиться с учетом ПБ 10-382-00 с изменениями от 28.10.2008 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
Места выполнения электросварочных работ открытой дугой должны быть ограждены с помощью несгораемых ширм, щитов и т.п.
Для предохранения от падающих при электросварке капель расплавленного металла и шлака под местом сварки в местах прохода людей необходимо устанавливать плотный помост, покрытый листами кровельного железа или асбестового картона.
  В процессе работы газосварщик обязан соблюдать следующие требования безопасности:
а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами. Перегибать и переламывать шланги не допускается;
б) перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего ацетиленовый, а при тушении - наоборот);
в) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается;
г) во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой;
д) емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, разрешается сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки. Запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппарата сосудов и трубопроводов под давлением;
е) во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только ацетилена без кислорода;
ж) свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть очищены от краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями газа;
з) свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, а при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов конструкций;
и) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде;
к) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается.
   При использовании газовых баллонов газосварщик обязан выполнять следующие требования безопасности:
а) хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, прошедшими обучение;
б) перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках, контейнерах или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения баллонов;
в) хранить газовые баллоны в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих доступ посторонних лиц;
г) производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого остаточного давления - 0,5 атм; отбор ацетилена (в зависимости от температуры наружного воздуха) до остаточного давления 0,5-3 атм;
д) применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые - в белый.
   При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей газосварщик обязан выполнять следующие требования:
а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в красный цвет;
б) не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на рабочем месте;
в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым зажиганием выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов и воздуха.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
   При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных работ (генератора, баллонов, редуктора, резака и т. п.) газосварщик обязан прекратить производство работ и не возобновлять их до устранения неисправности.
     В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, перенести баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места загорания и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. После этого газосварщик должен принять участие в тушении пожара. Пламя следует тушить углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды.
Требования безопасности по окончании работы
          После окончания работы газосварщик обязан:
а) потушить горелку;
б) привести в порядок рабочее место;
в) убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отведенные для них места;
г) разрядить генератор, для чего следует очистить его от ила и промыть волосяной щеткой;
д) убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить их водой;
е) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, сообщить бригадиру или руководителю работ.

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.009-76*.
Руководители монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными требованиями.
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ по монтажу трубопроводов не допускаются.
Рабочие и служащие, получающие средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы, предохранительные пояса, каски и др.), обязательно должны быть обучены правилам пользования ими.
Все работы по монтажу трубопроводов вести в присутствии и под руководством ответственных ИТР в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно СП 73.13330.2012 при строгом соблюдении требований безопасности труда.     
9. Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства.

Ливневые стоки с территории строительной площадки отводятся согласно существующему рельефу местности в пониженные места.
 Сжигание мусора в ходе капитального ремонта не допускается.
Запылённость атмосферы происходит так же при погрузочно-разгрузочных операциях.
В периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия:
•	Мероприятия по рациональному использованию  территорий;
•	Мероприятия по охране земель от загрязнения и захламления (засорения).
Цели охраны земель (территорий) от захламления (засорения) в период строительства и эксплуатации объекта обеспечиваются соблюдением мероприятий по безопасному обращению  с отходами.
Основные источники загрязнения атмосферы в период строительства это двигатели автотранспортной техники.
Ввиду отсутствия образования источников сверхнормативного физического воздействия во время и после строительства, специальные мероприятия по снижению уровня звукового давления и вибрации не требуются.
В период строительства при работе строительной техники для снижения шумового воздействия необходимо предусматривать мероприятия организационного характера, в том числе:
-	Применение малошумных машин
-	Применение малошумных технологий
-	Установка звукоизолирующих капотов на стационарные источники
В период эксплуатации объекта мероприятия по охране водных объектов также направлены на исключение загрязнения и захламления водосборных площадей, а также на максимальное сохранение естественных условий протекания поверхностного стока. 
Цели охраны водосборных площадей от загрязнения и захламления в периоды строительства и эксплуатации объекта достигаются выполнением проектных мероприятий по охране земель от аналогичных воздействий. 
В период эксплуатации негативное воздействие на поверхностные и подземные водные объекты отсутствует. 
Обращение с отходами включает деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов с целью предотвращения или снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду. Обращение с отходами производства и потребления будет осуществлять подрядная строительная организация.
Сбор отходов планируется как ручным, так и механизированным способом (тяжеловесные отходы).
Сбор отходов осуществляется в рукавицах, при сборе тяжеловесных отходов, требующих транспортировки на места размещения автомобильным транспортом,  рабочие обеспечиваются касками.  
Транспортировке подлежат все виды отходов. 
Транспортировка отходов будет осуществляться к местам использования, временного хранения и захоронения собственным автомобильным транспортом  генерального подрядчика. 
Настоящим проектом предлагается осуществление  мероприятий по производственному экологическому контролю и мониторингу состояния основных компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхностные воды, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
•	В строительный период экологический контроль и мониторинг выполняются службой производственного контроля Подрядчика. 
•	В период эксплуатации объекта экологический  контроль и мониторинг выполняется службой производственного контроля эксплуатирующей организации.
•	Для проведения инструментальных  и лабораторных исследований  привлекаются сторонние лицензированные организации, имеющие соответствующие аккредитации.
	
	
	
	
	
	
	Инфраструктура группы жилых домов в с.Ачан Амурского района.
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