ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 20
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	291 192,14

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы 20
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	319 259,62

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 31 к3
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	195 396,20

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 31 к3
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	301 127,74

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 31 к3
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	228 706,42

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	535 820,30

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	936 691,08
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	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	2 103 012,52

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый 12
	Проведение технического обследования инженерных сетей и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения
	120 календарных дней с даты заключения договора
	631 349,56

	ИТОГО
	
	5 542 555,58
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