
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта: Хабаровский край,                            г. Хабаровск:
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	ул. Лермонтова, 15




	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	45 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	ул. Лермонтова, 15


	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета холодного водоснабжения
	45 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	ИТОГО
	
	[bookmark: _GoBack]105 593,48






Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата




