ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Николаева 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	48590,00

	2
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Николаева 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49757,00

	3
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Николаева 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46643,00

	4
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Николаева 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	49020,00

	5
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н,  р.п. Заветы Ильича,
ул. Николаева 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	44590,00

	6
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
б-р Приморский 21
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54133,00

	7
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Невельского 23
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	60044,00

	8
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Дежнева 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	90 календарных дней с даты заключения договора
	65558,44

	9
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Порт Артурская 17
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	70014,00

	10
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
ул. Октябрьская 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	67585,00

	11
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Майский,
ул. Синопская 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	34045,00

	Итого
	589 979,44
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