ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Рощино, ул. Майская 2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	14677,00

	2
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Рощино, ул. Майская 4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	12204,00

	3
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Рощино, ул. Октябрьская 8
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	9052,00

	4
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Рощино, ул. Октябрьская 10
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	9341,00

	5
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Рощино, ул. Юбилейная 9
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	11067,00

	ИТОГО
	
	56341,00


    Подписи:
	Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.

	_________________________
подпись
	_____________
дата

	Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	_________________________
подпись
	_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	_________________________
подпись
	_____________
дата
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