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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект организации капитального ремонта крыши является основным организа-

ционно-технологическим документом при ремонте объекта. ПОКР обеспечивает высо-

кокачественное и в заданные сроки безопасное выполнение работ, поскольку содержит 

мероприятия по выполнению требований технических регламентов в строительстве. 

Настоящий раздел ПОКР разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проекта на «Капитальный 

ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Сосновка, пл. Мира, 4». Оформление текстовых и графических 

материалов, входящих в состав данного раздела проекта, соответствует требованиям, 

изложенным в ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей до-

кументации». 

Проект организации капитального ремонта кровли разработан с учетом: 

 применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности капитального ремонта; 

 применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень 

качества строительства; применения прогрессивных строительных конструкций, изде-

лий и материалов; 

 механизации работ при максимальном использовании производительности 

машин; 

 соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, уста-

навливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации капи-

тального ремонта послужили: 

 задание заказчика на разработку проекта организации капитального ремонта; 

 разделы проекта: конструктивные и объемно-планировочные решения; смета 

на капитальный ремонт; 

 объемы строительно-монтажных работ; 

 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, материалов и оборудования; 
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 данные об источниках и порядке временного обеспечения капитального ре-

монта объекта водой, электроэнергией и т.п.; 

 сведения о возможности обеспечения капитального ремонта рабочими кад-

рами, жилыми и бытовыми помещениями. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жиз-

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические документы, 

список которых приведен ниже. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП  48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования». 

4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строитель-

ное производство». 

5. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

6. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонта-

жу), проекта производства работ». 

7. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ». 

8. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. М. Стройиздат 1982 г. 

9. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календар-

ных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

10. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. – М.: 

ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

11. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1986г. 

12. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

13. Методическое пособие по разработке решений по экологической безопас-

ности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 

14. ВСН 41-85(Р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 

производства работ по капитальному ремонту жилых зданий». 
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15. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

16. СП 17.13330.2011 «Кровли». 

17. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

18. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-

ментации». 

19. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

20. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических района». 

21. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

22. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Объект проектирования – «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сосновка, пл. 

Мира, 4»: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка: 

Условия капитального ремонта:  

-  Климатический район и подрайон по СП 131.13330.2012 ................................. IВ; 

-  Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 ............ 6 баллов; 

-  Расчетная температура наружного воздуха по СП 131.13330.2012: 

- наиболее холодной пятидневки ............................................................. минус 29С; 

- наиболее холодных суток ....................................................................... минус 32С; 

-  Продолжительность отопительного периода по СП 131.13330.2012 ........ 204 сут; 

-  Расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2011 ...... 120 кгс/м2; 

-  Нормативное ветровое давление по СП 20.13330.2011 ......................... 38 кгс/ м2; 

- зона влажности по СП 50.13330.2012................................................... нормальная; 

 

Рельеф местности на участке работ равнинный, однообразный. Часть терри-

тории вокруг участка производства работ залесена деревьями и кустарником.  

 

б) сведения об особых природно-климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок с объектом капитального ремонта: 

- особые природно-климатические условия отсутствуют. 
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2. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

 

Сосновка – село в Хабаровском районе Хабаровского края России, входящее в 

Корфовское городское поселение. 

Село располагается в 13-15 км от автомагистрали «Уссури». 

Расстояние до районного центра (г. Хабаровск): 16 км. 

В селе Сосновка находятся сельскохозяйственные и геологические предприя-

тия Хабаровского района, а также предприятия по розливу минеральных вод. 

Объект капитального ремонта расположен в районе существующей улично-

дорожной сети села и автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транс-

портом общего назначения и специализированными прицепами. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГО-

РОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Для выполнения строительно-монтажных работ рекомендуется привлекать под-

рядные организации Хабаровского края. 

Привлечение квалифицированных кадров к капитальному ремонту объекта яв-

ляется прерогативой генеральной подрядной организации, которая определяется в ре-

зультате проведения подрядных торгов. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ                         

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок под капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме 

расположен по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сосновка, пл. Мира, 4. 

Строительная площадка расположена в северной части села Сосновка. Исполь-

зование соседних земельных участков не предполагается. 

Непосредственно к строительной площадке подходит подъездная дорога с пл. 

Мира.  
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Объект капитального ремонта находится в селе Сосновка. Проведем анализ 

наличия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия застройки пред-

полагают: наличие пространственных препятствий на строительной площадке и приле-

гающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине 

размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных 

машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, эколо-

гического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности рабо-

тающих на строительном производстве и проживающего населения.  

Условия капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: Хаба-

ровский край, Хабаровский район, с. Сосновка, пл. Мира, 4, характеризуются следую-

щими особенностями: 

- интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредственной близости 

от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватка-

ми с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушен-

ных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 

- работа вблизи объектов капитального строительства, а также сохраняемых зе-

леных насаждений; 

- стесненные условия и невозможность складирования материалов. 

На основании всего вышеизложенного и в соответствии с табл.3 - п/п №10.1, а 

также сноски №3 Приложения №3 «Методика применения сметных норм» (согласно 

приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) наличие данных факто-

ров позволяет сделать вывод о том, что производство ремонтных работ ведется в 

стесненных условиях. Это дает основание использовать поправочный коэффициент 

(1,15) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на 

эксплуатацию машин. 

Кроме того, в соответствии с п. 8.7.1. «Методика применения сметных норм» (со-

гласно приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) при отсутствии 
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необходимых сметных норм, включенных в сборники ГЭСНр, а также ГЭСН 81-02-

46…«Работы при реконструкции зданий и сооружений», сметные затраты могут быть 

определены по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные техно-

логическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых кон-

структивных элементов), с применением следующих коэффициентов: 

- 1,15 – к затратам труда рабочих; 

- 1,25 – к затратам времени на эксплуатацию строительных машин и механиз-

мов, затратам труда машинистов. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Организационно-технологическая схема проведения работ устанавливает оче-

редность проведения работ на объекте в зависимости от особенностей строительных 

решений, а также принятого метода организации строительства. 

При проведении ремонтно-строительных работ, выбор организационно-

технологических схем производим на основе применения узлового метода. Сущность 

узлового метода заключается в том, что объект членится на конструктивно и техноло-

гически на обособленные части – узлы, для организации целенаправленного и техно-

логически обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их ча-

стей с учетом достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности. 

Исходя из вышесказанного, выделены следующие узлы (этапы), которые могут 

выполняться независимо друг от друга как последовательно, так и параллельно: 

Работы основного периода. 

Капитальный ремонт крыши: 

- демонтажные работы; 

- устройство обрешетки; 

- устройство слуховых окон с остеклением; 

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 

- устройство покрытия из волнистых асбестоцементных листов; 

- восстановление боровов; 

- ремонт кирпичных вентшахт; 

- установка зонтов над шахтами; 
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- устройство канализационных стояков; 

- устройство металлической лестницы; 

- ремонт водосточной системы; 

- устройство противопожарных люков; 

- монтаж кровельного ограждения. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- разработка ППР; 

- для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей терри-

тории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозре-

ния информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – 

строительно-монтажной организации; фамилии, должности и номера телефонов ответ-

ственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. До начала ре-

монтно-строительных работ строительно-монтажная организация ограждает выделен-

ный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подле-

жащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода пешеходов) и 

предупреждающие знаки (опасные зоны); 

- завоз материалов (входной контроль качества материалов); 

- устройство временной эл. сети; 

- устройство временного строительного бытового городка; 

- перенос инженерных сетей (при необходимости). 

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-

бот подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительно-

го этапа: уборка территории, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность СМР по каждому виду работ установлена на основе графи-

ков производства работ в зависимости от трудоемкости работ. Организационно-

технологическая схема в виде календарного плана представлена в Приложении №2. 
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7. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ 

 

В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля», должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) пере-

чень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной при-

емки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 

объекту строительства следующий: 

1. Акт на демонтаж обрешетки. 

2. Акт на обработку деревянных элементов стропильной системы огнебиоза-

щитным составом. 

3. Акт на устройство обрешетки (разреженного и сплошного настилов). 

4. Акт на оштукатуривание вентшахт и боровов. 

5. Акт на грунтовку и окраску вентблоков и боровов. 

6. Акт на монтаж карнизной части с настенными желобами, фартуков по карни-

зам. 

7. Акт на монтаж ограждения кровли со снегозадержанием. 

8. Акт на монтаж ходовых мостиков по кровле. 

9. Акт на монтаж ходовых мостиков в чердачном пространстве. 

10. Акт на монтаж элементов слуховых окон и заполнения. 

11. Акт на монтаж противопожарных люков в чердачном перекрытии. 

12. Акт на монтаж водосточной системы. 

При отсутствии отдельных видов работ для конкретного объекта капитального 

ремонта актами оформляются имеющиеся по проекту наиболее ответственные строи-

тельно-монтажные работы. 
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8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД) 

 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома: 

- демонтаж мелких покрытий и обделок из листовой стали; 

- разборка покрытий из волнистых асбестоцементных листов; 

- разборка обрешетки; 

- монтаж обрешетки; 

- устройство слуховых окон с остеклением; 

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 

- устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов; 

- установка мелких элементов из листовой стали; 

- восстановление боровов; 

- ремонт водосточной системы; 

- ремонт кирпичных вентшахт; 

- монтаж канализационных стояков; 

- устройство металлической лестницы; 

- устройство противопожарных люков; 

- монтаж металлического кровельного ограждения со снегозадержателем. 

До начала монтажа стропильной системы следует выполнить следующие орга-

низационно-подготовительные мероприятия и работы:  

- выполнить и принять нижележащие конструкции (стояки выше чердачного пе-

рекрытия и крыши, люки противопожарные и др.); 

- подготовить инструмент, приспособления, инвентарь; 

- доставить на рабочее место материалы и изделия, 

- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности;  

- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.  

Заготовленные заранее, обработанные защитными составами, замаркированные 

и спакетированные элементы стропильной системы подают на чердачное перекрытие. 

Установку элементов стропильной системы из наклонных стропил выполняют с 

разбивкой фронта работ на захватки в следующем порядке: 

- устанавливают мауэрлаты и лежни; 

- устанавливают стойки и прогоны; 
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- устанавливают стропильные ноги и подкосы; 

- устанавливают обрешетку. 

Стропильные ноги и подкосы из досок устанавливают в следующем порядке:  

- производят разбивку на мауэрлатах проектного положения стропильных ног; 

- выбирают в мауэрлатах гнезда; 

- устанавливают раздвижные инвентарные стойки и инвентарные подмости; 

- укладывают элементы стропильных ног; 

- заводят подкосы между нижними накладками и ветвями верхних элементов со-

ставных стропильных ног, устанавливают болты, скрепляющие подкосы с нижними 

накладками; 

- места сопряжения стропильных ног с мауэрлатами и концы стропильных ног на 

опорах дополнительно антисептируют. 

После установки первых 4+5 стропильных ног начинают устройство обрешетки. 

Бруски прибивают по шаблону от карниза к коньку с проектным шагом, который зависит 

от вида кровельного покрытия. По свесу кровли над карнизом, под стыками листов, а 

также в разжелобках и на коньке укладывают сплошной настил из обрезной доски. 

После пришивки обрешетки выполняют вырезы для слуховых окон и лазов. За-

тем монтируют слуховые окна. 

При устройстве стропил и обрешетки не должно быть перекосов, скаты должны 

иметь все размеры в соответствии с проектом. 

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортиро-

вать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить. 

Резать шифер можно несколькими инструментами: 

- болгаркой (наиболее целесообразный вариант); 

- ножовкой по дереву или пенобетону; 

- электролобзиком; 

- с помощью дрели или шиферного гвоздя и молотка. 

В процессе резки лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место ре-

за оказалось приподнятым над землей, после чего делают разметку линии реза с по-

мощью ровной деревянной рейки. Место резки поливают водой, чтобы избежать пере-

грева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяю-

щуюся асбестоцементную пыль. Далее выполняют распил, постоянно смачивая линию 

реза и диск болгарки. 
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 Хранить шифер под открытым небом нежелательно. Он должен храниться под 

навесом, защищающим листы материала от атмосферных осадков, а также от прямых 

лучей солнца. В противном случае, верхние листы окажутся под постоянным воздей-

ствием внешней среды и однородность будущей кровли будет под угрозой. Соответ-

ственно, не рекомендуется плотно накрывать шифер, помещенный на хранение, поли-

этиленовой пленкой, чтобы под ней не образовался конденсат. В процессе укладки 

нужно избегать ударов листов друг о друга и не бросать их - они могут получить меха-

нические повреждения, которые проявятся при монтаже. 

Укладку шифера начинают с натягивания шнура на расстоянии длины свеса, 

чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной 

деревянной рейкой. 

Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. 

Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего. Крепления выполня-

ют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками. 

Во втором ряду лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от 

величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные изделия. Листы перекрыва-

ют нижележащий ряд, формируя нахлест. 

Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное 

количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. 

Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек ли-

стов. Для перекрытия конька используют специальные коньковые детали из асбесто-

цемента. В качестве альтернативы используется оцинкованный лист, согнутый на ли-

стогибочном станке или собственноручно. 

Для безопасной эксплуатации крыши необходимо установить: 

-лестницы для выхода на крышу через слуховое окно; 

-переходные мостики по кровле. 

 

Объемы работ представлены в «Ведомости объемов работ» см. Приложение 3. 
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9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,                                     

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

Расчет потребности строительства в кадрах: 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-

шения численности, работающих по их категориям (в соответствии с РН-73, часть 1, 

стр. 127, применительно к отрасли «Жилищно-гражданское строительство): 

Таблица 1 – Распределение работающих на строительстве по категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих в % от их общего числа 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Непроизводственного назна-

чения 

84,5 11 3,2 индивидуально

1,3 

 

      А= 

  где  А – количество работающих на стройплощадке, чел; 

Б – общая стоимость строительно-монтажных: 165,803 тыс. руб. в базисных ценах 
2001 г; 

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 3,0 мес. (см. п. 17) или           

3,0 мес/12 мес=0,25 года; 

В – среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабо-

чих по специальностям приведены в п. 4.7 [10]. Средневзвешенная выработка рабо-

чих в смену составляет 2270 руб. (в базисных ценах 2001 г). Согласно производ-

ственному календарю на 2017 год число рабочих дней составляет в году 247 дн., 

следовательно В=2270 руб/дн×247 дн/год = 560,69 тыс. руб/год. 

Определяем количество работающих на строительной площадке:  

А= 165,803 / (560,69×0,25) 3 чел   

Потребность строительства в кадрах представляем в форме таблицы: 
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Таблица 2 - Потребность строительства в кадрах 

Год строи-
тельства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая вы-
работка на 1 

работающего, 
тыс. руб. 

Общая чис-
ленность 

работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие
МОП и 
охрана

Весь период 165,803 560,69 3 3 - - - 

 

Расчет потребности строительства в строительных машинах: 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ 

и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом 

принятых организационно-технологических схем строительства. Потребность пред-

ставляем в следующей форме: 

Таблица 3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Наименование, 

тип, марка 

Основные техниче-

ские параметры 

Выполняемые    

работы 

Подготови-

тельный пе-

риод 

Кол-во 

1. Кран авто-

мобильный 

КС-4574 

Грузоподъемность 

16 т, длина стрелы 

15,7 м 

Разгрузка и верти-

кальный транспорт 

материалов 

1 1 

2. Автосамо-

свал КАМАЗ 

Грузоподъемность 

13 т 

Перевозка мате-

риалов и строи-

тельного мусора 

1 1 

 

Расчет потребности строительства в транспортных средствах: 

Определяем общую потребность в автотранспорте. Анализируя характер и объём 

грузов, подлежащих перевозке, определяем основные грузы, подлежащие перевоз-

ке. В данном случае это пиломатериалы, асбестоцементные листы и около 45 т 

строительного мусора. Оптимальный тип транспорта - самосвальный, марки КАМАЗ-

З55111(или аналог) грузоподъёмностью 13 т и объёмом кузова 6,6 м3 в количестве 1 

шт. 
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Расчет потребности строительства в  инвентарных зданиях санитарно-
бытового и административного назначения: 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис-

ленности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочис-

ленную смену (число рабочих принимается 70% от общего количества работающих; 

МОП, охрана, ИТР и служащих принимается 80% от общего количества МОП, охра-

ны, ИТР и служащих). При расчете площадей гардеробных принимается общее ко-

личество рабочих, занятых на строительной площадке. Расчет площадей зданий 

административно-бытового назначения производится исходя из численности ИТР, 

служащих и МОП в размере 50% от общего количества ИТР, служащих и МОП. 

Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле  

Sтр = N*Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Гардеробная – при норме 0,7 м2: 

Sтр = N ∙ 0,7 м2=3 ∙ 0,7=2,1 м2, 

где N - общая численность рабочих, 3 чел., 

 

Душевая – при норме 0,5 м2: 

Sтр = N ∙ 0,5 м2=3∙ 0,5 = 1,5 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой. 

Умывальная – при норме 0,05 м2: 

Sтр = N∙0,05 м2=3 ∙ 0,05 = 0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Сушилка – при норме 0,2 м2: 

Sтр = N∙0,2 м2=3 ∙ 0,2 = 0,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2: 

Sтр = N ∙ 0,1 м2=3 ∙ 0,1 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Туалет:   Sтр = (0,7∙ N∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙N∙0,1)·0,3 = 
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= (0,7∙ 3∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙3∙0,1)·0,3 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

Потребность во временных зданиях представлена в Таблице №4: 

 

Таблица 4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентар-
ного здания 

Требуемая пло-
щадь, м2 

Нормативная пло-
щадь, м2/чел. 

Полезная площадь 
приспособленного 

помещения, м2 

1. Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 2,1 0,7  

Помещение для обо-
грева рабочих 

0,3 0,1  

Сушилка 0,6 0,2  

Душевая 1,5 0,5  

Умывальная 0,2 0,05  

Туалет 0,3 -  

Итого: 5,00   

Всего: 5,00   
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10. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОР-

КИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 В ПОКРе площадь складов определена в соответствии с основными требуемы-

ми материалами: пиломатериалы, листы асбестоцементные волнистые. 

Площадь открытых складских площадок равна: 72 м2.  

Предполагается обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения склад-

ской площадки требуемыми материалами по мере необходимости. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А 

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами 

строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными под-

разделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-

тельного производства. 

В производственный контроль включать: 

 входной контроль комплектности и технической документации, соответ-

ствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводитель-

ным, нормативным и проектным документам, завершенности предшеству-

ющих работ; 

 операционный контроль соответствия производственных операций норма-

тивным и проектным требованиям в процессе выполнения и по заверше-

нии операций; 

 приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, резуль-

таты которых становятся недоступными для контроля после начала вы-

полнения последующих работ. 
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измерительный
регистрационный,

Визуальный,

Методы 

ПриемочныйОперационныйВходной 

Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

 

Рис. 1 - Схема производственного контроля качества СМР. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций 

должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на со-

ответствие действующим ГОСТам. Форма и основные размеры изделий должны соот-
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ветствовать проекту. Внешнему осмотру подвергаются все партии материалов и изде-

лия в целях обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта. 

Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым контро-

лем.  

Операционный контроль качества выполненных работ осуществляется по ука-

заниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные трестом "Оргтехстрой-11», 

а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты 

операционного контроля качества должны быть приведены в проекте производства ра-

бот. 

В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют: 

-качество листов без деформаций, надломов, сквозных пробоин; 

-качество выполнения обрешетки - сечение обрешетин и соответствие проект-

ному решению; 

-наличие прокладочного гидроизоляционного материала; 

-наличие торцевых, коньковых, карнизных планок; 

-готовность всех конструктивных элементов для выполнения кровельных работ; 

-правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям; 

-правильность выполнения вентиляционного канала 

-правильность выполнения конька, ендовы, карнизов; 

-правильность установки и закрепления лестницы, переходных мостиков, лест-

ницы на крыше, 

 -правильность устройства системы водоотвода. 

Приемка работ должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности 

и особенно в ендовах, на карнизных участках, в местах устройства конька, всей водо-

отводящей системы. 

Выполненная кровля из волнистых асбестоцементных листов должна удовле-

творять следующим требованиям:  

-все листы, в том числе коньковые элементы должны быть плотно прикреплены 

к обрешетке, без перекосов, с соблюдением нахлестов, с соблюдением размера выно-

са обрешетки.  
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-на поверхности листов не должно быть повреждений, изломов, вмятин, цара-

пин. 

Обнаруженные при осмотре готовой кровли производственные дефекты долж-

ны быть исправлены до сдачи дома в эксплуатацию. 

Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества ра-

бот. 

Приемка выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых 

работ, в том числе выполненной пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляционного 

слоя (если эти элементы конструкции имеются). 

 

12.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-

ТРОЛЯ 

 

При проведении капитального ремонта кровли геодезического и лабораторного 

контроля не требуется. 

 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами проведения ремонтных работ, отсутствуют. 

 

14.  ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации капитального ремонта не предусматривает применение вах-

тового метода при капитальном ремонте сооружения. Вследствие этого потребность в 

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

отсутствует. Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и 

ИТР выполнен в п. 9 настоящего проекта организации капитального ремонта. 
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15.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, 

являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство». 

Места временного или постоянного нахождения работников должны распола-

гаться за пределами опасных зон. 

Границы опасной зоны при производстве демонтажных и грузоподъёмных работ 

на кровле определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъ-

ема (падения). Согласно приложению Г СНиП 12-03-2001, границы опасной зоны опре-

деляются путем проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 

прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита пе-

ремещаемого груза (рисунок 7.1). При промежуточных значениях высоты возможного 

падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается опреде-

лять методом интерполяции. 

 

Рис. 2  

a - наименьший габарит перемещаемого груза; 

b - наибольший габарит перемещаемого груза; 

х - минимальное расстояние отлета груза согласно таблице Г.1 приложения Г 

СНиП 12-03-2001. 

L= 0,5a + x+b=0,5х1+5,5+4=10,0 м 

Граница опасной зоны вблизи здания принимается от крайней точки стены зда-

ния с прибавлением минимального отлета предмета при его падении в соответствии с 

графиком, представленным на рисунке 3. 
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Рис. 3 - График определения минимального расстояния отлета груза при его па-

дении со здания (согласно «Технологической карте на разборку стен с помощью экска-

ваторов с гидравлическим приводом» ОАО «ПКТИПромстрой»). 

Границы опасных зон приведены на Стройгенплане (Приложение №1). Сброс 

демонтируемых конструкций осуществляется с западного торца здания. По границе по-

тенциально опасных зон  – выставляются сигнальные ограждения и знаки безопасно-

сти. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть вы-

дан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля 

и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, ма-

стеру, менеджеру и т.п.) должностным лицом из числа руководителей и специалистов, 

уполномоченным приказом руководителя строительно-монтажной организации. Перед 

началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями 

по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряд-

допуске. 

Все кровельные работы следует выполнять в соответствии с требованиями 

утвержденного проекта производства работ, с которым он должен быть ознакомлен, 

проект производства работ должен находиться на строительной площадке. 

Запрещается производить кровельные работы во время гололеда, тумана, ис-

ключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и 

более. 
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При выполнении работ на влажных кровлях, а также при работе на крыше с 

уклоном более 20° независимо от уклона кровельщик должен пользоваться: предохра-

нительными поясами и страховочными канатами толщиной не менее 15 мм; места за-

крепления карабина должны быть указаны мастером или прорабом; канаты для за-

крепления поясов не должны тереться на острых гранях строительных конструкций, а в 

таких местах следует уложить предохранительные подкладки; нескользящей обувью 

(войлочной, валяной). 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01-03, 

ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональны-

ми строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-

ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, уста-

новленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприя-

тия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавли-

ваются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопо-

жарный режим, в том числе: 

 определены и обозначены места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 

 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 
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 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и при окончании рабочего дня; 

 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работы и действия работников при обнаружении пожара; 

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-

ственные за их проведение. 

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусо-

ра, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных пло-

щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследован-

ными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а так-

же их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

 

Таблица 5 - Перечень средств пожаротушения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 

Огнетушители ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 2 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор 2 

Лом 2 

 

Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, строи-

тельного мусора и лишних строительных материалов. 

Инструменты должны убираться с кровли по окончании каждой смены. 

Режим труда и отдыха установлен в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса РФ от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 

Продолжительность нормального рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю (статья 91 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 108 ТК РФ для работников установлены перерывы 

для отдыха и питания. 
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Для всех рабочих рекомендуется односменный режим труда с двумя выход-

ными днями и 8-и часовым рабочим днем (статья 100 ТК РФ). 

Режим труда этой категории работников следующий: 

 начало рабочего дня – 8:00 ч.; 

 обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч.; 

 окончание рабочего дня – 17:00 ч. 

В соответствии с кодексом Хабаровского края об административных правонару-

шениях (с изменениями на 8 июня 2017 года) в многоквартирных домах запрещается: 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 22 

до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни 

и с 22 до 7 часов местного времени в будние дни; 

 проведение ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 13 

до 15 часов местного времени, кроме нерабочих праздничных дней. 

Капитальный ремонт существующего жилого дома производится без расселения 

жильцов. 

Безопасность жильцов в ремонтируемом без отселения здании обеспечивается 

следующим образом: 

 обсуждение и согласование графика проведения работ; 

 соблюдение шумового режима при производстве работ; 

 удаление твердых и жидких отходов при выполнении капитального ремон-

та, исключение использования системы канализации дома для сброса от-

ходов жидких строительных материалов, растворов, красок, шпаклевок и 

т.п; 

 соблюдение специальных санитарных требований при работе с асбесто-

содержащими материалами, их складировании, транспортировке. 

 

16.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» [12] при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 
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- акустического воздействия; 

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, ком-

муникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 

- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

При производстве капитального ремонта крыши вышеперечисленные факторы 

отсутствуют, так как не предполагается использование машин и механизмов, осу-

ществляющих вредное воздействие на окружающую среду.  

Административно-бытовые помещения размещаются в мобильных зданиях (гл. 

14 данного раздела проекта). Бытовой городок располагается в непосредственной бли-

зости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. 

Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных 

свай. 

Для складирования бытового мусора используется специализированный бункер-

накопитель (контейнер). 

Сжигание строительного мусора в ходе капитального ремонта не допускается. 

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство вы-

гребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуале-

та). 

Складская площадка расположена на дворовой части территории, защищена от 

поверхностных вод.  

Обращение с отходами включает деятельность по сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортировке, размещению отходов с целью предотвращения или 

снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду. Обращение 

с отходами производства и потребления будет осуществлять подрядная строительная 

организация. 
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Сбор отходов планируется как ручным, так и механизированным способом (тя-

желовесные отходы). 

Сбор отходов осуществляется в рукавицах, при сборе тяжеловесных отходов, 

требующих транспортировки на места размещения автомобильным транспортом, ра-

бочие обеспечиваются касками.   

Транспортировке подлежат все виды отходов.  

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование сле-

дующих отходов: 

- древесные отходы от сноса и разборки конструкции крыши; 

- отходы металла, полученные при демонтаже;  

- асбестоцементные листы при демонтаже покрытия кровли; 

- бытовые отходы. 

Данные отходы относятся к V и IV классу опасности отходов – твердые бытовые 

отходы (ТБО) практически неопасные для человека и малоопасные и принимаются 

местным полигоном ТБО. Отходы строительства собираются в местах образования, 

складируются на специально отведенной площадке и вывозятся в процессе строитель-

ства специализированной подрядной организацией. 

Настоящим проектом предлагается осуществление мероприятий по производ-

ственному экологическому контролю и мониторингу состояния основных компонентов 

окружающей среды, включая атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхност-

ные воды, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов: 

• в строительный период экологический контроль и мониторинг выполняются 

службой производственного контроля Подрядчика; 

• в период эксплуатации объекта экологический контроль и мониторинг выпол-

няется службой производственного контроля эксплуатирующей организации; 

• для проведения инструментальных и лабораторных исследований привлека-

ются сторонние лицензированные организации, имеющие соответствующие аккреди-

тации. 
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17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Продолжительность капитального ремонта определяется согласно «Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства» (7). Табл. 2 «Выборочный капитальный ремонт» (стр. 9) 

для группы «Г». 

Таким образом, продолжительность капитального ремонта крыши в многоквар-

тирном жилом доме составит Т = 3,0 мес. Подготовительный период составит – 1 нед. 

Продолжительность капитального ремонта наглядно представлена на        

«Календарном план-графике работ по объекту» Приложение №2 ПОКР. 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Календарный план работ по объекту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сосновка, пл. Мира, 4» 

 

№ 
п/п 

Объект, виды работ 
Срок, 

нед. 

Общая продолжительность капитального ремонта 3,0 мес. 
График работ (разбивка произведена на двухнедельные периоды)  

I, II III, IV V, VI VII, VIII IX, X XI, XI 

1 Подготовительный период 1,0       

2 Капитальный ремонт крыши        

2.1 Демонтажные работы 1,5       

2.2 Устройство обрешетки 1,5       

2.3 Огнебиозащитное покрытие 1,0       

2.4 
Устройство покрытия из 
волнистых асбестоцементных 
листов

1,5       

2.5 
Ремонт вентшах, 
восстановление боровов 

1,0       

2.6 
Устройство водосточной 
системы 

1,0       

2.7 
Монтаж кровельного 
ограждения 

0,5       

3 
Подготовка исполнительной 
документации, сдача 
Заказчику объекта 

3,0       

 



1 2 3 4 5

1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

1 м2 
покрытия

808,81

2 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

1 м2 
кровли

808,81

3 Демонтаж фронтонов 1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,155

4 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.(Элементы 
конька)

1 м труб 
и 

покрытий

46,68

5 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.примыканий 
элементов вентшахт )

1 м труб 
и 

покрытий

66,93

6 Демонтаж подшивки по периметру кровли 
толщ. 25 мм

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,1035

7 Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (обшивка слухового 
окна)

1 м2 
покрытия

27,57

8 Демонтаж слуховых окон 1 
слуховое 

окно

4

9 Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов: среднего 
профиля по деревянной обрешетке с ее 
устройством

1 м2 
кровли

669,43

10 Герметизация соединений между 
асбестоцементными листами

1 м2 
кровли

669,43

Капитальный ремонт крыши 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01

Примечание

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Капитальный ремонт крыши

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.



1 2 3 4 5
11 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
для обеспечения показателей пожарной 
опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по 
НПБ 244 и для получения трудногорючей и 
медленно распространяющей пламя 
древесины по ГОСТ 12.1.044

1 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

1034,8

12 Укладка ходовых досок 1 м 
ходов

201,12

13 Установка элементов каркаса: из брусьев 
(подшивка кровли по периметру из доски)

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2.07

14 Устройство слуховых окон 1 
слуховое 

окно

4

15 Остекление оконным стеклом окон: с 
одинарным переплетом (слуховых окон)

1 м2 
площади 
проемов 

по 
наружно

му 
обводу 
коробок

1,3068

16 Обивка слуховых окон оцинкованной 
кровельной сталью т.0,5мм (боковые 
стенки)

1 м2 
проемов

10,94

17 Устройство желобов: настенных с 
карнизными свесами и с установкой 
опалубки (с установкой костылей)

1 м 
желобов

99,4

18 Устройство гидроизоляции на карнизе 
кровли из стекломаста

1 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

130

19 Монтаж  ограждения кровли со 
снегозадержателем (прим)

1 т 
конструк

ций

0,77265

20 Установка анкерных болтов 1 т 0,00364

21 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

64

22 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (зонты 
вентиляционные)

1 м2 
покрытия

13,12

ограждение кровли

Установка зонтов



1 2 3 4 5

23 Установка элементов каркаса: из брусьев 
(зашивка фронтонов из доски толщ. 25 мм)

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,155

24 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали(зашивка 
фронтонов,отливы,фартук)

1 м2 
покрытия

71,2

25 Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
люлек

1 м 73,9

26 Смена: воронок водосточных труб с люлек 1 шт. 10

27 Смена: отливов (отметов) водосточных труб 1 шт. 10

28 Смена: колен водосточных труб с люлек 1 шт. 20

29 Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

1 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

120,21

30 Шпатлевка при  окраске по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

120,21

31 Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
кремнийорганическая

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

120,21

32 Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

1 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

23

33 Шпатлевка при  окраске по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

23

34 Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
кремнийорганическая

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

23

Зашивка фронтонов

Водосточная система

Вентиляционные шахты кирпичные

Восстановление боровов(горизонтальные шахты кирпичные)

Канализационные стояки



1 2 3 4 5
35 Прокладка по стенам зданий и в каналах 

трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

1 м 
трубопро

вода

6

36 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

1 м 
трубопро

вода

6

37 Установка кровельных проходок (прим) 1 шт 4

38 Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих (люков)

1 м2 
проема

1,44

39 Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(стремянка)

1 т 
конструк

ций

0,0652

40 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

12

41 Укладка ходовых досок 1 м 
ходов

82,85

42 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

1 т груза 45

43 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т на 
расстояние: до 20 км I класс груза

1 т груза 45

Чердачное перекрытие

Погрузка и вывоз мусора
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