ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Победы 6
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	148215,00

	2
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Победы 19
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	66191,00

	3
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 53
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	140576,00

	4
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 65
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	107791,00

	5
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 10
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	132284,00

	6
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 72
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	132284,00

	7
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Амурская 6
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	131012,00

	8
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Амурская 15
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	70223,00

	9
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Пионерская 11А
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	84713,00

	10
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Пионерская 13
	Составление технического отчета по итогам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонт лифтовых шахт.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	85440,00

	ИТОГО
	
	1 098 729,00
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