ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 50
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления тепловой энергии 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 56
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39939,00 

	3
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 56
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	10443,00

	4
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 72
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления тепловой энергии 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	5
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Беломорская 65
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления тепловой энергии 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	6
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Хабаровская 33А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления тепловой энергии 
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	7
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мате Залки 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	10443,00
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 Подписи:
	Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	_________________________
подпись
	_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



