

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Матросова 13
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения
	60 календарных дней с даты заключения договора
	28720

	2
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, пер. Тихий 8
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования конструктивных элементов. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	60 календарных дней с даты заключения договора
	129434

	ИТОГО
	
	158154


  

Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	

	Начальник управления                     
технического заказа
Козлов С.А.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
	
	



