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1 Общие положения
1.1 Основание для разработки проекта организации капитального ремонта
[bookmark: _Toc360677043][bookmark: _Toc360677210][bookmark: _Toc400317026][bookmark: _Toc416646033][bookmark: _Toc477026116]Проект организации капитального ремонта (ПОКР) разработан на период производства капитального ремонта на объекте: «Капитальный ремонт кровли, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы многоквартирных домов, расположенных в г. Хабаровск». г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д.5.
1.2 ПОКР разработан на основании:
– Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору № 2016/04/487 от 23 декабря 2016 г.;
[bookmark: _Toc307583024][bookmark: _Toc360677044][bookmark: _Toc360677211][bookmark: _Toc400317027][bookmark: _Toc416646034][bookmark: _Toc477026117]– Проектно-сметной документации 2016/04/487-1.
1.3 Цель работы
Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности участников строительного процесса. 
Капитальный ремонт зданий предполагается в одну очередь.
В составе проект организации капитального ремонта предусматриваются следующие работы:
· Демонтаж существующего покрытия кровли;
· Демонтаж зонтов покрытия вентшахт
· Демонтаж обрешетки
· Устройство обрешетки
· Устройство гидроизоляции
· Демонтаж кирпичных стен вентшахт
· Монтаж кирпичных стен вентшахт
· Монтаж фановых стояков из чугунных труб
· Устройство зонтов покрытия вентшахт
· Оштукатуривание вентшахт
· Устройство кровли из профлиста;
· Устройство водосточной системы
· Уборка мусора.
[bookmark: _Toc360677045][bookmark: _Toc360677212][bookmark: _Toc400317028][bookmark: _Toc416646035][bookmark: _Toc477026118]1.4 Общие требования
На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, управление, планирование и непосредственное ведение строительства должны осуществляться с учетом требований, действующих на время строительства норм и правил.
Основным звеном управления строительным производством на конкретном объекте является подрядная организация. Основные формы управления - контроль за выполнением работ, их непрерывный учет и регулирование, координация деятельности строительных подразделений и поставщиков материально-технических ресурсов.
Оперативное управление, как часть организации строительного производства, должно способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ в требуемой технологической последовательности.
Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех стадиях строительства, сопровождается ведением производственной документации.
Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами в соответствии с потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, в строгом соответствии с технологической последовательностью ведения работ в сроки, установленные календарным планом капитального ремонта.
Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и изделиями входит в обязанность подрядчика.
Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и осуществляться с помощью специальных машин, оборудования, средств механизации и необходимой технологической оснастки.
Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления должны быть тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, укомплектованы инструментами, приспособлениями и запасными частями, необходимыми для их нормальной эксплуатации.
Строительная организация должна проводить рациональную подготовку рабочих мест с обеспечением материалами и средствами механизации; расположением мест хранения материалов и инструментов; правильным размещением рабочих и координацией их действий; проведением защитных мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих коммуникаций и на пересечениях.
[bookmark: _Toc360677046][bookmark: _Toc360677213][bookmark: _Toc400317029][bookmark: _Toc416646036][bookmark: _Toc477026119]Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное ведение строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.


2 Введение
[bookmark: _Toc307583028][bookmark: _Ref307787894][bookmark: _Toc342923024][bookmark: _Ref342925278][bookmark: _Ref342925479][bookmark: _Ref322443760][bookmark: _Ref322443810][bookmark: _Toc322600739][bookmark: _Toc342817045][bookmark: _Ref354536430][bookmark: _Ref354536672][bookmark: _Toc360677049][bookmark: _Toc360677216][bookmark: _Toc400317030]Объект капитального ремонта: «Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 5» представляет собой 5-этажный кирпичный жилой дом. Здание в плане с размерами в осях 13,86 х 69,61м, с стропильной крышей. Конструктивная схема здания выполнена с несущими наружными, внутренними кирпичными стенами.  Фундамент ленточный из бутовой кладки. Конструкции перекрытий – из дощатого настила по деревянным балкам
 Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наличием продольных и поперечных наружных, внутренних стен, балок перекрытия, выполняющих роль горизонтальных связей по верху стен здания.
Таблица 2.1
	Фундамент:
	Ленточный из бутовой кладки. 

	Стены наружные 
	Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной   750 мм. с учетом штукатурки.

	Стены внутренние
	Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 450 мм, с учетом штукатурки.

	Перекрытие междуэтажное, покрытие
	Из дощатого настила по деревянным балкам


	Кровля
	Скатная, стропильная, покрытие – кровельное железо


Обследование и мониторинг технического состояния конструкций здания проводится с целью определения их общего технического состояния, а также действительного состояния частей и отдельных конструктивных элементов в части прочности, жесткости, устойчивости, надежности и долговечности, а также для выявления дефектов и причин их вызвавшие.
На момент проведения работ по обследованию здания объект находится в эксплуатации.


[bookmark: _Toc416646037][bookmark: _Toc477026120][bookmark: _Toc358022928][bookmark: _Toc358023990][bookmark: _Toc358655077][bookmark: _Toc360677051][bookmark: _Toc360677218][bookmark: _Toc400317032][bookmark: _Toc416646038][bookmark: _Toc477026121]3 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и условий строительства
3.1 Климатические условия
[bookmark: _Toc358022929][bookmark: _Toc358023991][bookmark: _Toc358655078][bookmark: _Ref360444579][bookmark: _Toc360677052][bookmark: _Toc360677219][bookmark: _Toc400317033][bookmark: _Toc416646039][bookmark: _Toc477026122]3.1.1 Климатические условия площадки строительства
На период строительства, до замыкания теплового контура здания, температурные воздействия на конструкции определялись как для конструкций незащищенных от сезонных и суточных изменений температуры в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Принятые для расчета надземных конструкций здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 3.1.1.
Таблица 3.1.1 – Климатические условия
	Наименование характеристики
	Характеристика
	Источник

	1. Место строительства
	г. Хабаровск
	По заданию

	2.Климатический район и подрайон строительства
	II, IB
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	3 Зона влажности района строительства
	Нормальная
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 С0
	-31
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	
	
	

	5. Нормативная ветровая нагрузка, к/м2
	38, III ветровой район
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	6. Нормативная глубина промерзания, м
	2.7
	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

	7. Вес снегового покрова, кг/м
	120, II снеговой район
	СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

	8. Сейсмичность района
	6
	СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»


[bookmark: _Ref322443898][bookmark: _Ref322443912][bookmark: _Toc322600745][bookmark: _Toc336561797][bookmark: _Toc360677120][bookmark: _Toc360677271][bookmark: _Toc400317037][bookmark: _Toc416646040][bookmark: _Toc477026123]3.1.2 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения. 
Описание проведения работ в условиях действующего предприятия не требуется, по причине отсутствия такового.
[bookmark: _Toc306295539][bookmark: _Ref307925371][bookmark: _Ref322443965][bookmark: _Ref322443982][bookmark: _Toc322600747][bookmark: _Toc336561799][bookmark: _Ref354536481][bookmark: _Ref354536715][bookmark: _Toc360677124][bookmark: _Toc360677275][bookmark: _Toc400317038]
[bookmark: _Toc416646041][bookmark: _Toc477026124]4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)
Проектом предусмотрено:
· Капитальный ремонт кровли.
Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания выполнять в соответствии с утвержденным календарным планом капитального ремонта.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности проектом организации капитального ремонта предусматриваются два периода строительства - подготовительный и основной.
Подготовительный период включает следующие виды работ:
· Демонтаж существующего покрытия кровли, ограждений, отливов;
· Демонтаж слуховых окон и желобов;
· Демонтаж обрешетки;
· Демонтаж кирпичных стен вентшахт
В основной период строительства выполняются следующие работы:
· Монтаж кирпичных стен вентшахт
· Монтаж фановых стояков из чугунных труб
· Монтаж зонтов покрытия на существующие вентшахты;
· Оштукатуривание вентшахт;
· Устройство паро-гидроизоляции;
· Устройство контробрешетки;
· Устройство обрешетки;
· Монтаж профлиста HC-21;
· Монтаж водоотводных лотков;
[bookmark: _Toc477026125]

5 Описание методологии и технологии выполнения работ
Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в подборе машин, механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии производства работ и в контроле качества.
Все работы производятся в соответствии со СНиП 12-03-99 (З,Р).
	
табл. 5.1 Описание методологии и технологии выполнения работ

	Наименование работ
	Описание выполнения работ
	Контроль качества

	1
	2
	3

	Демонтаж шифера
	Перед демонтажем шифера кровли производится осмотр и разметка на захватки. Демонтаж шифера кровли производится ручным методом начиная с верхних листов и заканчивая нижним по склону кровли. Демонтированные листы шифера укладываются на поддоны и опускаются на землю с помощью грузоподъемного механизма.
	Подготовительные работы
Проверить:
- акт допуск к выполняемым видам работ;
- общий журнал работ
Визуальный осмотр

	Демонтаж ограждений, отливов, слуховых окон, желобов
	Демонтаж ограждений, отливов, слуховых окон, желобов производится с помощью ручного инструмента. Демонтированные конструкции укладываются на поддоны и опускаются на землю с помощью грузоподъемного механизма.
	Визуальный осмотр. Акт выполненных работ.

	Демонтаж обрешетки
	Демонтаж обрешетки производится ручным методом. Демонтированные конструкции укладываются на поддоны и опускаются на землю с помощью грузоподъемного механизма.
	Визуальный осмотр. Акт выполненных работ.

	Монтаж зонтов покрытия на существующие вентшахты
	Замену зонтов покрытия произвести в соответствии с проектной документацией 2016/04/487-1-АС
	Визуальный осмотр. Акт выполненных работ.

	Демонтаж кирпичных стен вентшахт
	Вентшахты разбираются вручную со строительных лесов с использованием механического и электрифицированного инструмента. Подрубание и обрушение вентшахт на перекрытие запрещено. Демонтаж производится с верху в низ. Не допускается нахождение рабочих в одной плоскости по вертикали.
Весь строительный мусор и демонтируемые элементы снимаются с монтажного горизонта с применением грузоподъемных механизмов.
	Визуальный осмотр.

	Монтаж кирпичных стен вентшахт
	Кладку следует начинать от угла стенки. Первый вентканал создается после того, как уложены 1,5-2 кирпича. Канал создается с использованием шаблона. При этом шаблон должен быть установлен четко по вертикали при помощи отвеса. Между каналами необходимо оставлять расстояния шириной в кирпич. Кладка проводится «впритык», а раствор подрезается. Кирпичи нужно увязывать: кладка в каждом новом ряду идет со сдвигом относительно предыдущего ряда.
	Визуальный осмотр

	Монтаж фановых стояков из чугунных труб
	Фановый стояк является продолжением канализационного стояка. Верх стояка вывести на пол-метра выше кровли
	Визуальный осмотр

	Монтаж паро-гидроизоляционной пленки
	Пленку укладывают поверх стропил вдоль карнизного свеса внахлест не менее 10 см. Пленку крепят степлерными скобами, обеспечивая провис не менее 2 см для свободного отвода конденсата от контробрешетки и стропил. 
	Визуальный осмотр. 

	Устройство контробрешетки
	Перед монтажом необходимо проверить неровности плоскости стропил или контробрешетки (двухметровой рейкой или причальным шнуром) - неровности не должны превышать ±5 мм на длине 2 м. Поверхности, не отвечающие этим требованиям, должны быть выровнены с помощью реек или брусков необходимой толщины
Контробрешетка 50х50мм прибивают вдоль стропил поверх пленки оцинкованными гвоздями с шагом примерно 30 см. На ендове и хребте контробрешетку необходимо на 5 - 10 см не доводить до настила и хребтовой контробрешетки
	Визуальный осмотр. 

	Устройство обрешетки. Монтаж профлиста
	При устройстве обрешетки под кровлю должны соблюдаться следующие требования:
- расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать проектному.
- в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов обрешетки необходимо устраивать из досок сплошными;
- в местах расположения лежачих фальцев обрешетку необходимо устраивать из доски.
По сплошной обрешетке карнизного свеса необходимо укладывать подкладочный слой из рубероида, наклеенного на всю ширину карниза, а в зоне лотка - лист кровельной стали.
В местах сопряжения разжелобков с желобами следует укладывать подкладочный слой из кровельной стали.
Крепление к обрешетке следует осуществлять клеммерами, пропущенными между фальцами и Т-образными костылями.
Необходимо тщательно обрабатывать места примыкания покрытия к вентиляционным трубам, слуховым окнам, парапетам.
Борт желоба отгибается под угол 90° при установке на крыше.
Кровля и система водоотвода
В качестве профлиста используются профилированные в одном направлениях стальные листы с оцинкованным покрытием, как правило, длиной на скат.
В целях исключения возможности конденсатообразования на холодной внутренней поверхности профлиста необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонных водоизоляционный материал.
Монтаж листов профлиста следует производить с торца на двускатной крыше и от самой высокой точки ската по обе стороны - на шатровой крыше. При этом капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.
Монтаж листов профлиста можно начинать с любого торца. В целях облегчения монтажа рекомендуется монтаж начинать с левого края. В этом случае следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа.
Край листа должен устанавливаться по карнизу. 
Крепление листов профлиста следует осуществлять шурупами 4,8x28 мм с уплотнительной шайбой, которая устанавливается под поперечной волной. На каждый квадратный метр устанавливается 6 шурупов, учитывая, при этом, что по краю лист крепится только в каждой второй волне. В местах нахлестки листов по длине, составляющей не менее 250 мм крепление должно производится в каждую вторую волну.

	Подготовительные работы

Проверить:
- наличие документа о качестве на элементы кровли;
- величину отгибов для стоячих и лежачих фальцев, размеры листов, толщину листов;
- качество обрешетки.
Визуальный

Контролировать:
- смещение фальцев соседних листов и гребней противоположных фальцев;
- шаг расположения костылей, кляммеров;
- правильность устройства желобов, примыканий.
 
Проверить:
 - качество кровли (просветы из чердачных помещений, крепление к обрешетке, примыкания);

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе работ.


	Устройство обрешетки. Монтаж профлиста
	В местах ендов должен устанавливаться гладкий лист по сплошной обрешетке, с обязательной герметизацией зазоров между ним и листами профлиста специальной уплотнительной лентой по профилю профлиста.
Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки всех рядовых листов профлиста и закрепления уплотнительной ленты. Коньковые элементы должны закрепляться шурупами на каждой второй профильной волне. Места нахлестки листов профлиста при уклонах до 20% рекомендуется герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.
	
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), заказчик.

	Ремонт штукатурки вентшахт
	Подготовка поверхности вентшахт состоит из следующих операций:
- очистки поверхности от старых известковых, силикатных и др. окрасочных покрытий;
- отбивки непрочной штукатурки;
- обработки недостаточно шероховатых поверхностей;
- покрытия металлической сеткой с ячейками размером 10´10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером не более 40´40 мм (необходимые архитектурные детали).
При оштукатуривании поверхности вентшахт нанесение каждого последующего слоя штукатурного намета допускается только после схватывания предыдущего.
	Подготовительные работы
Проверить:

- наличие документа о качестве на поступивший раствор и его качество;
- очистку поверхности стен от отслоившейся штукатурки, выступивших солей;
- установку съемных марок и маяков;
-»-
- влажность стен и температуру воздуха (в зимнее время).
Измерительный
Штукатурные работы
Контролировать:
- качество штукатурного раствора;
Лабораторный контроль
- среднюю толщину обрызга, фунта, намета;
- отклонения откосов, пилястр, столбов и т.д. от вертикали;
- качество поверхности штукатурки.
Приемка выполненных работ
Проверить:
- прочность сцепления штукатурных слоев с основанием;
- соответствие качества оштукатуренной поверхности требованиям проекта и СНиП.

	Монтаж металлического ограждения
	Монтаж металлического ограждения следует выполнять в соответствии с согласованной проектной документацией.
Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06.
До начала монтажа металлических ограждений должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".
Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления;
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным методам труда.
Монтаж металлических ограждений, рекомендуется выполнять с использованием грузоподъемных механизмов.
Расположение грузоподъемных механизмов согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
Металлические ограждения доставляют на объект пакетами массой не более 3 т, любым видом автотранспорта. При транспортировании ограждений необходимо обеспечивать укладку пакетов с опиранием на деревянные прокладки и подкладки (не менее двух на одно ограждение).
Пакеты с металлическими ограждениями следует хранить под навесом или в закрытых неотапливаемых складских помещениях, уложенными на деревянные прокладки и подкладки. Подкладки под нижний ряд ограждений должны быть толщиной не менее 50, шириной не менее 100 мм и уложены по ровному основанию через 1000 мм, не менее двух на одно ограждение. Прокладки между ограждениями должны быть толщиной не менее 20 мм и шириной не менее 100 мм.
Строповку пакетов металлических ограждений при разгрузке выполняют четырехветвевой универсальной траверсой и двумя кольцевыми стропами.
Транспортирование пакетов на объект осуществляют любым видом крытого автотранспорта при температуре не ниже минус 30°С с защитой изделий от воздействия атмосферных осадков.
Не допускается бросать, перегибать и деформировать пакеты при погрузочно-разгрузочных работах.
Монтаж металлических ограждений выполняют после устройства кровли. Металлические ограждения в пакетах подают грузоподъемным механизмом и укладывают на кровлю вблизи места установки.
Перед установкой закладные детали и концы стоек ограждений очищают от ржавчины и загрязнений.
Вначале устанавливают первое звено ограждения с временным креплением электроприхваткой стоек звена решетки к закладным деталям. После установки второго звена все ограждение выверяется и окончательно закрепляется электродуговой сваркой.
Установленные звенья ограждения дополнительно соединяются между собой металлической накладкой, закрепляемой электросваркой.
После окончательной выверки выполняют проектное крепление металлического ограждения к закладным деталям и ограждениям.
Электродуговую сварку металлических ограждений следует выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
Перед началом сварки необходимо проверить правильность установки ограждений, положение свариваемых деталей и подготовленность стыков к сварке.
Закладные детали и концы стоек решеток перед сваркой должны быть очищены до чистого металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги.
Крепление металлических ограждений выполняют ручной электродуговой сваркой.
Длина монтажных швов с каждой стороны должна быть не менее 40 мм, а высота катета шва 6 мм. Марка электрода должна соответствовать проекту.
В качестве временного крепления используется электроприхватка. Прихватки в количестве не менее двух размещают в местах наложения сварных швов. Длина прихватки должна быть 15 - 20 мм, высота (катет) - 5 - 6 мм.
Для временной прихватки конструкций следует применять электроды тех же марок, что и для основной сварки.
Поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.
При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87, а также действующими инструкциями, руководствами и специальными указаниями проекта.
Зимние условия работ определяются среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температурой ниже 0°С (СНиП 3.03.01-87).
Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять, используя те же инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летний период.
Все такелажные и монтажные приспособления должны содержаться в очищенном от наледи состоянии и просушиваться. Муфты и винтовые соединения должны быть смазаны.
Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре до минус 30°С следует производить по обычной технологии, но при этом следует повышать сварочный ток на 1% при понижении температуры воздуха на каждые 3°С (от 0°С).
Зона сварки и рабочее место сварщика должны быть ограждены от атмосферных осадков, сильного ветра и сквозняков. При температуре наружного воздуха минус 10°С и ниже рекомендуется иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.
	Визуальный осмотр. Составление акт выполненных работ.

	Окраска металлического ограждения
	Защиту металлических конструкций от коррозии производить в соответствии с СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» лакокрасочным покрытием: 
- Общая толщина лакокрасочного покрытия с грунтовкой не менее 55 мкм. Группа лакокрасочных покрытий 1, число покрывных слоев 2.
Лакокрасочное покрытие:
- грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82*
- Эмаль ПФ-115  ГОСТ 6465-76* (Эмаль ПФ -133  ГОСТ 926-82*)
Перед нанесением защитных покрытий со всех поверхностей конструкций удалить отслаивающуюся прокатную окалину, заусенцы, острые кромки, сварочные брызги и очистить от ржавчины, жировых и прочих загрязнений по второй степени в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.
Окрасочные составы наносить тонким слоем, если есть пробелы, то необходимо повторить нанесение слоя краски. 

	Визуальный осмотр. Составление акт выполненных работ.
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6 Продолжительность капитального ремонта.
Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства.
В соответствии с частью II, п.10, абзац 2 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства - Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75 % площади технического этажа (технического чердака).
В соответствии с техническим планом площадь технического чердака составляет 964,8кв.м.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» продолжительность строительства кирпичного 5-ти этажного жилого дома площадью 1500кв.м. составляет 6,5мес, в том числе 1,0 мес. подготовительный период.
Для определения продолжительности капитального ремонта использую метод экстраполяции.


Продолжительность капитального ремонта составляет 2,0 мес., в том числе подготовительный период 0,5мес.
[bookmark: _Toc477026127]7 Расчет потребности в кадрах
Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ:

 
N – численный состав комплексной бригады, чел;
С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час;
Т – продолжительность строительства, мес;
8 – средняя продолжительность рабочей смены, час;
22 – количество рабочих дней в месяце, дни;
[bookmark: _Toc477026128]K=1 – коэффициент сменности


8 Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   выполнен согласно МДС 12-46.2008 п.4.14.1. 
	Период
капитального ремонта
	Общая численность
работающих
	В том числе

	
	
	Рабочие 84,5%
	ИТР
11%
	Служащие
3,2%
	МОП и охрана 1,3%

	2,0 мес
	15
	12
	1
	1
	1
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9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
Работы производить с соблюдением требований:
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
· Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»,
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»,
· СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 
До начала организации капитального ремонта подрядчик, обязаны оформить акт-допуск на производимые работы (п.4.18 СНиП 12-03-2001. Часть 1. Приложение В).
Перед началом организации капитального ремонта все ответственные производители работ должны:
· ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения работ;
· ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса;
· пройти соответствующие инструктажи.
В подготовительный период необходимо выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и сдать площадку по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда (СНиП 12-03-2001. Часть 1, Приложение И).
Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
Бытовые помещения укомплектовать силами подрядной организации:
· аптечкой с медикаментами и средствами оказания первой помощи пострадавшим;
· емкостью с питьевой водой.
Для безопасного ведения работ предусматривается:
· обеспечение рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, рукавицы, каски и т.д.);
· осуществление систематического контроля за выполнением мероприятий по технике безопасности на каждом рабочем месте;
· периодическая проверка знаний правил техники безопасности и производственной санитарии всех работающих;
· ограждение опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в связи с падением предметов, или возможна опасность поражения электрическим током (без прикосновения), а также опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, и обозначение их видимыми знаками безопасности и надписями установленной формы;
· устанавливается информационный стенд, на котором указывается информация о технике безопасности проведения строительно-монтажных работ, а также телефоны руководства строительной организации и аварийно-диспетчерских служб.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:
· вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
· вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
· в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов.
Эксплуатацию строительных машин осуществлять в соответствии с СП 12-104-2002. 
Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.012-75.
Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001» Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к строительно-монтажным работам, должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. 
Запрещается:
· в зоне монтажных работ выполнять другие виды работ и находиться посторонним лицам на данном участке;
· выполнять работы по ремонту и строительству в случае нахождения людей в одной секции (захватке, участке), на этажах (ярусах), над которыми производится слом, перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования;
· нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до момента их жесткого закрепления. 

10 [bookmark: _Toc477026130][bookmark: _Hlk477027525]Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ
Производственный контроль качества включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;  
- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиям.
По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке работ проверяются:
- соответствие примененных   материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ;
- соответствие состава и объема выполненных работ проекту;
степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям проекта;
своевременность и правильность оформления производственной документации
устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением СМР.
[bookmark: _Toc477026131]
11 Мероприятия по охране труда
При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ-01-03 «Правилами пожарной безопасности в РФ», ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении «А» к СниП 12-03-2001.  РД-153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».  ПБ 10-256-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек)». РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ «Строительство. Электробезопасность. Общие требования».  Основными опасными факторами при производстве строительных работ являются:
- выполнение работ с применением машин и механизмов; работа с электроустановками и электроинструментами;
- работа на высоте;
- транспортирование и складирование материалов;
- опасность возникновения пожара;
- влияние вредных производственных факторов (шум, вибрация, пыль и вредные вещества в воздухе рабочей зоны).
Учитывая перечисленные выше факторы, необходимо предусмотреть:
- ограждение опасных зон при работе грузоподъемных механизмов;
- при работе с электроустановками и электроинструментами необходимо предусмотреть защитное заземление;
- при транспортировании грузов и погрузо-разгрузочных работах предусмотреть условия труда, исключающие производственный травматизм;
-  для исключения возникновения пожара, сварочные работы необходимо производить с соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
- для подавления пыли необходимо увлажнение материалов, использование средств личной гигиены (очки, респираторы).
При производстве монтажных работ осуществляются следующие мероприятия по соблюдению требований безопасности:
- резка арматуры и закладных деталей не должна влиять на устойчивость конструкций;
- планируются мероприятия по исключению возникновения пожаров при термической резке и взрывов при применении газов;
- к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года;
- рабочие площадки и проезды для строительной техники постоянно очищаются от мешающих предметов.
При работах на высоте запрещается выполнение работ при ветре силой 6 баллов (скорость 10 м/сек и более), а также при дожде и грозе. 
Рабочее место должно быть оборудовано комплексом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Принимают повышенные меры пожарной безопасности. В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица (мастер, прораб) обязаны:
- произвести инструктаж всех участвующих в капитальном ремонте лиц с регистрацией в специальном журнале;
- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве;
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;
- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения рабочего места, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов;
- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние.
Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей.
Перед началом работ генподрядчик должен предоставить заказчику сведения о содержании, объёме и сроках выполнения работ, а также список работников, ответственных за безопасность проведения работ с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп по электробезопасности.
По прибытии на место производства работ персонал подрядной организации должен пройти инструктаж по охране труда с учётом местных особенностей, а работники, имеющие права выдачи нарядов, ответственные руководители и ответственные исполнители работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок.
Производство монтажных работ на высоте в открытых местах при силе ветра 6 баллов (скорость ветра 10 м/с и более) запрещается.
Складирование строительных конструкций и изделий по высоте не должно превышать норм, предусмотренных СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1, раздел 6.3.
При производстве строительных работ необходимо строго соблюдать требования раздела «Охрана окружающей среды».
Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами гибких связей действующей подстанции категорически запрещается без отключения линии. При проезде под проводами линии электропередачи, находящейся под напряжением, рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ на ВЛ и ПС должно предусматриваться заземление машин, механизмов и транспорта на пневмоходу.
Выполнение работ строительно-монтажной организацией в охранных зонах ВЛ с использованием различных подъёмных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизмами) или от её выдвижной или подъёмной части, а также от её рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наибольшем подъёме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 4 м. 
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[bookmark: _Toc477026132]12 Пожарная безопасность: 
При производстве работ необходимо строго соблюдать:
· требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390);
· требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
Все дороги, подъезды должны быть в исправном состоянии.
Места огневых работ и установки сварочных агрегатов трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м.
Хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы в открытой таре запрещается.
Сварочные и другие огневые работы должны выполняться в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».
Монтаж и эксплуатация временных электросетей и электроустановок должны производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» (ПТЭ), а также ПП РФ №390.
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13 Технико-экономические показатели
1. Продолжительность капитального ремонта 	- 2,0 мес.
    в.ч. подготовительный период		- 0,5 мес.
2. Количество работающих			- 15 чел.
[bookmark: _GoBack]3. Общая трудоемкость работ			- 3085,07 чел.час
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