ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 
д 1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления и распределения тепловой энергии
	60 календарных дней с даты заключения договора
	43933.00

	2
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 
д. 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления и распределения тепловой энергии
	60 календарных дней с даты заключения договора
	53203.00

	3
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича,
б-р Приморский, 
д. 21
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления и распределения тепловой энергии
	60 календарных дней с даты заключения договора
	53203.00

	4
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича, 
ул. Станюковича, 
д. 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления и распределения тепловой энергии
	60 календарных дней с даты заключения договора
	43933.00

	5
	Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, р.п. Заветы Ильича, 
ул. Станюковича, 
[bookmark: _GoBack]д. 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку прибора учета и узла управления и распределения тепловой энергии
	60 календарных дней с даты заключения договора
	43933.00

	ИТОГО
	
	238205.00


  
Подписи:
	
Зам. начальника производственного отдела
Ильин С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



