
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Солнечный р-н, 
рп. Солнечный, 
ул. Строителей, 39
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	103 428,00

	2
	Хабаровский край, Солнечный р-н, 
рп. Солнечный, 
ул. Строителей 29А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	49663,00

	3
	Хабаровский край, Солнечный р-н, 
рп. Солнечный, 
ул. Ленина 19
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	41991,00

	4
	Хабаровский край, Солнечный р-н, 
рп. Солнечный, 
[bookmark: _GoBack]ул. Ленина 20
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	60 календарных дней с даты заключения договора
	42607,00

	ИТОГО
	
	237689,00


  
Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



